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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
Číslo zhotovitele: S22-036-0033 

 

 

„III/44023 Hrabůvka - Velká“ 
------------------------------------------------------------------------- 

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 
 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace  

 Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 

 Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 

 Zastoupena: 

  Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace  

 Osoby oprávněné jednat: 

- ve věcech technických 

- 
- 
- 
- 

 IČO :  70960399 

 DIČ :  CZ 70960399 

 Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 

 číslo účtu: 4230410257/0100 

 Tel:   

 DS:  ur4k8nn 

 E-mail: 

a 

Z h o t o v i t e l: SVIETELSKY stavební s.r.o. 

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby 

MORAVA 

 se sídlem: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno 

 kontaktní adresa: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc 

 Zápis v OR u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 

 IČO: 480 35 599                      DIČ: CZ 480 35 599 

 Zastoupen: 

 Telefon:            e-mail: 

 Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

 Číslo účtu: 212269343/0300 

 

 Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

 SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA - oblast Olomouc 

 ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

                             

 ve věcech technických oprávněn k jednání: 

  stavbyvedoucí: jm., př., č. autor. : 

 

 

   

Elektronický podpis - 20.9.2022
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Petr Foltýnek
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 4.2.2023 00:00:00-000 +01:00
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1. Předmět dodatku  

  

Předmětem dodatku je změna článku 3 Cena díla, odst. 3.2 takto:  

    

3.2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-

cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, 

stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové 

dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí: 

 

Cena díla dle Dodatku č. 1 k SoD bez DPH                     9.850 000,00 Kč  

Vícepráce dle přílohy bez DPH                2.195 129,54 Kč 

Méněpráce dle přílohy bez DPH               -1.348 166,35 Kč 

 

Cena díla dle Dodatku č. 3 k SoD bez DPH   10.696 963,19 Kč 

Vícepráce dle přílohy bez DPH       1.302 751,70 Kč 

Méněpráce dle přílohy bez DPH           -72 799,44 Kč 

 

Nová cena díla bez DPH                                                             11 926 915,45 Kč 

DPH ve výši 21 %                                                                         2.504 652,25 Kč 

Nová cena včetně DPH                                                               14.431 567,70 Kč   

 

 

  

2. Závěrečná ujednání 

 

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. 

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě podepsaný oběma smluvními stranami 

zaručenými elektronickými podpisy. 

Ostatní nedotčené články a odstavce smlouvy o dílo č. S22-036-0033 (7a-111-21) ze dne 13. 

7. 2021, dodatku č. 1 ze dne 23.11.2021 a dodatku č. 2 ze dne 17.05.2022, zůstávají beze 

změn v platnosti. 

 

Přílohy:  - soupis víceprací  

- soupis méněprací 

   

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

V Olomouci dne           V Olomouci dne 

 

 

______________________            ________________________ 

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  

Ing. Petr Foltýnek 

ředitel 

      

 

 

  

  

Digitálně podepsal 

Datum: 2022.09.19 
10:09:00 +02'00'

Datum: 2022.09.19 
12:29:01 +02'00'



Firma: Firma

Celková cena bez DPH: 1 229 952,27

Celková cena s DPH: 1 488 242,24

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

SO 101.1 Silnice III/44023 - km 0,000-1,009 VCP 1 268 319,65 266 347,13 1 534 666,78

SO 101.1 Silnice III/44023 - km 0,000-1,009 MNP -72 799,44 -15 287,88 -88 087,32

SO 191 DIO -VCP 27 500,00 5 775,00 33 275,00

SO 901 VRN - VCP 6 932,05 1 455,73 8 387,78

Rekapitulace ceny

Stavba: 2021_SFDI - III/44023 Hrabůvka - Velká - VCP a MNP
Varianta: var. 1 - 



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: III/44023 Hrabůvka - Velká - DI č. 2 SO 101.1 1 268 319,65

Objekt: Silnice III/44023 Hrabůvka - Velká
Rozpočet: Silnice III/44023 - km 0,000-1,009 - vícepráce

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 1 268 319,65

4 113154333

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy 

přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky 5 

cm M2 5 599,000 21,00 117 579,00

dle geodetického zaměření 12 820m2

odečet dle SOD 7 221 m2

vícepráce 12 820 - 7 221 = 5 599 m2  

463215111 Rovnanina z lomového kamene netříděného  m3 516,600 1 800,00 929 880,00

sanace rovnaninou z lomového kamene  490,9 m2 o tl. 40 cm

490,9 * 0,4 =  196,36 m3

599432111 Vyplnění spár sanace z lomového kamene drceným kamenivem do frakce 0/63   m2 1 291,500 88,70 114 556,05

vyplnění spár sanace lomovým kamenem  490,9 m2

490,9 m2

569951133

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

asfaltovým recyklátem tl. 150 mm M2 0,000 123,00 0,00

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

asfaltovým recyklátem tl. 150 mm

zpevnění krajnic komunikace dle PD, šířka 0,50 m' 

'oboustranně' 

km 0,480 -1,009    2*(1009-480)*0.50=529,000  

Celkem: 529,000 

103 64200.R   Ornice pro pozemkové úpravy M3 202,100 418,00 84 477,80

ohumusování finálních svahů

2021 m2 v tloušťce 10 cm

2021 * 0,1 = 202,1 m3

10 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny M3 202,100 100,00 20 210,00

dovoz ornice z Lipníku nad Bečvou - 11km

11 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny M3 202,100 8,00 1 616,80

dovoz ornice z Lipníku nad Bečvou - 11km

MJ Množství
Jednotková cena

2021_SFDI

SO 101
SO 101.1

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: III/44023 Hrabůvka - Velká - DI č. 2 SO 101.1 -72 799,44

Objekt: Silnice III/44023 Hrabůvka - Velká
Rozpočet: Silnice III/44023 - km 0,000-1,009 - méněpráce

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

8 Trubní vedení -51 112,00

42 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu KUS -12,000 3 889,00 -46 668,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

úprava poklopů stáv.šachet kanalizace do nivelety nové plochy komunikace dle PD' 

km 0,000 - 0,350    10=10,000 [A] 

km 0,350-0,480    2=2,000 [B] 

Celkem: A+B=12,000 [C]

1. V cenách jsou započteny i náklady na:  

a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením 

vybouraných hmot do 3 m,  

b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,  

c) podbetonování nebo podezdění rámu,  

d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu,  

e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky vmístě provedené výškové úpravy.  

2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, 

poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se 

nestanoví.

43 899431111

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, 

šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur KUS -2,000 2 222,00 -4 444,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, 

šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

úprava hrncú stáv.šoupat a ventilů do nivelety nové plochy komunikace dle PD' 

km 0,350 - 0,480    2=2,000 [A] 

Celkem: A=2,000 [B]

1. V cenách jsou započteny i náklady na:  

a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením 

vybouraných hmot do 3 m,  

b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,  

c) podbetonování nebo podezdění rámu,  

d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu,  

e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky vmístě provedené výškové úpravy.  

2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, 

poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se 

nestanoví.

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -15 333,81

57 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm M -5,252 356,00 -1 869,71

žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm

doplnění poškozených žlabovek - cca 20%, ztratné 1%' 

26.00*0.20*1.01=5,252 [A] 

Celkem: A=5,252 [B]

56 935112211

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky p M -26,000 300,00 -7 800,00

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky 

přes 500 do 800 mm

znovuosazení odvod.žlabu dle PD' 

'km 0,480-1,009 

pravá strana    26.00=26,000 [A] 

Celkem: A=26,000 [B]

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár.  

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo 

betonových desek, které se oceňují ve specifikaci.  

3. Množství měrných jednotek se určuje:  

a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy,  

b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu),  

c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého vcenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté 

lícní plochy dlažby (žlabu).  

4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka tvárnice.

63 966008212

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 

skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

betonových M -26,000 160,00 -4 160,00

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 

skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm

rozebrání stáv.bet.žlabu k přeložení dle PD' 

'km 0,480-1,009 

pravá strana    26.00=26,000 [A] 

Celkem: A=26,000 [B]

1. V cenách jsou započteny i náklady na bouráním obetonování žlabu a případné 

bourání betonového lože.  

2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce nutné při rozebírání žlabů.  

3. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami 

souborů cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných hmot.

65 979054442

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a 

uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m M2 -16,900 89,00 -1 504,10

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a 

uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 

dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár cementovou maltou

očištění žlabovek pro opětovné osazení' 

'km 0,480-1,009 

pravá strana    26.00*0.65=16,900 [A] 

Celkem: A=16,900 [B]

1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek 

nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva.  

2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 

10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných 

hmot.

997 Přesun sutě -6 327,41

68 997221561

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 

kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km T -17,383 50,00 -869,15

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 

kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2021_SFDI

SO 101
SO 101.1



odvoz vybouraného materiálu k uložení na skládku objednatele' 

poškozené žlabovky - cca 20%    9.10*0.20=1,820 [A] 

odsekaný beton     15.563=15,563 [B] 

Celkem: A+B=17,383 [C]

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo 

neobvyklými dopravními prostředky.  

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno 

suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 

vkaždém úseku samostatně.  

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty 

kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový 

kámen).

69 997221569

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km T -330,277 6,00 -1 981,66

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

odvoz vybouraného materiálu k uložení na skládku s poplatkem do 20 km' 

poškozené žlabovky - cca 20%    9.10*0.20*19=34,580 [A] 

odsekaný beton     15.563*19=295,697 [B] 

Celkem: A+B=330,277 [C]

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo 

neobvyklými dopravními prostředky.  

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno 

suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 

vkaždém úseku samostatně.  

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty 

kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový 

kámen).

70 997221615

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 T -17,383 200,00 -3 476,60

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

poplatek za uložení vybouraného materiálu na skládce' 

poškozené žlabovky - cca 20%    9.10*0.20=1,820 [A] 

odsekaný beton     15.563=15,563 [B] 

Celkem: A+B=17,383 [C]

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně 

příslušné skládky odpadů.  

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.  

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.  

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 

Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

998 Přesun hmot -26,21

71 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu T -0,771 34,00 -26,21

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť skrytem monolitickým betonovým nebo živičným.



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: III/44023 Hrabůvka - Velká SO 191 27 500,00

Rozpočet: DIO - VCP

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 500,00

1 913911000 Montáž, demontáž a údržba dočasného dopravního značení po dobu výstavby SOUB 0,500 55 000,00 27 500,00

Opětovná montáž, demontáž a údržba dočasného dopravního značení po dobu 

výstavby, znovu vyřízení DIO

MJ Množství
Jednotková cena

2021_SFDI

SO 191

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: III/44023 Hrabůvka - Velká SO 901 6 932,05

Rozpočet: VRN - VCP

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

VRN9 Ostatní náklady 6 932,05

11 091002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem SOUB 0,125 40 000,00 5 000,00

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem

  vytýčení  stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a 

přeložek' 

znovu vytýčení plynu   

Celkem: = 0,125

12 091504000 Náklady související s publikační činností KPL 0,170 11 365,02 1 932,05

Náklady související s publikační činností

informační tabule 1,00*1,50 m; přelepení aktuálních údajů, montáž a demontáž'             

Celkem: =0,170

MJ Množství
Jednotková cena

2021_SFDI

SO 901 

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky




