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Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 4/2016/504203 
Č.j. objednatele: SPU 336434/2022 

 

DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

(číslo smlouvy objednatele 4/2016/504203, číslo smlouvy zhotovitele ---), uzavřené dne 15.6.2016 

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k.ú. Datelov, Divišovice u Děpoltic a Městiště u 
Děpoltic“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Městiště u Děpoltic 

(dále jen „smlouva“). 
 
  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 

Pobočka Klatovy 

Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov 

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Andrea Bulínová, odborný rada Pobočky Klatovy 

Adresa:                 Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy 

Telefon:                + 420 727 956 729;  

E-mail:                klatovy.pk@spucr.cz 

ID DS:                 z49per3 

Bankovní spojení:             Česká národní banka 

Číslo účtu:                3723001/0710 

IČ:                  013 12 774 

DIČ:                 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:               GEOPOZEM CB s.r.o. a GEOPOZEM, v.o.s.  

Reprezentant sdružení:           GEOPOZEM CB s.r.o. 

Sídlo:                 Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice 

Zastoupený:               Ing. Miloslav Jodl, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Miloslav Jodl 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    xxxxxx 

Telefon:                xxxxxx 

E-mail:                 xxxxxx  

ID DS:                 3u333zq 

Bankovní spojení:             Fio Banka, a.s. 

Číslo účtu:                2400492234/2010 

IČ:                      022 55 073 

DIČ:                  CZ02255073 

Člen sdružení:              GEOPOZEM, v.o.s. 

Sídlo:                 Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice 

Zastoupený:               Ing. Petr Drs, společník 

IČ:                  251 99 161 

DIČ:                 CZ25199161 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx 
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Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytyčení pozemků: ---- 

(dále jen „zhotovitel“), 

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“. 

PREAMBULE 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 7 (dále jen „dodatek“) je 
změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.3. smlouvy 
analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů. 

2. Po zpracování KoPÚ byl vlastníkům pozemků po vydání rozhodnutí o výměně nebo převodu 
vlastnických práv zaslán formulář žádosti o vytyčení a označení hranic nově navržených pozemků. Na 
základě zájmu vlastníků pozemků o jejich vytyčení a zaslané vyplněné žádosti o vytyčení došlo 
k novému určení počtu MJ díla 3.4. Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až 
§ 92 vyhlášky č. 357/2013 Sb. Počet MJ pro hlavní celek díla 3.4. byl vzájemně odsouhlasen smluvními 
stranami. 

3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz 
činností. 

4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku. 

PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna počtu 
měrný jednotek etapy 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. 

2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně 
celkové ceny díla  

Původní celková cena díla bez DPH 2 816 300 Kč 

Méněpráce bez DPH 113 050 Kč 

Vícepráce bez DPH 0 Kč 

Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku  2 703 250 Kč 

DPH 21 % 567 683 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 270 933 Kč 

 

 Hlavní celek / dílčí část 

MJ 
Změna v 
počtu MJ 

Cena za MJ bez  
DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč 

Stávající platné 
termíny 

Nové 
aktualizované 

termíny 

3.4. 
Vytyčení pozemků dle zapsané 
DKM 

100 bm -119 950,- - 113 050,- 

Nejpozději do 
30.9.roku 

následujícího po 
roce, v němž 

došlo k zápisu 
KoPÚ do 
katastru 

nemovitostí 

--- 
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 – 6 zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 
že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro 
objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu. 

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních 
údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, 
jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě 
a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé 
a svobodné vůle připojují své podpisy.   

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností 
 

V Klatovech dne 21. 09. 2022         V Českých Budějovicích dne 21. 09. 2022  
 

Za objednatele:             Za zhotovitele: 
 

             
 
 
…………………………           …………………………  
Ing. Zbyněk Weber  Ing. Miloslav Jodl 

vedoucí Pobočky Klatovy  jednatel společnosti 
Státní pozemkový úřad  GEOPOZEM CB s.r.o. 
   
 
 
 
 

………………………… 
Ing. Petr Drs 

společník společnosti 
GEOPOZEM, v.o.s. 

   



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Městiště u Děpoltic

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 33 1 500 49 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 120 1 500 180 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 234 1 800 421 200

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 98 3 000 294 000

Méněpráce + změna termínu ukončení                 

(upraveno dodatkem č. 1)
100 bm -1 3 000 -3 000

Vícepráce - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 

geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

(upraveno dodatkem č. 4)

100 bm 1 11 300 11 300      31. 12. 2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 153 2 800 428 400

Vícepráce + změna termínu ukončení                   

(upraveno dodatkem č. 1)
100 bm 154 2 800 431 200

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 0 0

Vícepráce + změna termínu ukončení           (upraveno 

dodatkem č. 1)
100 bm 20 3 500 70 000

Rozbor současného stavu                      ha 354 350 123 900

Vícepráce + změna termínu ukončení                 

(upraveno dodatkem č. 1)
ha 4 350 1 400

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 354 450 159 300

Vícepráce + změna termínu ukončení                 

(upraveno dodatkem č. 1)
ha 4 450 1 800

2 169 000

3.2. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení ha 120 1 000 120 000

Vícepráce + změna termínu ukončení ha 4 1 000 4 000

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 2 10 000 20 000

Vícepráce - Výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty          

(upraveno dodatkem č. 4) 

ha 3 10 000 30 000

Vícepráce - Výškopisné zaměření zájmového území 

mimo obvod KoPÚ (upraveno dodatkem č. 4)
ha 1 10 000 10 000

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 18 1 000 18 000

Méněpráce - Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami                        (upraveno 

dodatkem č. 4)

100 bm -5 -1 000 -5 000

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 1 10 000 10 000

Méněpráce - Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami (upraveno 

dodatkem č. 4)

100 bm -1 -10 000 -10 000

3.1.1. 31.1.2017

3.1.2. 31.3.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

3.1.4.

3.1.5.

30. 11. 2017

31. 08. 2018

30. 11. 2017

30. 06. 2017

30. 11. 2018

3.2.1.1.

3.2.1.2.

3.2.1.3.

31. 10. 2020 

dodatek č. 5

3.2.1.



Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 120 1 000 120 000

Vícepráce + změna termínu ukončení                  

(upraveno dodatkem č. 1)
ha 4 1 000 4 000

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 1) 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

341 000

Mapové dílo ha 354 500 177 000

Vícepráce + změna termínu ukončení                                                      

(upraveno dodatkem č. 1)
ha 4 500 2 000

179 000

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 134 127 300

Méněpráce - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 

(dodatek č. 7)
-119 -113 050

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 14 250

vedoucí Pobočky Klatovy

Státní pozemkový úřad

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

3.4. 100 bm 950

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

3.3

       Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč 2 703 250 Kč

DPH  21% v Kč 567 683 Kč

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 341 000 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 179 000 Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 14 250 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 2 169 000 Kč

31. 05. 2021 

dodatek č. 6
3.2.2.

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Ing. Zbyněk Weber Ing. Miloslav Jodl                                                         Ing. Petr Drs

jednatel společnosti                                                      společník

GEOPOZEM CB s.r.o.                                            GEOPOZEM , v.o.s.

V Klatovech dne 21. 09. 2022             V Českých Budějovicích dne 21. 09. 2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………    …………………………………………..

3 270 933 Kč

…………………………………………


