
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:
11/102 hr. hi. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

103/2

Číslo ZBV:

2

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: STRABAG a. s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

2.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

2.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

2.3 0,00 158 202,22 158 202,22

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

2.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

2.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

2 0,00 158 202,22 158 202,22

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré: r
5



Příloha č. 2

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
11/102 hr. hi. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

103/2

Číslo ZBV:

2.3

Strany smlouvy o dílo č. S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.3.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a. s., Kačirkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1 Objednatel

2. Změnový list 1 počet listů 2 Zhotovitel

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 3 Projektant (AD)

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 4 Stavební dozor

5. Přehled zařazení změn do skupin 2 počet listů 5 Supervize (Regionální dotační kancelář)

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 32 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Při provádění rekonstrukce průtahové komunikace 11/102 Štěchovicemi SO 103 a budování nové dešťové kanalizace SO 334 v km 14,790-
14,900 byla zjištěna kolize vodovodní přípojky městyse Štěchovice (která nebyla jejím vlastníkem při zpracování projektové dokumentace
oznámena) a sdělovacího kabelu firmy CETIN (který byl v jiné poloze, než bylo jeho vlastníkem při zpracování projektové dokumentace
oznámeno) s nově budovanou komunikací respektive jejího nového odvodnění. Sdělovací kabel se nacházel v jiné poloze než měl být a
vodovodní přípojka kolidovala s niveletou nového ŠŽ. Obě inženýrské sítě byly přeloženy z vozovky do levého chodníku za spolupráce
správců sítí. Oceněny jsou pouze námi prováděné práce.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek zařazena do skupiny 3 jako změna z nepředvídaných důvodů. Zároveň se jedná o změnu, které nemění celkovou povahu veřejné
zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222,
odst. 6) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a to z
důvodu nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace (nepředvídaná poloha sdělovacího kabelu CETIN a
nepředpokládaná vodovodní přípojka) a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a

Změn kladných celkem
Součet absolutních hodnot Změn kladných

a Změn záporných

0,00 158 202,22 158 202,22 158 202,22

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s. jméno Ing. Karel Šimek
——-          

Projektant (autorský dozor):
Pontex, spol. s.r.o. jméno Ing. David Dvořáček datum

-------       
podpis       

Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s. jméno Miroslav Valenta datum . -QQ- 2022             
podpis  

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno datum

   

podpis

Zástupce Objednatele: KSÚS SK jméno Ing. Milan Peška datum
podpis    

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, z                              ny
v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

   
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler, Dis. datum

 
podpis        

Zhotovitel jméno
Ing. Tomáš Hajič

Ing. Renata Hamrská datum
     

podpis  

Číslo paré:  
 



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název Stavby:
11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

ČíšÍoSO/PŠ7 číslo Změny so/ps. "" ~ ” —— “——

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (

1 - zadat

17 756 042,56

)■

Cena SO/PS v předchozích ZBV: ________________________________ _____ údaje v Kč bez dph
Cena všech Změn

záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 124 942,66 17 880 985,22 124 942,66

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: ______________________________________ Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11 = 10/1

stavební/montážní práce 0,00 158 202,22 283 144,88 1,59%

Cena SO/PS po této ZBV:_____________________________________ Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 18 039 187,44 283 144,88 1,59%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
STRABAG a.s. souhlasím

Projektant (autorský dozor):
Pontex spol. s.r.o. souhlasím

Stavební dozor:
Pragoprojekt a.s. souhlasím

Zástupce Objednatele:
KSÚS SK souhlasím

Supervize (RDK): souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Karel Šimek                 

      
Ing. David Dvořáček       

      
Miroslav Valenta

Ing. Milan Peška  

Ing. Jaroslava Jurkov   



Příloha  č. 4

I____________________________________________________________  Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV Číslo: 2.3 1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
__________________________________č. 2____________

Skupina Změn: 3 1
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Evidenční číslo a název stavby: 11/102 hr. hi. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA 11 
Číslo a název SO/PS: 103 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi 
Číslo a název rozpočtu: 103 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi
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Název položky

m

Vodorovné přemístění do 10000 m  výkopku/sypaniny z  horniny tř. 1 až 4  |

Uložení sypaniny  na sládky  |

Poplatek  za uložení odpadu  ze sypaniny na skládce (skládkovné) |

Poplatek  za zemník  |

NOVE  POLOŽKY  |

^Geodetické práce - ZEM EM ERIČSKÁ  MERENI j

Cena položky dle  kompletní položky z SO  000. tj. 0.5  % z hodnoty prací |

Vykopávky v  zemnících  na suchu pro siln ice  strojně v  hor tř. I do 100 m3
,Cena položky dle URS  2020 02 |

: Hloubení rýh š do 2000 mm  v nesoudržných  horninách třídy  těžite lnosti I 
skupiny 1 a 2 objemu  do 10 m 3  při překopech inženýrských sítí ručně
Cena položky dle  URS 2020  02 1

Příplatek  za ztížení vykopávky  v blízkosti podzemního  vedení |

Cena položky dle URS  2020  02 |

IZásyp jam , šachet rýh nebo kolem  objektů  sypaninou  se zhutněním  |

i Cena  položky dle  URS  2020 02  I

| Lože pod potrubí z  písku |

iCena položky dle ÚRS  2020  02 |

| Celkem |

Kód položky

-

1162701105 |

171201201 |

171201211a |

112002000 |

1122252113

132112232.

1139001101. |

1174101101 |

|451573111 I
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Příloha č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: 11/102 hr. hi. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 377 812 002,59 6=32+36
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 283 144,88 9=(32A/1)’100 Sledování limitu 50 % Skupina 3 0,04% 12=(37/1)*100 Sledováni limitu (15%) 56 671 800,39

2—1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 378 095 147,47 Sledovaní limitu 30 . - součet SKupm; 3 a Skupiny 4 10=(36A/1)’100 Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,03% 13=37 Sledováni limitu 140 448 000 Kč 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 457 495 128,44 8=ro,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 113 343 600,78 10A=32A+36A
Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4
283 144,88 14=140448000-37 140 448 000,00

3=(2/1)í100 Procento změny Přijaté smluvní částky

Sledováni vyhrazených změn (Skupina 1)

100,07%

0.00%

n=ro,5
Zákonný limit 50 % pro Skupinu

3 a Skupinu 4 188 906 001,30

4=(25/1)*1i

5=(28/1)J1i Sledováni záměny položek (Skupina 2) I 0,00%

40—(19/1)*H
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporně dle § 
14, odst- (5), písm. b) 0,00%

-1 - -2- ■liliím -4- -5-
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 

134/2016 Sb.) Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 St>.) Změny de minimis

SO ZBV č. v SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem minus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporně 

(zadávat se 
znaménkem 

minus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
zupurne 

(zadávat se 
znaménkem 

minus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změnykladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutnich 

hodnot Změn 
kladných a Změn 

záporných

Změny de 
minimus (15% 

nebo limit 
140 448 000,- Kč

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34 

+37+39 21=19+20 23 24 25=23+24 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)'t100

0,00 0,00 283144,88 283144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 202,22 158 202,22 158 202,22 0,00 124 942,66 124 M4JA4 124 942,66 0,00 0,00

103 1 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úprava poklopů a vodoznaků 0,00 124 942,66 124 942,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 942,66 124 942,66 124 942,66 0,00 0,00

103 2 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / přeložka vodovodní přípojky 
km 14,815-14,895, kolize s kabelem CETIN

0,00 158 202,22 158 202,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 202,22 158 202,22 158 202,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stránka 1 z ,



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 2

Název a evidenční číslo stavby:
11/102 lir. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA

II
Název stavebního objektu / provozního 
souboru (SO/PS):

Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 103/2

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO
(počet listů)

NE - Uloženo

07 Změnový soupis prací SO 103 po změně 2
pro ZBV 2 19
08 Zápis SD - oznámení skutečnosti 1
09 Vyjádření AD č. 19 2
10 Geodetický protokol Š 27/2021 3
11 Geodetický protokol Š II 79/2021 3
12 Fotodokumentace 2
13 Stanovisko TDS 1
14 Stanovisko IBR 1

Počet listů celkem 32
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F rézován i ž iv ičného  podk ladu  nebo  krytu  s  na ložen ím  na  dop ravn í pros tředek  

p lochy  přes  1 000  do  10 000  m 2  bez  p řekážek  v trase  pruhu  šířky  přes  1 m  do  2 m,

tloušťky  vrs tvy  200  mm



CU

o

H louben í zapažených  i nezapažených  ja m  ručn ím  nebo  pneum atickým  ná řad ím  s 

urovnán ím  dna  do  p ředepsaného  pro filu  a spádu  v horn inách  tř. 3 soudržných
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V odorovné  p řem ís těn í výkopku  nebo  sypan iny  po  suchu  na  obvyk lém  dopravn ím  

prostředku, bez  na ložen í výkopku, a vša k  se  s ložen ím  bez  rozhrnu tí z  ho rn iny  tř. 1 

až  4  na  vzdá lenos t  přes  9  000  do  10  000  m
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Aspe Firma: STRABAG a.s. Strana: 6
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 25.07.2022 Čas: 12:17:38

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi
SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
11 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

T 5 518,170 138,17 762 445,55

ZBV:

ZBVZ 02 Přeložka vodovodu

dle zaměření 52,70m3*2=105.400 [A]

105,400 14 563.12

aktuální množství 5 623,570 777 008,67

12 171201211a Poplatek za zemník

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

T 5 695,000 23.03 131 155.85

ZBV:

ZBVč. 02 Přeložka vodovodu

dlepol. č. 1222521 14 35,1*1,9=66,690 [B]

66,690 1 535,87

aktuální množstvu 5 761,690 132 691,72

70 174112101

ZBV:

ZBVč. 02

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanmou se zhutněním

Přeložka vodovodu

km 14790 - 14,900
šířka rýhy 0,9 * hloubka 0,6 * délka 65=35,100 [A]

M3 0.000

35.100

225.00 0,00

7 897,50

1 Zemní práce

aktuální množství 35.100 7 897,50

5 357 515,57

r 2 Zakládání



Aspe Firma: STRABAG a.s. Strana: 7
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 25.07.2022 Čas: 12:17:38

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA H
SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi
SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

13 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu 

přes 1:2 š do 2.5 m

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze 
nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce 
opláštění do 2,5 m

845*1.7 délka drenáží x délka geotextilie v řezu=l 436,500 [A]

M2 1 436,500 43,38 62 315,37

15 212752312

14 69311069

2 Zakládání

Tratwod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 mm včetně lože 

otevřený výkop

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu 
z trubek plastových tuhých SN 8 DN 150

60+150+250 střechovitý sklon vozovky =460,000 [A]
845-460 jednostranný sklon vozovky=385,000 [B]
Celkem: 460+385=845,000 [Cj

geotextilie netkaná PP 350g/m2

geotextilie netkaná PP 350g/m2

M

M2

845,000

1 436,500

466,94

31,31

394 564,30

44 976,82

501 856,49

doplněni nových poklopů šoupat za rozbité 15 ks= 15,000 [A]

4

58 42291352

Vodorovné konstrukce

Pokiop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do 

vozovky

KUS 0,000 783.00 0,00

ZBV:

ZBV č. 01 Úprava poklopů a ostatních vodoznaků 15,000 77 745.00

aktuální množstvu 15.000 11 745,00



Aspe
3.6.1.10

Firma: STRABAG a.s.
Datum: 25.07.2022

Strana:______ 8
Čas: 12:17:38

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi
SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

71 451573111 Lože pod potrubí v otevřeném výkopu z písku M3 0,000 1 050.00 0,00

ZBV:

ZB V č. 02 Přeložka vodovodu 17,550 18 427.50

km 14790 - 14,900, pískové lože
šířka rýhv 0,9 * hloubka 0,3 * délka 65=17.550 [A]

aktuální množství 17,550 18 427,50

4 Vodorovné konstrukce 30 172,50

- 5 Komunikace pozemní

59 56230636 Deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a 

šoupatového

KUS 0,000 230,00 0,00

ZBV:

ZBV č. 01 Úprava poklopů a ostatních vodoznaků 

dle zaměření
34 ks šoupČ=34.000 [A]

34,000 7 820,00

aktuální množství 34,000 ~ 820.00

60 56230638 Deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového KUS 0.000 328.00 0,00

ZBV:

ZBV c. 01 Úprava poklopů a ostatních vodoznaků 5.000 1 640.00

dle zaměřeni
5 ks hydrant=5,000 [A]
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Firma: STRABAG a.s.
Datum: 25.07.2022

Strana:_____ 11
Čas: 12:17:38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov 11/102 hr.hl.rn.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi
SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Poř.č. Položka Typ Název _____________ ___________ _______________________________________MJ____________ Počet MJ__________________ J.cena__________________ Celkem
1 —— m m r ... . ............ . ......... , ,   _ .. ......... .. . —■—

aktuální množství 20.000 5 160.00

62 59224187

ZBV:

Prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm KUS 0,000

20,000

332,00 0,00

6 640.00ZBV č. 01 Úprava poklopů a ostatních vodoznaků 

dle zaměření 20 ks=20,000 [A]

aktuální množstvu 20.000 6 640,00

24 59245212 dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní M2

dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní

575*0.40 cca 50 % nové dlažby při obnově chodníků, předpokládá se především využití stávající dlažby=230,000 [A]

230,000 237,30 54 579.00

23 596811221

5

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do M2

0,25 m2 plochy do 100 m2

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší 
s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 
s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 
m2, pro plochy přes 50 do 100 m2

1150*0.5 znovuosazeni dlažby dle pol. 113106123=575.000 [A]

Komunikace pozemní

575,000 396,53 228 004.75

9 579 535,27

8 Potrubí

63 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

ZBV:

ZBVč. 01 Úprava poklopů a ostatních vodoznaků

KUS 0,000

20,000

1 940.00 0,00

38 800.00



w8 Aspe Firma: STRABAG a.s.Strana:12

3.6.1.10 Datum: 25.07.2022 Čas: 12:17:38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

CelkemPoř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

64 899401112

dle zaměření 20 ks=20,000 [A]

aktuální množství

Osazeni poklopů litinových šoupátkových KUS

20,000

0,000 433,00

38 800,00

0,00

65

ZBV:

899431111

ZBVč. 01 Úprava poklopů a ostatních vodoznaků

doplněni nových poklopu šoupat za rozbité 15 ks=15.000 [A]

aktuální množství

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího KUS

15,000

15,000

0.000 1 100,00

6 495,00

6 495,00

0,00

8

ZBV:

hmce. šoupěte nebo hydrantu

ZBV č. 01 Úprava poklopů a ostatních vodoznaků

dle zaměření
34 ks šoupě-34,000 [B]
5 ks hydrant =5.000 [A]
A-H3=39,000 [C]

aktuální množství

Potrubí

39,000

39,000

42 900.00

42 900.00

88 195,00

- 9

27 404454010

Ostatní konstrukce a práce, bourání

značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 500 mm

značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 500 mm

KUS 1.000 1 135,27 1 135.27



o

V odorovné  dop ravn í značen í stříkané  barvou  vod íc í čára  bílá  š ířky  250  mm  

souv is lá  zák ladn í
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Firma: STRABAG a.s.
Datum: 25.07.2022

Strana:
Čas:

14
12:17:38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi
SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

915131111

915211112

34 915211122

35 915221112

36 915231112

Vodorovné dopravní značeni přechody pro chodce, šipky/ symboly 

základní bílá barva

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, 
symboly bílé základní

80 V7a - dle situace-80,000 [A}
6.5*0.5 V5(0,5) - dle situace - STOP čara-3.250 [B]
Celkem: 80+3.25-83,250 [C]

M2 83,250 110,53

Vodorovné dopravní značeni dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý 

plast

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá 
bílá retroreflexní

730 Via - dle situace—730,000 [A]

M 730,000 39,15

Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní 

bílý plast

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm 
přerušovaná bílá retroreflexní

120 V2b (3/1,5/0,125) - dle situace-120,000 [A]

M 120,000 39.15

Vodorovné dopravní značení vodící čáry' souvislé š 250 mm retroreflexní 

bílý plast

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm 
souvislá retroreflexní

1550 V4 (0,25) - dle situace—1 550,000 (A]
142 V2b (0,25) - dle situace-142,000 [B]
Celkem: 1550+142=1 692,000 [C]

M 1 692,000 78,29

Vodorovné dopravní značeni přechody pro chodce, šipky, symboly 

retroreflexní bílý plast

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky,

M2 83,250 385,71

9 201,62

28 579,50

4 698,00

132 466.68

32 110.36



Poř.č. Položka

37 915611111

38 915621111

39 916231213
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Č iš těn í kra jn ic  ods traněn ím  nánosu  (u leh lého,  popř. za ježděného ) naneseného  

v livem  s iln ičn ího  provozu, s p řem ís těn ím  na  h rom ady  na vzdá lenos t do  50 m  nebo  s 

na ložen ím  na  dop ravn í prostředek, ale  bez  s ložen í prům ěrné  tloušťky  přes  100  do 

200  mm  

((845*21-1122)*0.5 délka trasy x  2 strany - odečet délky- s obrubníky-284,000  [A ]
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Firma: STRABAG a.s.
Datum: 25.07.2022

Strana:_____ 19
Čas: 12:17:38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi
y

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

998 Přesun hmot

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

580,659 147,76 85 798.17

Úprava poklopů a ostatních vodoznaků

20*0,04+20+0.068+15*0,0133+34*0,0009+5*0,0019=21,108 [A]

21,108 3 118,92

aktuální množství 601,767 88 917,09

57 998225193 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

živičným, betonovým do 3000 m

T 580,659 29,55 17 158,47

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 3000 m

ZBV:

ZBVá 01 Úprava poklopů a ostatních vodoznaků

20*0,04+20+0.068+15*0,0133+34*0,0009+5*0,0019=21,108 [A]

21,108 623,74

aktuální množství 601,767 17 782,21

998 Přesun hmot 106 699.30

Celkem: 18 039 187,44
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Pontex, spol. s r, o., Bezová 1658/1,147 00 Praha 4 > Braník

KSÚS Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Ing. Milan Fiala
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č.j.:
Datum:
Vyřizuje:

Px 2880/2021/DDv
2.3.2021
Ing. David Dvořáček, tel.: +420-720 951 172, e-mail: DDv@pontex.cz

11/102 hr. hi. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa
Vyjádření autorského dozoru č. 19 - vymístění vodovodu a sdělovacího kabelu v km cca
14.82 až 14.92 ve Štěchovicích

Při realizaci prací v km cca 14.82 až 14.92 v oblasti Štěchovic byla zjištěna kolize vodovodní přípojky
a sdělovacího kabelu s konstrukcí vozovky 11/102. Vodovodní přípojka ve vlastnictví Městyse. Štěcho
vice nebyla vlastníkem při zpracování přípravné projektové dokumenatce oznámena. Sdělovací kabel
CETIN se nacházel v jiné poloze než bylo vlastníkem při zpracování projektové dokumenatce sděleno.

Inženýrské sítě ve zjištěné poloze kolidovaly s konstrukcemi vozovky SO 103 resp. se štěrbinovým
žabem SO 334.

Řešení požadované AD je následující:

• bočně vymístit předmětné inženýrské sítě z vozovky do levého chodníku,
o po vymístění obnovit povrch chodníku, uvést chodník do půdvodního stavu,
• projednat vymístění se vlastníkem resp. správcem inženýrské sítě.

Technické řešení bylo se zhotovitelem v předstihu projednáno.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projektu

                   
             

                     

Ing. Václav Hvízdal
Ing. Petr Souček
Ing. Martin Havlík
tel.:                 

tel.:                 
tel.:                 
tel.:                 

e-mail:                 

IČO: 40763439. DIČ: CZ40763439 jednatelé:
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.                        

MONETA M                               504/0600
Sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník. IDDS: nrpt3sn sekretariát:
Firma je zapsána v OR MS v Praz_e, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991



Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):

1. Objednatel, KSÚS, Ing. Milan Fiala                     
2. Objednatel, KSÚS, Ing. Milan Pešk                            
3. Objednatel, KSÚS, Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA                     
4. TDI, Pragoprojekt, a. s., Ing. Miroslav Valenta,                                 
5. Strabag, a. s., Karel Šimek                           
6. Strabag, a.s., Martin Lisa,                        
7. Atelier PROMIKA, s. r. o.,                                    
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STRABAG
STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 51 Česká republika

Stavba: 11/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š H 27/2021

Předmět měření: SO 103-B.C REKONSTRUKCE VOZOVKY, Průtah Štěchovicemi
Přeložka vodovodu v km 14,790 -14,900

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy:

Zaměřil: 10.2020 Ing. S. Bílek
Zpracoval: 14.5.2021 Ing. S. Bílek
Ověřil: 14.5.2021 Ing. S.BÍlek

Ovčřenl výsledků zeměměřických činností ve výstavbě 
podle §13 odstl písm. c)zák. č. 200/1994 Sb



18/102 HR. HL.MÉSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
SO 103-B,C REKONSTRUKCE VOZOVKY, Průtah Štěchovicemi

Přeložka vodovodu v km 14,790 -14,900

Seznam souřadnic skutečného provedení stavby
Bod Y X výška popis
1 747449.185 1068966.846 205.069 ŠOUPE
2 747445.974 1068953.585 205.156
3 747444.075 1068944.825 205.211
4 747441.932 1068932.831 205.197
5 747440.851 1068922.985 205.193
6 747440.268 1068914.952 205.189
7 747439.946 1068903.225 205.209 NAPOJ
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STRABAG as.
KaOírkova 982/41, Praha 5

cfslo zakezky

overH ■ hg. S. Bílek

datum 14.5. 2021

Číslo overeni c)77/2021

8® rt". HL M8ate My - Stedtavte, tóswt®, stepá i

SQ 103 - B£ Rekonstrukce vozovky, Protah štechovtoart
Přeložka vodovodu v km 14,790 - 14,900

výkres číslo

měřítko 1500

zaměřil Ing. Stanislav Bílek datum 10. 2020 souf. system S-JTSK

kreslil Ing. Stanislav Bflek datum 14.52021 vysk. system Bpv
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STRABAG
STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ -158 00 Praha 51 Česká republika

Stavba: 11/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 79/2021

Předmět měření: SO 103-B,C REKONSTRUKCE VOZOVKY, Průtah Štěchovicemi 
Přeložka vodovodu v km 14,790 - 14,900

Viz. PPŠ II 27/2021
Z důvodů přeložky vodovodu, byl proveden odkop části chodníku v délce 65 m.

délka 65 m 
šířka 0,9 m 
hloubka 0,9 m

kubatura odkopu 52,7 m3

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy:

Zaměřil: 10.2020
Zpracoval: 5.10.2021
Ověřil: 5.10.2021

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě 
podle §13 odst.l písni, c) zák. č. 200/1994 Sb

Ing. S. Bílek
Ing. S. Bílek 
Ing. S.Bílek



11/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
SO 103-B.C REKONSTRUKCE VOZOVKY, Průtah Štěchovicemi

Přeložka vodovodu v km 14,790 -14,900

Seznam souřadnic skutečného provedení stavby
Bod Y X výška popis
1 747449.185 1068966.846 205.069 ŠOUPE
2 747445.974 1068953.585 205.156
3 747444.075 1068944.825 205.211
4 747441.932 1068932.831 205.197
5 747440.851 1068922.985 205.193
6 747440.268 1068914.952 205.189
7 747439.946 1068903.225 205.209 NAPOJ

        



STRABAG as.
KaCfrkova 902/41, Praha 5

ersto zakazky

overs hfl. S. Bílek

datum 14.5. 2021

cislo overenr c)77/2021

akCE Hr. rt. fctete Prehy - Swohmte. retosmtaa, steps 8
SO KJ3 - ac Hekonstn&ce vozovky. Průtah Stectovtaeml

Přeložka vodovodu v km 14,790 - M.9CX)

výkres Cisto

merrtko 1500

zameril Ing. SterÉstev Bitek datum 10. 2020 tour, system S-JTSK

kreslil Infl. Stanislav Bílek datum 14.52021 výsk. systém Bflv
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JiiRiihb.
PRAGOPROjgKT

11/102 HR. HL: MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE,
REKONSTRUKCE, ETAPA II.

Technický dozor stavby

Naše značka: 49/19-120/VM/22
Vaše značka:

Vyřizuje: M. Valenta
Tel.                 

e-mail:                                 
Datum: 11.3. 2022

KSÚS Středočeského kraje

Ing. Milan PEŠKA
Vedoucí investic EU

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Stavba: 11/102 hr. hi. m Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, etapa II.

Věc: Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 2 SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah
Štěchovicemi.

Zhotovitel stavby předložil TDS dne 11. 3. 2022 návrh ZBV č. 2 (103/2) SO 103
Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi se zapracovanými připomínkami.

Do návrhu ZBV byly zapracovány změny oproti PDPS a stanoviska dotčených správců
inženýrských sítí.

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 2 SO 103 Rekonstrukce vozovky
- průtah Štěchovicemi (Vodovod).

Položky oceněného soupisu prací SO 103/2 budou fakturovány na základě skutečné
provedených prací doložených měřením a záznamy ve stavebním deníku.

          
Technický dozor investora

Na vědomí:
Ing. Milan Fiala
Ing. Šimek

PRAGOPROJEKT, a s.
K Ryšánce 1668/16. 147 54 Praha 4
www pragoprojekl cz



Alice Pavlíkova

Od: Ptáček Lukáš, Ing.                                 
Odesláno: středa 20. července 2022 12:21
Komu:                                                                                   

                      
Předmět: 11/102 hr. hi. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II - ZBV č. 2

Dobrý den,
na základě smlouvy o poskytování služeb číslo S-832/00066001/2022 byla provedena technická asistence v

rámci ZBV č. 2 stavby 11/102 hr. hi. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II.

V předloženém ZBV (ke stažení z portálu AspeHub - odkaz přijde v samostatném e-mailu) jsou již zapracovány
jednotlivé připomínky a je v souladu se směrnicí R-Sm-36.

V případě potřeby se na mně neváhejte dále obrátit.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Lukáš Ptáček
Ředitel divize Technická asistence

Mobi                  

E-mail                               

IBR Consulting, s. r. o.
Sokolovská 352/215, Praha 9, 190 00
Tel./fax: +420 234 256 212
www.ibrconsulting.cz

IB
MR
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