
Dodatek č. 3

zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor ke

smlouvě

č. 2020/12/0559

(dále jen „dodatek“)

PRO: Revitalizace veřejného prostoru Florida, Ostrava-Poruba

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: c200845451

Příjemce (zasílací adresa): městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava — Poruba

Zastoupený: lng. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D., starostkou

K podpisu zmocněna: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka

Bankovní spoj ení: Česká spořitelna, as.

Číslo účtu: 1649335379/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Roman Gajdusek, e-mail: rgaidusekfďmoporubacz, tel. 599480310

lng. Klara Benešová, e-mail: kbenesovafcbmoporubacz, tel. 599480320

(dále jen „ objednatel“)

2. FILDMAN PROJEKT s.r.o.

se sídlem: Bukovická 745, 788 15 Velké Losiny

zapsán v obchodním rejstříku vedeném: u Kraj ského soudu v Ostravě, oddíl C, Vl. 78047

IČO: 08014469

 

 

DIČ: c208014469

Zastoupený: Ing. Roman Fildán, jednatel

Bankovní spojení: Fio banka, as.

Číslo účtu: 2401611485/2010

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2020/ 12/0559 ze dne 29.06.2020 ve znění dodatku

č. 1 ze dne 14.10.2020 a dodatku č. 2 ze dne 07.04.2021, jejímž předmětem je zpracování

projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor na akci: Revitalizace

veřejného prostoru Florida, Ostrava-Poruba (dále také jen „smlouva“).



3.

II.

Uvodní ustanovení a předmět změny

Zhotovitel zpracoval projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení týkající se

1. etapy; vydané společné povolení bylo k odvolání jednoho z účastníků řízení zrušeno a

vráceno k novému projednání. V návaznosti na zkušenosti z aktuálně realizovaných

investičních akcí obdobného charakteru požádal objednatel o úpravu některých dílčích

aspektů zpracované projektové dokumentace. Jedná se o rozšíření části chodníků V části

plochy V blízkosti kruhového objezdu, doplnění herních prvků a stím související úpravu

plochy, V níž jsou umístěny, úpravu vodních prvků „labyrint“ a mlhoviště a stím

související upravy technologie a rozvodů a úpravy související smožným umístěním

laviček na kruhovém zastřešení.

Výše uvedené vyžaduje upravu projektové dokumentace, která obsahuje tyto činnosti:

— přepracování chodníků u kruhového objezdu

— přepracování osazovacího plánu zeleně u kruhového objezdu

— přepracování vedení VO související se změnou chodníků

— přepracování dětského hřiště a labyrintu

— přepracování technologie vodních prvků

— přepracování rozvodu vody

— doplnění laviček na zastřešení

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy V souladu s ust.

§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,

spočívající v provedení víceprací spočívajících v úpravě projektové dokumentace

zpracovávané dle uzavřené smlouvy.

S ohledem na shora uvedené vícepráce se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

V části B smlouvy, čl. VI Cena díla se slova:

„I. etapa

- cena za vypracování DSpP ..1 676 748,40 Kč bez DPH,

- cena za vypracování DPS ........................................... 159 970,40 Kč bez DPH.

Cena celkem za dílo pro I. etapu činí 1 836 718,80 Kč bez DPH.

II. etapa

- cena za vypracování DSpP 339 937,10 Kč bez DPH,

- cena za vypracování DPS .......................................... 39 992,60 Kč bez DPH.

Cena celkem za dílo pro II. etapu činí ................... 379 929,70 Kč bez DPH.

Cena celkem za dílo (I. + II. etapa) činí .............. 2 216 648,50 Kč bez DPH“

mění tak, že se zcela nahrazují slovy:



„I. etapa

- cena za vypracování DSpP ..l 691 548,40 Kč bez DPH,

- cena za vypracování DPS ........................................... 159 970,40 Kč bez DPH.

Cena celkem za dílo pro I. etapu činí 1 851 518,80 Kč bez DPH.

II. etapa

- cena za vypracování DSpP 339 937,10 Kč bez DPH,

- cena za vypracování DPS .......................................... 39 992,60 Kč bez DPH.

Cena celkem za dílo pro II. etapu činí ................... 379 929,70 Kč bez DPH.

Cena celkem za dílo (I. + II. etapa) činí .............. 2 231 448,50 Kč bez DPH“

III.

Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2020/ 12/0559 ze dne 29.06.2020 ve znění dodatku č. 1

ze dne 14.10.2020 a dodatku č. 2 ze dne 07.04.2021 nabývá platnosti dnem jeho podpisu

oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí objednatel.

2. Uzavřením dodatku č. 3 se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy.

3. Ostatní ustanovení smlouvy č. 2020/ 12/0559 ze dne 29.06.2020 ve znění dodatku č. 1 ze

dne 14.10.2020 a dodatku č. 2 ze dne 07.04.2021, která nejsou výslovně dotčena tímto

dodatkem, zůstávají beze změn.

4. O uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě č. 2020/12/0559 ze dne 29.06.2020 rozhodla

Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 3355/RMOb1822/93 ze dne 21.09.2022.

  

V Ostravě 22.09.2022 V Ostravě 21.09.2022

za objednatele: za zhotovitele:

Mgr. Petra Brodová, MPA Ing. Roman Fildán

místostarostka MOb Poruba jednatel


