
 

 

 

Smluvní strany: 

 

Město Rudná 

IČ: 002 33 773 

DIČ: CZ 002 33 773 

 

Se sídlem Masarykova 94/53, 252 19 Rudná 
 

Zastoupené panem Lubomírem Kocmanem, starostou  
 

Bankovní spojení: 0388165329/0800, Česká spořitelna, a.s. 
 

Osoba pověřená k jednání ve věcech této smlouvy:  Lubomír Kocman, starosta 

Osoby pověřené jednat ve věcech technických: Miroslav Kotouč, vedoucí Hospodářského odboru 
 

(dále jen jako „objednatel“) 
 

a 

 

  

VISTORIA CZ a.s. 

IČ: 251 10 977  

DIČ: CZ 251 10 977 

 

Se sídlem Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1 

Pracovištěm Radlická 505/58, 150 00 Praha 5 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4581 

 

Zastoupená paní Ing. Magdalenou Ryglovou, obchodní ředitelkou, zmocněná na základě Potvrzení o 
zástupčím oprávnění (Pověření) vystaveného dne 14. ledna 2021 panem Ing. Ivanem Němcem jako 
předsedou představenstva společnosti (Pověření tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku) 

 

Bankovní spojení č. 1: PPF Banka, a.s., č.ú. 2005000009/6000  

Bankovní spojení č. 2: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú. 5250221028/2700 

 

Osoba pověřená k jednání ve věcech této smlouvy:  Ing. Magdalena Ryglová, obchodní ředitelka 

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:  Ing. Karel Kvasnička, výrobní ředitel  

 

 

(dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé) 

 

 

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku, podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), tento 

 

DODATEK Č. 1 

 

 

ke smlouvě o dílo č. 72/2022 ze dne 5. května 2022 

 

(dále jen „Dodatek“) 
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I. 

Úvodní prohlášení 
 

1. Smluvní strany konstatují, že dne 5. května 2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 72/2022 (dále jen 
„Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla „Dům služeb Rudná“. 

 

2. Účastníci tohoto Dodatku dále konstatují, že v průběhu zhotovování díla vyvstala potřeba 
přistoupit ke změnám Smlouvy o dílo z následujících důvodů: 

 

(i) Zhotovitel zhotovoval dílo od 2. června 2022 do 8. června 2022, tedy po dobu 7 
kalendářních dní. 
 

(ii) Po odkrytí zjišťovacích sond došlo k zachycení archeologického nálezu a dle požadavku 
archeologů bylo zapotřebí provést archeologický průzkum. Realizace díla byla po 
předání staveniště ke dni 8. června 2022 z tohoto důvodu pozastavena. Odborná 
organizace Pueblo – archeologická společnost, o.p.s. si v místech plánovaných zemních 
prací vyžádala skrývku na úroveň podloží (spraš/sprašová hlína), kde byly zachyceny 

archeologické situace. Skrývku bylo nezbytné provést mechanizací s hladkou lžící za 

dozoru archeologa.  Po provedeném archeologickém průzkumu se mělo provést zpětné 
rozprostření skryté zeminy a následné zhutnění včetně stabilizace zeminy dle 
posouzení geologa. 
 

(iii) Archeologický průzkum byl ukončen a jeho výsledek potvrzen zprávou společnosti 
Pueblo - archeologická společnost, o.p.s. ze dne 2. srpna 2022. 

 

(iv) V důsledku odtěžení zeminy až na úroveň spraší dle požadavků archeologů došlo 
k podstatné kvalitativní a nepředvídatelné změně podloží oproti stavu předvídanému 
stávající projektovou dokumentací, což mj. obnáší větší objem hutněných násypů mezi 
základy pod zamýšlenou železobetonovou deskou.  

 

(v) Objednatel je s ohledem na právě uvedené nucen ve spolupráci s projektantem, 

statikem a dalšími odbornými subjekty prověřit realizovatelnost stavebního záměru ve 
stávající podobě, provést inženýrsko-geologický průzkum, včetně prověření otázky, zda 

aktuální stav podloží po provedeném archeologickém průzkumu a zemních pracích 

nevyvolá nutnost změnit způsob založení stavby.  
 

(vi) Do doby odborného vyřešení způsobu založení stavby nelze v realizaci stavby 

z objektivních a nepředvídatelných příčin pokračovat.  
 

 

II. 

Změny smlouvy v režimu § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek 

 

1. Smluvní strany se dohodly na nepodstatných změnách Smlouvy o dílo v režimu ustanovení 
§ 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek. Potřeba přijetí těchto změn, které nebyly 
zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo, vznikla v důsledku okolností, které objednatel 
coby zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změny nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky (stavebního díla), souhrnná hodnota změn nepřekračuje 50 % původní 
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hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě o dílo a cenový nárůst nepřesahuje 30 % původní 
hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě o dílo. 

 

2. Zhotovitel provedl jako součást díla stavební práce dle pokynů archeologů a objednatele. 

Stavební práce jsou podrobněji specifikovány ve změnovém listu č. 1, jehož součástí je 
položkový rozpočet, e-mailová korespondence a vyjádření archeologa. 
 

3. Stavební práce dle předchozího odstavce mají následující dopad na výši ceny díla ve smyslu 

zákona o zadávání veřejných zakázek: 

 

Změny ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ  

Číslo 
ZL 

Číslo přílohy 

Dodatku 

Stručný popis 
předmětu ZL 

Přípočet bez 
DPH 

Odpočet bez 
DPH 

Hodnota 

změny bez 
DPH 

Dopad na cenu díla 
bez DPH 

1 Příloha č. 2  

Výkopy – 

archeologický 
průzkum 

623 712,75 Kč  -45 827,88 Kč  669 540,63 Kč  577 884,87 Kč  

 

 

4. Okolnosti uvedené v předchozím odstavci mají vliv na termín dokončení díla. Smluvní strany 

konstatují, že lhůta ke zhotovení díla předvídaná čl. V. odst. 4 Smlouvy o dílo se staví a neběží 
ode dne 8. června 2022. 

 

5. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat kompletní aktualizované projektové podklady pro 

založení objektu se zapracováním výsledků prověření únosnosti základové spáry dle protokolu 

ze zatěžovací zkoušky SG geotechnika a.s.  – lab. č. 81906 (viz zápisy z KD ze dne 10.8.2022, 

17.8.2022 a 25.8.2022). O předání podkladů zhotoviteli dle tohoto odstavce se učiní zápis do 
stavebního deníku. 
 

6. Zhotovitel se zavazuje znovuzahájit stavební práce předvídané Smlouvou o dílo ve znění 
projektové dokumentace dle předchozího odstavce v termínu dle dohody mezi objednatelem a 

zhotovitelem, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, ke kterému budou zhotoviteli dle 

stavebního deníku předány podklady dle předchozího odstavce. Smluvní strany sjednávají tuto 
lhůtu z důvodu, že strany ke dni podpisu tohoto Dodatku neznají a nemohou znát skutečný 
budoucí termín znovuzahájení prací; zhotovitel současně potřebuje přiměřený čas pro 

operativní obstarání techniky a dalších zdrojů pro účely realizace stavební činnosti. 
 

7. Smluvní strany se zavazují po předání podkladů dle odst. 5 tohoto článku přijmout příslušný 
změnový list a dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, kterým dojde: 

 

a. ke změně ceny díla, vyžádá-li si případná změna projektové dokumentace nové 
méněpráce či vícepráce, 
 

b. ke sjednání nového termínu dokončení celého díla, 

 

c. k aktualizaci harmonogramu prací. 
 

 

8. Nový termín dokončení celého díla bude sjednán formou nové lhůty k plnění počítané ode dne 
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znovuzahájení prací zhotovitelem postupem dle odst. 6 tohoto článku. Nová lhůta k dokončení 
celého díla, jakož i harmonogram prací zohlední: 
 

a. den předání staveniště objednatelem zhotoviteli, 

 

b. dobu, po kterou byl prováděn archeologický průzkum a související zemní práce 
zhotovitelem, 

 

c. dobu, po kterou objednatel prověřoval spolu s projektantem, statikem a dalšími 
odbornými subjekty způsob založení stavby po změně podloží v důsledku 
archeologického průzkumu, 
 

d. dobu, kterou musí zhotovitel vynaložit na práce spočívající ve zhutnění podloží a 

založení stavby v důsledku změny podloží vyvolané archeologickým průzkumem, resp. 

dobu, kterou si případně vyžádá nový způsob založení stavby oproti stávající 
projektové dokumentaci, 
 

e. dobu, o kterou v důsledku nepříznivých klimatických okolností nebude 
z technologických důvodů možné stavbu provádět, resp. v důsledku kterých si realizace 
stavby vyžádá z technologických důvodů delší dobu. V tomto smyslu bude zohledněno, 
že v důsledku provádění archeologického průzkumu a prověřování řešení založení 
stavby objednatelem se realizace díla v rozsahu založení stavby posouvá do zimních 
měsíců. Původní harmonogram postupu prací uvažoval s uzavřením objektu, tj. s 

dokončením monolitických konstrukcí, vnějších vyzdívek a montážních oken do 
začátku zimního období. Odložení zahájení prací posunulo realizaci monolitických 
konstrukcí a vyzdívek do zimního období, což má vliv na dobu provádění a posunutí 
realizace i vnitřních prací. Nižší klimatické teploty mají dopad i do doby zrání. Dodatek 

dále zohlední, že provádění takových prací je ztíženo nutností realizovat zimní opatření 
v podobě provizorního uzavření či zakrytí konstrukcí, očištění pracovních spár a 
připojovacích ploch od sněhu, ledu či námrazy, odklízení sněhu ze stavebních 
konstrukcí a podobně.  

 

Dobu, o kterou bude nezbytné prodloužit termín dokončení celého díla, zhotovitel objednateli 

řádně doloží a objasní, a to např.  s odkazem na příslušné technické normy, pokud existují. 
 

 

III. 

Dopad změn na celkovou cenu díla  

 

1. Smluvní strany konstatují, že nová cena díla bez DPH činí částku ve výši 64.376.069,62 Kč, nová 
výše daně z přidané hodnoty při sazbě daně ve výši 21 % odpovídá částce ve výši 
13.518.974,62 Kč a nová celková cena díla včetně DPH činí částku 77.895.044,24 Kč. 

 

 

IV. 

Změny Smlouvy o dílo 

 

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách a doplněních Smlouvy 

o dílo: 
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Čl. III. odst. 1 Smlouvy o dílo se doplňuje o ujednání ve znění o nové písm. k., které zní: 
 

„a změnovým listem č. 1“ 

 

Čl. VII. odst. 1 Smlouvy o dílo ve znění: 
 

„Smluvní strany se dohodly na pevné ceně díla ve výši 63.798.184,75 Kč (slovy: šedesát-tři-milionů-

sedm-set-devadesát-osm-tisíc-jedno-sto-osmdesát-čtyři-korun-českých-asedmdesát-pět-haléřů) bez 

daně z přidané hodnoty. Výše sazby daně z přidané hodnoty činí ke dni podpisu této smlouvy 21 %, 

částka daně z přidané hodnoty činí 13.397.618,80 Kč (slovy: třináct-milionů-tři-sta-devadesát-sedm-

tisíc-šest-set-osmnáct-korun-českých-a-osmdesát-haléřů). Celkovou cenu díla včetně daně z přidané 

hodnoty tedy smluvní strany sjednávají na částku ve výši 77.195.803,55 Kč (slovy: sedmdesát-sedm-

milionů-jedno-sto-devadesát-pět-tisíc-osm-set-tři-korun-českých-a-padesát-pět-haléřů), dále jen jako 
„cena“ nebo „cena díla“. Plnění dle této smlouvy je plněním v režimu přenesení daňové povinnosti na 

příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen 

„ZDPH“), tj. daňové doklady (faktury) budou zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 4 

ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel). Nebude-li plnění dle této 

smlouvy či jeho část podléhat režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ustanovení § 92a a násl. 

ZDPH, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu týkající se takového plnění včetně daně z přidané 

hodnoty.“ 

 

se mění a doplňuje a nově zní takto: 

 

„Smluvní strany se dohodly na pevné ceně díla ve výši 64.376.069,62 Kč (slovy: šedesát-čtyři-milionů-

tři-sta-sedmdesát-šest-tisíc-šedesát-devět-korun-českých-šedesát-dva-haléřů) bez daně z přidané 

hodnoty. Výše sazby daně z přidané hodnoty činí ke dni podpisu této smlouvy 21 %, částka daně z 

přidané hodnoty činí 13.518.974,62 Kč (slovy: třináct-milionů-pět-set-osmnáct-tisíc-devět-set-

sedmdesát-čtyři-korun-českých-šedesát-dva-haléřů). Celkovou cenu díla včetně daně z přidané 

hodnoty tedy smluvní strany sjednávají na částku ve výši 77.895.044,24 Kč (slovy: sedmdesát-sedm-

milionů-osm-set-devadesát-pět-tisíc-čtyřicet-čtyři-korun-českých-dvacet-čtyři-haléřů), dále jen jako 
„cena“ nebo „cena díla“. Plnění dle této smlouvy je plněním v režimu přenesení daňové povinnosti na 

příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen 

„ZDPH“), tj. daňové doklady (faktury) budou zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 4 

ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel). Nebude-li plnění dle této 

smlouvy či jeho část podléhat režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ustanovení § 92a a násl. 

ZDPH, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu týkající se takového plnění včetně daně z přidané 

hodnoty.“ 

 

Čl. XXII. odst. 16 Smlouvy o dílo se doplňuje o následující položku: 

 

- Změnový list č. 1 - Příloha č. 6  

 

V. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají platná, účinná a závazná bez 
jakýchkoli změn. 

 

2. Za postup v souladu se Smlouvou o dílo ve znění tohoto Dodatku se považuje i postup před 

podpisem tohoto Dodatku, pokud je v souladu s novým zněním Smlouvy o dílo.  
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3. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise podepsaném oprávněnými 
zástupci smluvních stran, který obdrží v elektronické podobě každý z účastníků tohoto 

Dodatku. 

 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn na profilu zadavatele 

objednatele, v registru smluv, resp. na případných dalších místech v souladu s příslušnými 
právními předpisy. 
  

5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran; je-li tento Dodatek 

uzavírán elektronicky, nabývá platnosti a účinnosti ke dni připojení platného a uznávaného 
elektronického podpisu všech smluvních stran dle zvláštních právních předpisů k tomuto 

Dodatku. 

 

6. Účastníci tohoto Dodatku prohlašují, že byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle. 
Dodatek si přečetli a s jeho obsahem souhlasí.  
 

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy: 
 

- Potvrzení o zástupčím oprávnění (Pověření) ze dne 14. ledna 2021 – Příloha č. 1 

- Změnový list č. 1 – Příloha č. 2 

 

 

Objednatel: 

 

 

V Rudné v den el. podpisu                                                                         ………..……..…………………………… 

Město Rudná 

Lubomír Kocman, starosta 

 

 

Zhotovitel: 

 

 

V Praze v den el. podpisu 

…………..……..…………………………… 

         VISTORIA CZ a.s. 

Ing. Magdalena Ryglová, obchodní ředitelka 

na základě Pověření 
 

 

 

 

 

Tento Dodatek byl schválen usnesením zastupitelstva města Rudná č. 8/2022 ze dne 15.9.2022 

 

 

 

………………………………………… 

Lubomír Kocman, starosta 



Ing. 

Magdalena 

Ryglová

Digitálně podepsal Ing. 

Magdalena Ryglová 

Datum: 2021.01.14 

16:05:04 +01'00'





Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 101051_013418, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Denisa Maňáková

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Praha 05
Česká pošta, s.p. dne 14.01.2021

135039819-309837-210114143911



63 798 184,75

Rekapitulace ZL Vícepráce Méněpráce Celkem bez DPH

ZL č. 1 623 712,75 -45 827,88 577 884,87

Celkem 577 884,87

Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH 64 376 069,62

DPH 21% 13 518 974,62

Cena vč. DPH 77 895 044,24

Dům služeb Rudná

Cena díla dle smlouvy: 

Rekapitulace změnových listů a smluvní ceny díla
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