
Statutární město Ostrava Dodatek ke smlouvě

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

uzavřený podle ust. §2586 a nás|. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník")

Článek |.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: xxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxx

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. David Witosz, místostarosta

ve věcech technických: lng. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

lng. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního

hospodářství

lng. Lenkou Samuhelovou, referentem oddělením investic, odboru investic a

místního hospodářství

(dále také jako objednatel)

SUBSTAV Invest s.r.o.

Sídlem/místem podnikání: Antonínov 636, 739 44 Brušperk

IČO: 27797554

ENČ: czz7797554

Peněžní ústav: xxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxx

VS:

Zapsán: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29969

Zastoupený:

ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx

ve věcech technických: xxxxxxxxxx

(dále také jako zhotovitel)
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 1

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.103551202210|MH

Článek ll

Úvodní ustanovení

Dne 22.04.2022 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10355/2022/OIIVIH

na realizaci stavby „BD U Tiskárny 2 — rekonstrukce domu“ (dále jen „smlouva o dílo"). Smluvní strany

se v souladu s č|. XI, odst. 11.3 smlouvy o dílo dohodly na uzavřeníjejího dodatku č. 1, jímž se smlouva

o dílo mění.

Článek |||

Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. ||

smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. ||| smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení

dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a měněprací vyvolaných v průběhu

stavby a změna termínu plnění dle čl. IV odst. 4.1.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečně stavební práce v rozsahu daném soupisem

dodatečných stavebních prací uvedených v položkových rozpočtech a nebudou provedeny práce

v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkových rozpočtech, který je přílohou č. 1

a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná

v čl. |||, odst. 3.1 smlouvy o dílo ve výši 15 622 214,54 Kč bez DPH zvyšuje o částku 1 052 269,82 Kč

bez DPH takto:

 

 

Celková původní smluvní cena díla bez DPH 15 622 214,54 Kč

Vícepráce bez DPH 1 399 976,03 Kč

Měněpráce bez DPH 347 706,21 Kč

Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH 16 674 484,36 Kč

DPH 15% 2 501 172,65 Kč

Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH 19 175 657,01 Kč

3.4 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se mění čl. IV, odst. 4.1 a nově zní:

4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle této smlouvy bude zhotovitelem provedeno

v následujícím termínu: 190 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.

Článek IV

Závěrečná ujednání

4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno,

přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdržíjedno vyhotovení

a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

4.2 Vpřípadě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých

ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém

jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 1

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.103551202210|MH

4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb.,

ozvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento

dodatek zašle kuveřejnění vregistru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv.

4.4 0 uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č.

4602/RIVIOb1822/78/22 ze dne 19.09.2022. Stejným usnesením je k podpisu tohoto dodatku zmocněn

Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha: Položkové rozpočty víceprací a ménépraci

  

 

Za objednatele Za zhotovitele

V Ostravě dne 20.09.2022 V Ostravě dne 21.09.2022

Ing. David Witosz xxxxxxxxxx

místostarosta jednatelé společnosti

.: 1 i. '1 ._ | | |
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 1

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10355/2022/OIMH

Příloha k dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 10355/2022/0IMH

Kalkulace nákladů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKAPITULACE STAVBY

2103

Stavba: Rekonstrukce bytov. domu, ul. U Tiskárny 539/2, Ostrava-Přívoz

OstravaPřívoz 22. 8. 2022

00845451

ÚMOb MOaP, nám.Dr.E.Beneše 555/6, Moravská Ostrava CZ00845451

27797554

SUBSTAV Invest s.r.o. CZ27797554

25872494

MS-projekce s.r.o. CZ25872494

Cena bez DPH 273 444,36

Cena s DPH v CZK 314 461,01

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Zhotovitel
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 1

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10355/2022/OIMH

 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

2103

Stavba: Rekonstrukce bytov. domu, ul. U Tiskárny 539/2, Ostrava-Přívoz

Ostrava-Přívoz 22. 8. 2022

ÚMOb MOaP, námDrEBeneše 555/6, Moravská Ostrava MS-projekce s.r.o.

SUBSTAV Invest s.r.o.

 

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 273 444,36 314 461,01

ZL1 VCP - Změnový list č. 1 273 444,36 314 461 „01
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 1

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10355/2022/OIMH

 

 

 

 

 

 

 

 

KRYCI LIST SOUPISU PRACI

ZL1 - VCP - Změnový list č. 1

Ostrava-Přívoz 22. 8. 2022

00845451

ÚMOb MOaP, námDrEBeneše 555/6, Moravská Ostrava CZ00845451

27797554

SUBSTAV Invest s.r.o. CZ27797554

25872494

MS-projekce s.r.o. CZ25872494

Cena bez DPH 273 444,36

Cena s DPH V CZK 314 461,01

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Zhotovitel
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.10355/2022/OIMH

 

REKAHTULACEČLENĚNÍSOUHSUPRACÍ

ZL1 - VCP - Změnový list č. 1

Ostrava-Přívoz

ÚMOb MOaP, nám.Dr.E.Beneše 555/6, Moravská Ostrava

SUBSTAV Invest s.r.o.

22. 8. 2022

MS—projekce s.r.o.

 

 

 

ÚMOb MOaP, nám.Dr.E.Beneše 555/6, Moravská Ostrava

SUBSTAV Invest s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 273 444,36

762 - Konstrukce tesařské 273 444,36

SOUHSPRAd

ZL1 - VCP - Změnový list č. 1

Ostrava-Přívoz 22. 8. 2022

MS—projekce s.r.o.

 

 

 

          

 

          

 

  

   
  

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soup|su celkem 273 444,35

D 762 Konstrukce tesařské 273 444,36

Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštépkových

1 K 762511223 desek OSB jednovrstvých lepených na pero a drážku m2 314,340 370,80 116 557,27 CS ÚRS 2022 02 —10 %

nebroušených, tloušťky desky 15 mm

“2 NP , skladba P1a"

4.67+13 00+24.30+22 75+2,50 67 220

6.00+23 90+556 +3.33+25,55+13.23 77 570

1.83+1 70 3 530

“podlaha 3 NP , skladba P1 (rbzpétl 6 00)

25.50+22 44+24.92+5 65+26,63+13 61 118 750

“podlaha 3 NP , skladba P1 (rbzpétl 4 55)

(7.50+73 75+40,76+47 48+1,83+1.70) 426541875 41 620

“podlaha 3 NP , byt 6. 5, mistnost c. 311 plocha mistnostl

komora)"

5.65 5 650

Součet 314 340

Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštépkových

2 K 762511233 desek OSB jednovrstvých lepených na pero a drážku m2 314,340 404,10 127 024,79 CS ÚRS 2022 02 —10 %

broušených, tloušťky desky 15 mm

“2 NP , skladba P1a"

4.67+13 00+24.30+22 75+2,50 67 220

6.00+23 90+5.56 +3.33+25,55+13.23 77 570

1.83+1 70 3 530

“podlaha 3 NP , skladba P1 (rbzpétl 6 00)

25.50+22 44+24.92+5 65+26,63+13 61 118 750

“podlaha 3 NP , skladba P1 (rbzpétl 4 55)

(7.50+73 75+40,76+47 48+1,83+1.70) 426541875 41 620

“podlaha 3 NP , byt 6. 5, mistnost c. 311 plocha mistnostl

komora)"

5.65 5 650

Součet 314 340

\ 3 \ K Pol.RO1 Prlplatek za celoplosne Iepenl drevostepkovych desek \ m2 \ 3141340\ 95100 29 862,30 Vlastni

OSB prI dvouvrstvach, 15 mm + 15 mm

“2 NP , skladba P1a"

4.67+13 00+24.30+22 75+2,50 67 220

6.00+23 90+5.56 +3.33+25,55+13.23 77 570

1.83+1 70 3 530

“podlaha 3 NP , skladba P1 (rbzpétl 6 00)

25.50+22 44+24.92+5 65+26,63+13 61 118 750

“podlaha 3 NP , skladba P1 (rbzpétl 4 55)

(7.50+73 75+40,76+47 48+1,83+1.70) 712,65711875 41 620

“podlaha 3 NP , byt 6. 5, mistnost c. 311 plocha mistnostl

komora)"

5.65 5 650

Součet 314 340

I I I
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.10355/2022/OIMH

 

REKAPITULACE STAVBY

2103

Stavba: Rekonstrukce bytov. domu, ul. U Tiskárny 539/2, Ostrava-Přívoz

 

 

 

 

 

 

 

Ostrava-Přívoz 22. 8. 2022

00845451

ÚMOb MOaP, nám.Dr.E.Beneše 555/6, Moravská Ostrava CZ00845451

27797554

SUBSTAV Invest s.r.o. CZ27797554

25872494

MS-projekce s.r.o. CZ25872494

Cena bez DPH -167 625,69

Cena s DPH v CZK -192 169,54

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Zhotovitel
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 1

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10355/2022/OIMH

 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

2103

Stavba: Rekonstrukce bytov. domu, ul. U Tiskárny 539/2, Ostrava-Přívoz

Ostrava-Přívoz 22. 8. 2022

ÚMOb MOaP, námDrEBeneše 555/6, Moravská Ostrava MS-projekce s.r.o.

SUBSTAV Invest s.r.o.

 

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů -167 625,69 -192 769,54

ZL2 MNP - Změnový list č. 2 -167 625,69 -192 769,54
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 1

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10355/2022/OIMH

 

 

 

 

 

 

 

 

KRYCI LIST SOUPISU PRACI

ZL2 - MNP - Změnový list č. 2

Ostrava-Přívoz 22. 8. 2022

00845451

ÚMOb MOaP, nám.Dr.E.Beneše 555/6, Moravská Ostrava CZ00845451

27797554

SUBSTAV Invest s.r.o. CZ27797554

25872494

MS-projekce s.r.o. CZ25872494

Cena bez DPH -167 625,69

Cena s DPH V CZK -192 769,54

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Zhotovitel
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.10355/2022/OIMH

 

REKAHTULACEČLENĚNÍSOUHSUPRACÍ

ZL2 - MNP - Změnový list č. 2

Ostrava-Přívoz

ÚMOb MOaP, nám.Dr.E.Beneše 555/6, Moravská Ostrava

SUBSTAV Invest s.r.o.

22. 8. 2022

MS—projekce s.r.o.

 

 

 

ÚMOb MOaP, nám.Dr.E.Beneše 555/6, Moravská Ostrava

SUBSTAV Invest s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -167 625,69

762 - Konstrukce tesařské -167 625,69

SOUHSPRAd

ZL2 - MNP - Změnový list č. 2

Ostrava-Přívoz 22. 8. 2022

MS—projekce s.r.o.

 

 

 

 
 

 

 
  

\ PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soup|su celkem -167 625,69

D 762 Konstrukce tesařské -167 625,69

\ 1 \ K \762511236 POdIÉhOYe kce ”Odk'adoY‘? Z desek,OSB " 22 ""“ \ m2 \ -14s,320\ 515,80\ —76 503,46\cena dle SoD
brousenych na pero a drazku lepenych

“2 NF , skladba P1a" .

4.67+13 00+24.30+22 75+2,50 .

6.00+23 90+5.56 +3.33+25,55+13.23.

1.83+1 70

7148.32 r148 320

Součet 448 320

\ 2 \ K \762511237 \POd'Ě'hoYe kce ”Odk'adoY‘? Z desek,OSB " 25 ""“ \ m2 \ —160,370\ 568,20\ —91 122,23 cena dle SoD
brousenych na pero a drazku lepenych

“podtana 3 NP , skladba P1 (rozpětí 6 00) .

25.50+22,44+24.92+5 65+26,63+13 61 .

“podtana 3 NP , skladba P1 (rozpětí 4 55) .

(7.50+73 75+40,76+47 48+1,83+1.70)712135711875.

7160.37 r160 370

Součet r160 370  
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10355/2022/OIMH

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2103

Stavba: Rekonstrukce bytov. domu, ul. U Tiskárny 539/2, Ostrava-Přívoz

KSO: CC»CZ:

Misto: Ostrava-Přívoz Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: IC: 00845451

ÚMOb MOaP, nám.Dr.E.Beneše 555/6, Moravská Ostrava DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: IC:_ 27797554

SUBSTAV Invest s.r.o. DIC: CZ27797554

Projektant: IC: 25872494

MS—projekce s.r.o. DIČ: CZ25872494

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 036 891,92

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základni 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 1 036 891,92 155 533,79

Cena s DPH v CZK 1 192 425,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko    
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Dodatek č. 1Statutární město Ostrava

ke smlouvě o dílo č.10355/2022/OIMHměstský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

 

Kód: 2103

Stavba: Rekonstrukce bytov. domu, ul. U Tiskárny 539/2, Ostrava-Přívoz

Místo: Ostrava-Přívoz Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: ÚMOb MOaP, námDrEBeneše 555/6, Moravská Ostrava Projektant: MS>projekce s.r.o.

Zhotovitel: SUBSTAV Invest s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 1 036 891,92 1 192 425,71

1 036 891 „92 1 192 425,71ZL3 VCP - Změnový list č. 3
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Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.10355/2022/OIMH

Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Rekonstrukce bytov. domu, ul. U Tiskárny 539/2, Ostrava-Přívoz

Obiekt:

ZL3 - VCP - Změnový list č. 3

KSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava-Přívoz Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00845451

ÚMOb MOaP, nám.Dr.E.Beneše 555/6, Moravská Ostrava DIČ: CZOO845451

Zhotovitel: IČ: 27797554

SUBSTAV Invest s.r.o. DIČ: CZ27797554

Projektant: IČ: 25872494

MS-projekce s.r.o. DIČ: CZ25872494

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 036 891,92

Základ daně Sazba dané Výše daně

DPH základní 0,00 21 „00% 0,00

snížená 1 036 891,92 15,00% 155 533,79

Cena s DPH v CZK 1 192 425,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko   
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytov. domu, ul. U Tiskárny 539/2, Ostrava-Přívoz

Objekt:

ZL3 - VCP - Změnový list č. 3

Místo: Ostrava-Přívoz Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: ÚMOb MOaP, nám.Dr.E.Beneše 555/6, Moravská Ostrava Projektant: MS- ro'ekce s.r.o.

Zhotovitel: SUBSTAV Invest s.r.o. Zpracovatel: *

Kód dílu _ Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 036 891,92

1 -Zemní práce 241 987,92

2 - Základy a zvláštní zakládání 9 488,37

3 - Svislé a kompletní konstrukce 55 559,68

5 - Komunikace 2 000,00

6 - Úpravy povrchu, podlahy 531 623,50

8 - Trubní vedení 44 670,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 933,10

94 - Lešení a stavební výtahy 8 025,94

998 - Přesun hmot 13 617,00

711 - Izolace proti vodé, vlhkosti a plynům 20 443,89

713 - Izolace tepelné 1 081,47

762 - Konstrukce tesařské 7 652,11

764 - Konstrukce klempířské 17 580,00

766 - Konstrukce truhlářské 20 687,60

767 - Konstrukce zámečnické 41 491 „34

M21 - Elektromontáže 13 050,00

   
 

  
I I I

' . , , .. .
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Rekonstrukce bytov. domu, ul. U Tiskárny 539/2, Ostrava-Přívoz

Objekt:

ZL3 - VCP - Změnový list č. 3

Místo: Ostrava-Přívoz Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: ÚMOb MOaP, nám.Dr.E.Beneše 555/6, Moravská Ostrava Projektant: MS- ro'ekce s.r.o.

Zhotovitel: SUBSTAV Invest s.r.o. Zpracovatel: *

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 1 036 891,92

D 1 Zemní práce 241 987,92

\ 1 \ K \161102111 \Svislé přemístěni výkopku do 2,5 rn \ m3 \ 31,680\ 310,50\ 9 836,64\cs ÚRS 2022 02 - 10 %

"dvorní cast , drenaž , odvodnění zakladu ve dvoře"
vv 1,1*12*2,4 31,680

vv Součet 31,680

2 K 174111101 zasyp JaÍntsaChÝ'ÍVh "Ebo ko'em Objem Sypan'm” m3 31,680 192,30 6 092,06 cena dle SOD
se zhutnenlm rucne

"dvorní cast , drenaž , odvodnění zakladu ve dvoře"
W „24% 31,680

vv Součet 31,680

3 K 113107021 OĚS'Íanen' ”Wad.” Z kamen'va (jmenem N 100 mm m2 70,730 279,70 19 783,18 cena dle SOD
prl prekopech rucne

vv "dvorní cast" 70,73 70,730

vv Součet 70,730

4 K 131213102 H'E’Pben' 'fElm V ”e.S°"er".y°.h hommaCh "'dy m3 19,450 765,00 14 879,25 cena dle SOD
tetheInostl |, skuplny 3 rucne

vv "dvorní cast , plna plocha, snižení terenu" 70,73*0,3 21,219

vv "odečet výměry žumpa" 7((1,1*0,4*12)*0,3) 71,584

vv "odečet výměry drenažní potrubí" 7((1,1*0,4*1,4)*0,3) 70,185

vv Součet 19,450

5 K 133212011 Hloubenl' šachet v hornlnevtrlvdy tetheInostl |, skuplny 3, m3 3,465 5 935,80 20 567,55 cena dle SOD

plocha vykopu do 4 m2 rucne

vv "dvorní cast , výkopavka pro šachtu" 1,1*2,25*1,4 3,465

vv Součet 3,465

Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v

6 K 132212221 soudržných horninách třídy těžitelnošti lskuplny 3 m3 30,360 1 314,00 39 893,04 CS ÚRS 2022 02 - 10 %

ručně

"dvorní cast , drenaž , odvodnění zakladu ve dvoře"
W „„1223 30,360

vv Součet 30,360

7 K 162211201 V°d9r°‘"_‘,e D“?T'S'en' (.10 10 m.”°se"'.m Wk°pku Z m3 19,450 218,60 4 251,77 cena dle SOD
hornlny trldytethelnostl |, skuplny 1 az 3

W "dvorní cast , plna plocha, snižení terenu" 70,73*0,3 21,219

vv "odečet výměry žumpa" 7((1,1*0,4*12)*0,3) 71,584

vv "odečet výměry drenažní potrubí" 7((1,1*0,4*1,4)*0,3) 70,185

vv Součet 19,450

Příplatek k vodorovnému přemístěni nošením ZKD 10

8 K 162211209 rn nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti |, skupiny m3 185,570 201,10 37 318,13 cena dle SOD

1 až 3

"dvorní cast * zemina a sut', přebytek z výkopových prací"
vv <70,73*0,4)*5 141,460

vv "odečet výměry žumpa" 7((1,1*0,4*12)*5) 726,400

vv "odečet výměry drenažní potrubí" 7((1,1*0,4*1,4)*5) 73,080

"dvorni cast , drenaž , odvodnění zakladu ve dvoře"

W <<1,1*22,3*2,4>*5)*0,25 73'590

vv Součet 185,570

9 K 166111101 'ÍrĚhozen'FČU'eh'Ěho Wlf°pk“_z_h°m'"y "'dy m3 86,548 253,50 21 939,92 cena dle SOD
tetheInostl |, skuplny 1 az 3 rucne

"dvorní cast , drenaž , odvodnění zakladu ve dvoře"

W 1,1*2,4*24,3 541152

W "dvorní cast" 70,73*0,4 28,292

vv "odečet výměry žumpa" 7(1,1*0,4*12) 75,280

vv "odečet výměry drenažní potrubí" 7(1,1*0,4*1,4) 70,616

vv Součet 86,548

10 K 171201221 POW?“ „za “'ozen' "a Sk'adce (Sk'adkm’ne) 29mm" 3 1 55,861 1 162,70 64 949,58 cena dle SOD
kamení kod odpadu 17 05 04

"dvorni cast * zemina a sut', přebytek z výkopových prací"

W 70,73*0,4*1,7 48’096

vv "odečet výměry žumpa" 7((1,1*0,4*12)*0,4*1,7) 73,590

vv "odečet výměry drenažní potrubí" 7((1,1*0,4*1,4)*0,4*1,7) 70,419

vv "dvorní cast , drenaž , odvodnění zakladu ve dvoře"

"z celkového objemu odvož suti 20 % (58,872*0,2)”

W 58,872*0,2 “774

vv Součet 55,861

11 K 175111101 Ob§ypam pm'Ub' rucne Sypan'm” bez promzem' m3 5,346 463,30 2 476,80 cena dle SOD
ulozenou do 3 m

"dvorní cast , drenaž , odvodnění zakladu ve dvoře"

W 1,1*24,3*0,2 ”46

vv Součet 5,346
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D Základy a zvláštní zakládání 9 488,37

\ 12 \ K \212532111 \Lože pro trativody z kameniva hrubeho drceného \ m3 \ 4,010\ 1 368,00\ 5 485,68\CS URS 2022 02 - 10 %

VV "dvorní Část 7 drenáž 7 odvodnění zakladu ve dvoře"

VV 1,1*24,3*0,15 4,010

VV Součet 4,010

13 K 212755214 Trat'VOdy Z d'eÚazn'Ch "“bek p'asmvyCh "ex'b'm'Ch D m 23,880 64,50 1 540,26 cs URS 2022 02 - 10 %
100 mm bez Ioze

W "dvorní Část 7 drenáž 7 odvodnění zakladu ve dvoře" 16,28+7,6 23,880

\ 14 \ K \274351121 \Zřizení bedneni základových pasů rovneho \ m2 \ 5,640\ 365,40\ 2 06086103 URS 2022 02 - 10 %

VV I'2.NF’ a 3.NP 7 pod vyzdivkami Z porobetonu" 28,2*2*0,1 5,640

W Součet 5,640

\ 15 1 K 1274351 122 \Odslranění bednění základových pasů rovneho \ m2 \ 5,6401 71 ,201 401 57103 URS 2022 02 - 10 %

VV I'2.NF’ a 3.NP 7 pod vyzdivkami Z porobetonu" 28,2*2*0,1 5,640

W Součet 5,640

D Svislé a kompletni konstrukce 55 559,68

1 16 1 K 1319201321 :1;me nerovnem pOV'Ch" Zd'va “ do 30 ""“ \ m2 \ 11,7221 322,201 3 776,831cs URS 2022 02 - 10 %

W "oprava vnější obvodove stěny ve dvoře, hydroizolace základu „ 722

do 30 % plochy" (16,28*2,4)*0,3 '

VV Součet 1 1 ,722

\ 17 \ K \346244361 ŠŠŠ/"$ 0 N 65 mm Wh' "'k "Ebo kapes Z C'he' \ m2 \ 0,5631 454,601 255,94 cena dle SoD

"komínové průchodky * digestoře, gamet"

W 2*3,14*(0,15/2)*((0,15/2)+1,12) ”63

W Součet 0,563

\ 18 \ K 1P0|.R01 \Úprava stavebních otvorů pro obložkové zárubně \ ks \ 46,0001 240,001 11 040,00\V|astni

W "investor požadoval Sjednocení výšek dveřních otvorů" 46 46,000

W Součet 46,000

\ 19 \ K 1P0|.R02 D+M ocelový |_ profil 70/70/7 vč. úpravy výšky otvorů \ m \ 94,700\ 235,00\ 22 254,50\V|astni

vv ;Ěrlybšjicí preklady nad dveřními otvory v1.NP, 2.NP, 3.NP" 39,000

W "úprava výškových rozdílů dveřních otvorů" 24,*1,2 28,800

W 19,*1,1 20,900

W 6’1 6,000

W Součet 94,700

20 K 342272245 Pr'Cka Z poromonowm hladkym “'am'c "a m2 23,700 769,30 18 232,41 cena dle SoD
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

VV "nebytový prostor 7 1.NF’" 11,171,4 9,700

W "2.NP 7 místnost C. 219, 220" 5,5+0,8 6,300

"3.NP 7 místnost C. 319, 320, 3027 vstup do bytu C. 6 "

W (3,6+0,8)+(5,572,2) ”00

W Součet 23,700

D 5 Komunikace 2 000,00

21 K Pol.R03 Ods'rřf'enkd'amy' b9ura',“ Pemnove mazan'rw' Zpem soubor 1,000 2 000,00 2 000,00 Vlastni
monlaz dlazby, vyspadovanl

VV "místo u chodníku, u vstupních dveří" 1 1,000

W Součet 1,000

D 6 Úpravy povrchu, podlahy 531 623,50

1 22 1 K 1612327121 sang?”9m'1kaitepe'm'z‘3'acn'vn'tm'Ch “e" 1 m2 1 28,1001 667,801 18 76518103 URS 2022 02 - 10 %
nanasena rucne

W "2.NP, 3.NP (místnost Č.211, 311)"28,1 28,100

W Součet 28,100

23 K 631311125 Mééan'fia u d," 12.0 mm Z DĚ'OÚLŠ “05th bez m3 3,300 3 540,50 11 683,65 cena dle SoD
zvysenych naroku na prostredí lr. C 20/25

W "3.NP 7 místnost C. 319, 320" 3,3 3,300

W Součet 3,300

Rychletuhnoucí podsyp ( polystyrenový granulát s

24 K 63134_R001 cementovým pojivem - 350 kg/m3, se zatížitelnosti až m3 0,083 10 927,50 906,98 cena dle SoD

do 5kN/m2 )

VV "3.NP 7 místnost C. 319, 320" 3,3*(0,05/2) 0,083

VV Součet 0,083

25 K 612321191 Pr'Plř'ek k “Špenocememqve Umím? V"“m'Ch Ste” za m2 8 440,540 56,90 480 266,73 cena dle SoD
kazdych daISlch 5 mm llousťky rucne

"nadspotreba omítek v průměru 30 mm"

W 215,321*5+((981,403+491,384)*5) 8 ““540

W Součet 8 440,540

26 K 631312121 Daplnen' dosavadm?“ mazan'" be'onem pms'ym m3 0,423 4 428,00 1 873,04 cs URS 2022 02
plochy do 4 m2 tlousťky do 80 mm

VV I'2.NF’ a 3.NP 7 pod vyzdívky Z porobetonu" 28,2*0,25*0,06 0,423

Výztuž mazanin svařovanou síti průměr drátu 6 mm, .

1 27 1 K Pol.R04 velikostoka100/100 mm KH30 \ t \ 0,0401 48 258,001 1 930,32 Vlastní

VV "3.NP 7 místnost C. 319, 320" 3,3*1*4,44/1000 0,015

"2.NP a 3.NP * pod vyzdívkami z porobetonu"

W 28,2*0,2*4,44/1000 0025

W Součet 0,040

28 K Pol.R05 Pr'Prava ,°°e'°,"y°.h kfmm‘kc' p'Ed om'tkou ' apl'kace 81,600 198,50 16 197,60 Vlastni
spojovaCl adheznl muslek
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D 8 Trubní vedení 44 670,00

29 K 894812205 531323; C'St'c' sama Z PP sacmove dno DN 425/200 kus 1,000 4 203,00 4 203,00 cs URS 2022 02 - 10 %

30 K 394312233 Rev'zn' a 9'5"“ sama ŠP? DN 425 “Chm“ roura kus 1,000 4 914,00 4 914,00 cs URS 2022 02 - 10 %
korugovana bez hrdla svetle hloubky 3000 mm

31 K 394312251 Rev'zn' a ,C'St'c' sama Z PFÍPN 4251201001: bemnow kus 1,000 4 583,00 4 583,00 cs URS 2022 02 - 10 %
s betonovym konusem pro tridu zatizeni B125

32 K 452388121 VYrovnavac' ”Stems Z mon“ “Stem "' C 25/30 V kus 1,000 990,00 990,00 cs URS 2022 02 - 10 %
pres 100 do 200 mm

Příplatek ke zrušení septiku vně objektu skutečná

33 K 899120061) velikost h|. 2m — vybourání dna, prostupu kompletní kus 1,000 30 000,00 30 000,00 Vlastni

vytěžení suti do hI. 2m

D Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 933,10

1 34 \ K \962031133 \Bourání příček z cihel pálených na MVC II do 150 mm \ m2 23,700\ 59,401 1 407,781cena dle SOD

"nebytový prostor 7 1.NF’" 11,171,4 9,700

W "2.NP 7 místnost C. 219, 220" 5,5+0,8 6,300

"3.NP 7 místnost C. 319, 320, 3027 vstup do bytu C. 6 "

W (3,6+0,8)+(5,572,2) ”00

W Součet 23,700

35 K 977151122 Jadefeyny q'amamowm' k°runkam' do Stavebn'Ch m 1,120 3 433,00 3 900,96 RTS 22/ I _ 10 %
materialu D pres 120 do 130 mm

vv "odtah pro digestoř přes fasádu do dvora skrz stěnu"

VV I'2.NF’ 7 místnost C. 203, byt Č. 3" 0,62 0,620

W "3.NP 7 místnost C. 303, byt Č. 6" 0,5 0,500

W Součet 1,120

\ 36 \ K \965032923 32321122“ "35W“ pad pad'aham' “ do 100 mm p' \ m3 9,634\ 271,001 2 624,36 cena dle SOD

"2.NP 7 P1a 7 navic 60 mm"

W (4,67+13,00+24,30+22,75+2,50+6,00+23,90+5,56+3,33+25,5 8,899

5+13,23+1,83+1,70)*0,06

I'2.NF’ 7 PZa 7 navic 60 mm"

W (1,10+4,00+2,77+1,15+1,3o+2,77)*0,08 0785

W Součet 9,684

D 94 Lešení a stavebm’ výtahy 8 025,94

\ 37 \ K \PolR06 |Zajištění podlah Ia'vkami \ m2 61,733 130,00 3 025,94\V|astni

W "podlaha 2.NP, 20 % Z celkove plochy"

VV (4,67+13,00+24,30+22,75+2,50)*0,2 13,444

VV (6,00+23,90+5,56 +3,33+25,55+13,23)*0,2 15,514

VV (1,83+1,70)*0,2 0,706

VV "podlaha 3.NP, 20 % Z celkové plochy"

VV (25,50+22,44+24,92+5,65+26,63+13,61)”0,2 23,750

W ((7,50+73,75+40,76+47,48+1,83+1,70) 712,657118,75)"0,2 8,324

VV Součet 61,738

D 998 Přesun hmot 13 617,00

\ 33 \ K \993017003 :gezsr'khmo' S Omezen'm mEChan'Zace pro ”Ud‘wy V \ 1 44,500\ 306,00\ 13 617,00 cena dle SOD

W "nadspotřeby omítek 7 přesuny do 1.NP, 2.NP, 3.NP" 26,5 26,500

VV "ostatní" 18 18,000

W Součet 44,500

D 711 Izolace proti vodé, vlhkosti a plynům 20 443,89

\ 39 \ K 1711181273 E\fšeden' 'ZOIace pro“ mm” “mm“ SV'S'e Z "°p°"e m2 88,3581 57,101 5 04513103 URS 2022 02 - 10 %

VV "dvorní část 7 drenáž 7 odvodnění základu ve dvoře"

VV 1,3*(16,28+7,6) 31,044

VV 2,4*(16,28+7,6) 57,312

VV Součet 88,356

\ 40 \ M \GTA.1750283 \Guttabeta s 2x10m \ m2 118,6701 125,201 14 857,48 \cs URS 2022 02 - 10 %

VV "dvorní část 7 drenáž 7 odvodnění základu ve dvoře"

vv (1,3*(16,28+7,6))*1,1 34,148

vv (2,4*(16,28+7,6))*1,1 63,043

W Součet 97,191

W 97,191"1,221 'Přepočtene koeficientem množství 118,670

41 K 998711103 Pres?" hmot "mam PTO 'Z°'a°e pm" V°de' V'hkos“ a 1 0,516 1 049,00 541,28 cena dle SOD
plynum v objektech vysky do 60 m

D 713 Izolace tepelné 1 081,47

42 K 713121111 Montřz 'FO'aFe We!“ pcd'ah “me kladeny“ m2 5,650 17,50 93,33 cena dle SOD
rohozemi, pasy, d1lc1, deskami 1 vrstva

W "podlah813.NP 7 byt C. 5, mistnost C. 311, plocha mistnosti 5,650

komora) 5,65

VV Součet 5,650

deska čedičová minerální pro snížení kročejového

43 K 63231201 hluku (max zatížení 5 kN/m2) fl 25mm m2 5,783 170,50 982,59 cena dle SOD

"podlaha 3.NP 7 byt C. 5, místnost C. 311, plocha místnosti

komora)

VV "Přepočtené koeficientem množství" 5,65*1,02 5,763

W Součet 5,763
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D 762 Konstrukce tesařské 7 652,11

44 K 998762103 Eff?” hmot tonaznl pro kce tesarske v objektech v do 1 0,087 1 748,40 152,11 cena dle SOD

45 K Pol.R08 Impregnř'ce drevef‘e ka,"„Strume Stresn' VEZ'CKY soubor 1,000 7 500,00 7 500,00 Vlastní
speclalnl ochrannym naterem zespod

D 764 Konstrukce klempířské 17 580,00

Oprava věžičky — ruční okarta'čova'ni, odmaštění,

46 K POI.R10 základní na'těr, fina’lni UV ochranný nátěr včetně m2 14,650 1 200,00 17 580,00 Vlastní

pracovního lešení

W "věžička na střeše " 14,65 14,650

W Součet 14,650

D 766 Konstrukce truhlářské 20 687,60

47 K 766660191 Mom“ dVŠmeh, kr'de' “"".EŠ'yCh Jedfwkr',d'9VVCh Š' do kus 1,000 743,10 743,10 cena dle SOD
0,8 m mas1vnl drevo polodrazka oblozkova zaruben

W "1.NP 7 interiérové dveře mezi mistnosti č. 112 a 115"1 1,000

W Součet 1,000

48 K 766682112R MOmaZ..Za'“t,’n' 013l°2kovy°h a prahu pro dvere kus 1,000 1 398,70 1 398,70 cena dle SOD
Jednokrldlove tl steny do 350 mm

W "1.NP 7 interiérové dveře mezi mistnosti č. 112 a 115" 1 1,000

W Součet 1,000

49 K 6116408D4 dverejed"°.k”d'e, Z,ma5",’” Pmfi'ovane, We 800x1970— kus 1,000 14 000,00 14 000,00 cena dle SOD
2100mm, vc.k0vanl a finalnl povrchove upravy

W "1.NP 7 interiérové dveře mezi mistnosti č. 112 a 115" 1 1,000

W Součet 1,000

zárubeň jednokřídlá obložkova' z masívu tl stěny 160-

50 K 6118110D1 250mm rozměru 600—900/1970, 2100mm, vč.prahu na kus 1,000 4 545,80 4 545,80 cena dle SOD

celou šířku zárubně a ůnální povrchové úpravy

"1.NP 7 interiérové dveře mezi mistnosti č. 112 a 115" 1 1,000

Součet 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 41 491,34

51 K 998767103 Presun hmot tonaznl pro zamečnlcke konstrukce v 1 0,684 1 311,30 896,93 cena dle SOD

objektech v do 24 m

52 K 76739111R Montáž krytiny z tvarovaných plechů přistřelenim m2 3,300 314,70 1 038,51 cena dle SOD

W "kotvení nastřelovaoími hřeby M6 do každé vlny"

W "3.NP 7 místnost č. 319, 320” 3,3 3,300

W Součet 3,300

D+M atypické ocelové konstrukce schodů

53 K POI.R11 žárověpozinkovaný, vč. betonáže za'kl. patek kg 287,190 130,00 37 334,70 Vlastní

konstrukce schodu

54 K 1548413D1 plech trapězový výšky 50mm pozink tl 0,8mm m2 3,630 611,90 2 221,20 cena dle SOD

W "3.NP 7 místnost č. 319, 320”

W "Přepočtené koeflcientem mnozstvi" 3,3*1,1 3,630

W Součet 3,630

D M21 Elektromontáže 13 050,00

1 55 1 K \Pol_0063 \ochr trubka pod omítku (napoj RE) m 1 45,0001 5,001 225,001cena dle SOD

W "v podlaze 2.NP" 45 45,000

W Součet 45,000

\ 56 1 K 1PO|_0089 11-CXKH-V-J 3Cx1,5 m 1 45,0001 30,001 1 350,001cena dle SOD

W "v podlaze 2.NP" 45 45,000

W Součet 45,000

\ 57 1 K 1PO|_0140 1ochr trubka pod omítku (napoj RE) m 1 45,0001 40,001 1 800,001cena dle SOD

W "v podlaze 2.NP" 45 45,000

W Součet 45,000

\ 58 \ K 1PO|_0162 11-CXKH-V-J 3Cx1,5 m 1 45,0001 25,001 1 125,001cena dle SOD

W "v podlaze 2.NP" 45 45,000

W Součet 45,000

\ 59 1 K 1PO|_0200b \Dra'žky 100x100, vč zapravení m \ 45,000\ 90,001 4 050,001cena dle SOD

W "v podlaze 2.NP" 45 45,000

W Součet 45,000

\ 60 \ K \Pol_0201 \Otvor ve zdi (vrtání) ks \ 25,000\ 180,001 4 500,001cena dle SOD

W "počet stropních světel v 1.NP 7 klenbove stropy" 25 25,000

W Součet 25,000
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10355/2022/OIMH

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2103

Stavba: Rekonstrukce bytov. domu, ul. U Tiskárny 539/2, Ostrava-Přívoz

KSO: CC»CZ:

Misto: Ostrava»Pfivoz Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: IC: 00845451

ÚMOb MOaP, nám.Dr.E.Beneše 555/6, Moravská Ostrava DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: IC:_ 27797554

SUBSTAV Invest s.r.o. DIC: CZ27797554

Projektant: IC: 25872494

MS—projekce s.r.o. DIČ: CZ25872494

Z racovatel: IČ:

_
Poznámka:

Cena bez DPH -180 080,52

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základni 21 ,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% -180 080,52 -27 012,08

Cena s DPH v CZK -207 092,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko    
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Dodatek č. 1Statutární město Ostrava

ke smlouvě o dílo č.10355/2022/OIMHměstský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

 

Kód: 2103

Stavba: Rekonstrukce bytov. domu, ul. U Tiskárny 539/2, Ostrava-Přívoz

Místo: Ostrava-Přívoz Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: ÚMOb MOaP, námDrEBeneše 555/6, Moravská Ostrava Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel: SUBSTAV Invest s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů -180 080,52 -207 092,60

«180 08052 -207 092,60ZL4 MNP - Změnový list č. 4
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.10355/2022/OIMH

 

 

 

 

 

 

 

 

KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Rekonstrukce bytov. domu, ul. U Tiskárny 539/2, Ostrava-Přívoz

Objekt:

ZL4 - MNP - Změnový list č. 4

KSO: CC—CZ:

Místo: Ostrava-Přívoz Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00845451

ÚMOb MOaP, námDrEBeneše 555/6, Moravská Ostrava DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: IČ: 27797554

SUBSTAV Invest s.r.o. DIČ: CZ27797554

Projektant: IČ: 25872494

MS-projekce s.r.o. DIČ: CZ25872494

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -180 080,52

Základ dané Sazba dané Výše dané

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená -180 080,52 15,00% -27 012,08

Cena s DPH v CZK -207 092,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko    
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 1

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10355/2022/OIMH

 

 

 

 

 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytov. domu, ul. U Tiskárny 539/2, Ostrava-Přívoz

Objekt:

ZL4 - MNP - Změnový list č. 4

Místo: Ostrava-Přívoz Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: ÚMOb MOaP, nám.Dr.E.Beneše 555/6, Moravská Ostrava Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel: SUBSTAV Invest s.r.o. Zpracovatel: _

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -180 080,52

1 - Zemní práce -11 444,82

4 - Vodorovné konstrukce -5 613,69

9 - Ostatm’ konstrukce a práce, bourání -6 848,56

762 - Konstrukce tesařské -21 602,05

764 - Konstrukce klempířské -89 000,00

766 - Konstrukce truhlářské -45 571,40
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.10355l2022lOlMH

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

          

 

          

 

 

 

 

 

             

SOUPIS PRACI

Stavba:

Rekonstrukce bytov. domu, ul. U Tiskárny 539/2, Ostrava-Přívoz

Objekt:

ZL4 - MNP — Změnový list č. 4

Místo: Ostrava-Přívoz Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: ÚMOb MOaP, nám.Dr.E.Beneše 555/6, Moravská Ostrava Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel: SUBSTAV Invest s.r.o. Zpracovatel: _

\ PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem -180 080,52

D 1 Zemní práce -11 444,82

1 K 131213102 H'fiuben' W" V "G.SOUdrzrÍyĚh homme“ "'dy m3 -10,050 765,00 -7 688,25 cena dle SoD
te2|telnost| |, skup|ny 3 rucne

W “travnatá plocha ve dvoře“

W 7(26,00*0,15) 73,900

W “dtto pod zpevněnými plochami ve dvoře

vv 7((25,00+16,00)*0,15) 76,150

W Součet 40,050

2 K 132212112 "Í'OUbĚŘ' W“ 5 fm 800 mm V "6.5‘3Udrznyc“ homme“ m3 75,581 673,10 -3 756,57 cena dle SoD
tr|dy teZItelnosti |, skup|ny 3 rucne

W “výkop pro ZTI 7 vně (dvorní část)“

W 7(2,50*0,60*0,80) 71,200

W e(14,00*0,30*1,00) 4200

W Mezisoučet 75,400

W “prohloubení pod dvorními schody

vv 7(1,57*o,77*0,15) 70,181

W Součet 75,581

o 4 Vodorovné konstrukce -5 613,69

Schody Z vibrolisovaných prefabrikátů se zřízením
\ 3 \ K \434313115 podkladnich stupňů Z betonu C 20,25 rn —3,140 1 787,80 75 613,69 cena dle SOD

W “STUPNĚ VIBROLISOVANÉ 7 stupeň přírodní, tryskaný :

W "u dvorního vchodu do budovy" 1,57*2 :

W 73,14 73,140

W Součet 73,140

o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -6 848,56

\ 4 \ K \978023411 Vyskrábání spár zdiva cihelného mimo komínového m2 —195,673 35,00\ -6 848,56\cená dle SoD

"1.PP 7 klenby“ 7

W ((14,31+15,00+27,90+25,90+26,00+25,54+19,33+11,34+4,83) 7195,673

*1,15)

W Součet 495,673

0 762 Konstrukce tesařské -21 602,05

5 K 55399001 DfdaVka atyp'oce'we kPÚSÍrUKCG' VC“ d'lemke kg -96,820 218,60 -21 602,05 cena dle SOD
prlpravy a zakladnlho nateru 2x

W "u podchycení stropu nad 2.NP 7 odk. A:

W "(s prořezem) :

W "L profil 70/70/7mm“ (1,15*2*5)*7,40*1,08 :

W “plochý profil 200/5078mm” 0,20*2*5*3,20 *1,08 :

W 798,82 798,820

W Součet 798,820

D 764 Konstrukce klempířské -89 000,00

Oplechování věžičky - demontáž a nové oplechování

6 K 76499R011 celé věžičky, přesuny a likvidace, vč. nutného soub 71,000 89 000,00 789 000,00 cena dle SoD

pracovního lešení pro provedení

W "Věžička na střeše " 1 :

W “o skutečném provedení bude rozhodnuto po postaveni lešení

W “za prohlídce na místě ! :

W 71 71,000

W Součet 4,000

0 766 Konstrukce truhlářské -45 571,40

7 K 766660191 Momaz dv.em.'°h. kr'de' “V".EŠ'VCh ’edfwkr'.d'°."y°h „5 do kus 72,000 743,10 -1 486,20 cena dle SOD
0,8 m masivnl drevo polodrazká oblozkova zaruben

“změna dispozice místnosti 206208 a 306308 7 nebudou

W dodány dveře 4/T“ 72 72'000

W Součet 72,000

6 K 766682113R Mon'ařřaruPn' OĚ'OZKÝWCh a prah” pm dvere kus 72,000 1 486,10 -2 972,20 cena dle SOD
Jednokndlove tl steny pres 350 mm

W “změna dispozice místnosti 206208 a 306308 7 nebudou *z 000

dodány obložkové zárubně 15/T“ 72 '

W Součet 72,000

9 K 6116408D1 dverejed"°,kr'd'e,z „“S“/.“ Pmfi'ovane, We 600X1970‘ kus 72,000 14 000,00 728 000,00 cena dle SOD
2100mm, vc. kovanI a finalnl povrchove upravy

“změna dispozice místnosti 206208 a 306308 7 nebudou

W dodány dveře 4/T“ 72 72'000

W Součet 72,000

zárubeň jednokřídlá obložková z masivu tl stěny 400—

10 K 6118110D2 750mm rozměru 600-900/1970, 2100mm, vč.prahu na kus 72,000 6 556,50 713 113,00 cena dle SoD

celou šířku zárubně á ňnální povrchové úpravy

W “změna dispozice místnosti 206208 a 306308 7 nebudou *z 000

dodány obložkové zárubně 15/T“ 72 '

W Součet 72,000
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městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10355/2022/OIMH

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2103

Stavba: Rekonstrukce bytov. domu, ul. U Tiskárny 539/2, Ostrava-Přívoz

KSO: CC»CZ:

Misto: Ostrava-Přívoz Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: IC: 00845451

UMOb MOaF’, nam.Dr.E.Bene§e 555/6, Moravská Ostrava DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: IC:_ 27797554

SUBSTAV Invest s.r.o. DIC: CZ27797554

Projektant: IC: 25872494

MS—projekce s.r.o. DIČ: CZ25872494

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 89 639,75

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základni 21 „00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 89 639,75 13 445,96

Cena s DPH v CZK 103 085,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko    
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Dodatek č. 1Statutární město Ostrava

ke smlouvě o dílo č.10355/2022/OIMHměstský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

 

Kód: 2103

Stavba: Rekonstrukce bytov. domu, ul. U Tiskárny 539/2, Ostrava-Přívoz

Místo: Ostrava-Přívoz Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: ÚMOb MOaP, námDrEBeneše 555/6, Moravská Ostrava Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel: SUBSTAV Invest s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 89 639,75 103 085,71

VCP - Zmenovy Ilst c. 5 - Statlcke zeSIlenI stropu 89 639,75 103 085,71

ZL5 nad 2. a 3.NP
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.10355/2022/OIMH

 

 

 

 

 

 

 

 

KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Rekonstrukce bytov. domu, ul. U Tiskárny 539/2, Ostrava-Přívoz

Objekt:

ZL5 - VCP - Změnový list č. 5 - Statické zesileni stropu nad 2. a 3.NP

KSO: CC-CZ

Místo: Ostrava-Přívoz Datum 22. 8. 2022

Zadavatel: IC: 00845451

ÚMOb MOaP, nám.Dr.E.Beneše 555/6, Moravská Ostrava DIČ: CZOOB45451

Zhotovitel: IČ: 27797554

SUBSTAV Invest s.r.o. DIČ: CZ27797554

Proiektant: IČ: 25872494

MS-projekce s.r.o. DIČ: CZ25872494

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 89 639,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 „00% 0,00

snížená 89 639,75 15,00% 13 445,96

Cena S DPH v CZK 103 085,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko    
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 1

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10355/2022/OIMH

 

 

 

 

 

 

 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytov. domu, ul. U Tiskárny 539/2, Ostrava-Přívoz

Objekt:

ZL5 - VCP - Změnový list č. 5 - Statické zesílení stropu nad 2. a 3.NP

Místo: Ostrava-Přívoz Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: ÚMOb MOaP, nám.Dr.E.Beneše 555/6, Moravská Ostrava Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel: SUBSTAV Invest s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu _ Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 89 639,75

3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 750,00

4 - Vodorovné konstrukce 18 539,81

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 627,43

94 - Lešení a stavební výtahy 301,68

762 - Konstrukce tesařské 40 068,91

767 - Konstrukce zámečnické 2 545,92

783 - Dokončovací práce - nátěry 2 728,60

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 9 077,40
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.10355/2022lOIMH

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

SOUPIS PRACI

Stavba:

Rekonstrukce bytov. domu, ul. U Tiskárny 539/2, Ostrava-Přívoz

Objekt:

ZL5 - VCP - Změnový list č. 5 - Statické zesileni stropu nad 2. a 3.NP

Místo: Ostrava-Přívoz Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: ÚMOb MOaP, nám.Dr.E.Beneše 555/6, Moravská Ostrava Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel: SUBSTAV Invest s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 89 639,75

D 3 Svislé a kompletni konstrukce 8 750,00

D+M Profil L rovnoramenný 8235 100/100, dl. 3500

1 K Po|.R01 mm, prošroubova'ní se stáv. dř. trámy na zdivu uložení m 7,000 1 250,00 8 750,00 Vlastní

do cement. lože

w "staticke zajištění stropního tramu" 2*3,5 7,000

w Součet 7,000

D Vodorovné konstrukce 18 539,81

\ 2 \ K \413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm \ kus \ 22,000 211,60 4 655,20 cena dle SOD

W "staticke zesílení stropu nad 2.NP"

w "staticke zajištění stropu nad 3.NP"

W ”M IPE 100 (ocelový profil navíc), dl. 1810 mm, 4 ks" 4*2 8,000

W ”N IPE 100 (ocelový profil navíc), dl. 900 mm, 1 ks” 1*2 2,000

w "| IPE 100 (dl. 1650 mm, původni ks 6, nový ks 7)" 12 2,000

W giZIPE 100 (3.NP), (ocelovy pr0fi| naVic), dl. 3250 mm, 2 ks" 4000

W ”P IPE 100 (ocelový profil navíc), dl. 400 mm, 1 ks" 1*2 2,000

W 1J*2|PE 140 (2.NP), (dl. 3250 mm, puvodni ks 7, novy ks 8) 2000

w "podkladní IPE 180 (místnost o. 214, dl. 3000 mm) 71 ks" 12 2,000

w Součet 22,000

3 K 413941123 Osazovani ocelovych valcovanych nosníku stropu |, IE, t 0,145 8 916,80 1 292,94 cena dle SOD

U, UE nebo L do c. 22

W "staticke zesílení stropu nad 2.NP"

w "staticke zajištění stropu nad 3.NP"

”C IPE 140 (původni dl. 3870 mm, nová dl. 4120 mm) , 2 ks"

W (2*0,25)*12,90/1000 0'006

”H IPE 140 (původni dl. 970 mm, nova dl. 1850 mm) ,1 ks"

W (1*0,88)*12,90/1000 0'0“

”J IPE 140 (6|. 3250 mm, původní ks 7, nový ks 8)"

W (1*3,25)*12,90/1000 0'042

”K IPE 140 (původni dl. 2200 mm, nova dl. 1900 mm) 71 ks" ,

W (1*0,3)*12,90/1000 '0'004

”G IPE 160 (původni dl. 2860 mm, nova dl. 3450 mm) 71 ks"

W (1*3,45)*15,80/1000 mm

”D IPE 180 (původni dl. 6230 mm, nová dl. 6350 mm) , 8 ks"

W (8*0,12)*18,80/1000 0"“

”F IPE 180 (původní dl. 4670 mm, nová dl. 4880 mm) , 3 ks"

W (1*0,21)*18,80/1000 0m“

”L IPE 180 (původní dl. 5500 mm, nova dl. 5850 mm) 71 ks"

W (1*0,35)*18,80/1000 0'007

"podkladní IPE 180 (místnost o. 214, dl. 3000 mm) 71 ks"

W (1*0,3)*18,80l1000 0'006

w Součet 0,145

\ 4 \ M \13010742 oce/profilová IPE 100jakost 11 375 1 t \ 0,145 37 809,20 5 43233 cena dle SOD

W "staticke zesílení stropu nad 2.NP"

w "staticke zajištění stropu nad 3.NP"

"| IPE 100 (dl. 1650 mm, původni ks 6, nový ks 7)"

W (1*1,65)*8,10l1000*1,08 0'0”

”J IPE 100 (3.NP), (ocelový pr0fi| navic), dl. 3250 mm, 2 ks"

W (2*3,25)*8,10l1000*1,08 mm

”M IPE 100 (ocelový profil navíc), dl. 1810 mm, 4 ks"

W (4*1,81)*8,10l1000*1,08 0'0“

”N IPE 100 (ocelový profil navíc), dl. 900 mm, 1 ks”

W (1*0,9)*8,10l1000*1,08 mm

”P IPE 100 (ocelový profil navíc), dl. 400 mm, 1 ks"

W (1*0,4)*8,10l1000*1,08 mm

W Součet 0,145

\ 5 \ M \13010746 oce/profilová IPE 140jakost 11 375 \ t \ 0,060 36 366, 70 2 182,00 cena dle SOD

"staticke zesílení stropu nad 2.NP"

”C IPE 140 (původni dl. 3870 mm, nová dl. 4120 mm) , 2 ks"

W (2*0,25)*12,90/1000*1,08 (mm

”H IPE 140 (původni dl. 970 mm, nova dl. 1850 mm) ,1 ks"

W (1*0,88)*12,90/1000*1,08 0'0”

”J IPE 140 (2.NP), (dl. 3250 mm, původni ks 7, nový ks 8)"

W (1*3,25)*12,90/1000*1,08 0'0“

"K IPE 140 (původni 6|. 2200 mm, nova dl. 1900 mm) 71 ks" ,

W (1*0,3)*12,90/1000*1,08 '0'004

w Součet 0,060

\ 6 1 M 113010748 oce/profilová IPE 160jakost 11 375 \ t \ 0,059 37 503,20 2 212, 69 cena dle SOD

W "staticke zesílení stropu nad 2.NP" :

”G IPE 160 (původni dl. 2860 mm, nova dl. 3450 mm) 71 ks"

W (1*3,45)*15,80/1000*1,08 0'059

w Součet 0,059
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1 7 1 M 113010750 ocel profilová IPE 180jakost 11 375 1 t 0,036 37 940,30 1 365,85 cena dle SOD

"staticke zesílení stropu nad 2.NP" :

"D IPE 180 (původní dl. 6230 mm, nová dI. 6350 mm) , 8 ks"

W (8*0,12)*18,80l1000*1,08 0'019

”F IPE 180 (původní dI. 4670 mm, nová dI. 4880 mm) , 3 ks"

W (1*0,21)*18,80/1000*1,08 0'004

”L IPE 180 (původní dI. 5500 mm, nova dl. 5850 mm) 71 ks"

W (1*0,35)*18,80l1000*1,08 0'007

"podkladní IPE 180 (místnost č. 214, dI. 3000 mm) f1 ks"

W (1*0,3)*18,80/1000*1,08 0'006

W Součet 0,036

8 K 413941121 Osazovanl ocelovych valcovanych nosniku stropu |, IE, t 0139 9 703,60 1 348,80 cena dle SOD

U, UE nebo L do 0.12

W "staticke zesílení stropu nad 2.NP"

W "statičkě zajištění stropu nad 3.NP"

"| IPE 100 (dl. 1650 mm, původní ks 6, nový ks 7)”

W (1*1,65)*8,10l1000 0'0”

”J IPE 100 (3.NP), (ocelový profil navic), dl. 3250 mm, 2 ks"

W (2*3,25)*8,10/1000*1,08 0'057

”M IPE 100 (ocelový profil navíc), dl. 1810 mm, 4 ks"

W (4*1,81)*8,10l1000 0'059

”N IPE 100 (ocelový profil navíc), dl. 900 mm, 1 ks"

W (1*0,9)*8,10/1000 0'007

”P IPE 100 (ocelový profil navíc), dl. 400 mm, 1 ks"

W (1*0,4)*8,10/1000*1,08 0'003

W Součet 0,139

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 627,43

9 K 973031325 VYSEKan' kapes ve Zd'V“ C'helnem "a MV nebo MVC p' kus 22,000 122,40 2 692,80 cena dle SOD
do 0,10 m2 hl do 300 mm

vv "staticke zesílení stropu nad 2.NP"

W "statičkě zajištění stropu nad 3.NP"

vv ”M IPE 100 (ocelový profil navíc), dl. 1810 mm, 4 ks" 4*2 8,000

W ”N IPE 100 (ocelový profil navíc), dl. 900 mm, 1 ks" 1*2 2,000

W ”I IPE 100 (dl. 1650 mm, původní ks 6, nový ks 7)” 1’2 2,000

W 2J*2|PE 100 (3.NP), (ocelovy profil nav1c), dl. 3250 mm, 2 ks 41000

W ”P IPE 100 (ocelový profil navíc), dl. 400 mm, 1 ks" 1*2 2,000

W :JQIPE 140 (2.NP), (dl. 3250 mm, puvodnl ks 7, novy ks 8)” 21000

W "podkladní IPE 180 (místnost č. 214, dI. 3000 mm) f1 ks"1*2 2,000

W Součet 22,000

10 K 9539424R2 Pod||112hlaVIoce|.nosnIku v kapsach Cihelneho zdiva s kus 221000 218,60 4 809,20 cena dle SOD

bednenlm

vv "staticke zesílení stropu nad 2.NP"

W "statičkě zajištění stropu nad 3.NP"

vv ”M IPE 100 (ocelový profil navíc), dl. 1810 mm, 4 ks" 4*2 8,000

W ”N IPE 100 (ocelový profil navíc), dl. 900 mm, 1 ks" 1*2 2,000

W ”I IPE 100 (dl. 1650 mm, původní ks 6, nový ks 7)” 1’2 2,000

vv 2J*2|PE 100 (3.NP), (ocelovy profil nav1c), dl. 3250 mm, 2 ks 4000

W ”P IPE 100 (ocelový profil navíc), dl. 400 mm, 1 ks" 1*2 2,000

W 1J*2|PE 140 (2.NP), (dl. 3250 mm, puvodm ks 7, novy ks 8) 21000

W "podkladní IPE 180 (místnost č. 214, dI. 3000 mm) f1 ks"1*2 2,000

W Součet 22,000

11 K 965081213 3mm POd'ah Z d'aZd'c keram'fikycr‘ "Ebo m2 3,773 33,20 125,43 cena dle SOD
xylolitovych tI do 10 mm plochy pres 1 m2

vv "2.NP strop , místnost c. 219, 220 a 3.NP podlaha , místnost 3 778

č. 319, 320" (1,83+1,7)+0,99*0,25 '

W Součet 3,778

D 94 Lešení a stavební výtahy 301,68

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

12 K 949101112 leseňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do m2 4,000 75,42 301,68 CS ÚRS 2022 02 — 10 %

150 kg/m2

W "2.NP , místnost č. 211 a 3.NP , místnost č. 311" 4 4,000

W Součet 4,000

D 762 Konstrukce tesařské 40 068,91

Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce

13 K 762712943 hranoly hoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 m 36,000 462,60 16 653,60 CS ÚRS 2022 02 — 10 %

cm2

W "2.NP , místnost č. 211, dřevěne přílozky pro výškove 18 000

vyrovnani nove lehke podlahy, s okolními prostory" 3*6 '

W ”3.NP , místnost č. 311, dřevěne přílozky pro výškove 18 000

vyrovnani nove lehke podlahy, s okolními prostory" 3*6 '

W Součet 36,000

1 141 K 1762812811 genmontaz zaklopu stropu Z hoblovanych prken t| do 32 m2 3,7781 30,60 115,61 cena dle SOD

W "2.NP strop , místnost c. 219, 220 a 3.NP podlaha , místnost 3 778

č. 319, 320" (1,83+1,7)+0,99*0,25 '

W Součet 3,778

15 K 998762103 5:?“ “mm mnazn' pm kce ‘esamke V OblekteCh V do I 1,495 1 743,40 2 613,86 cena dle SOD

16 M 60514114 řezivo jehličnaté Iat'impregnovaná al 4 m m3 0, 380 11 000,00 4 180,00 cena dle SOD

"2.NP , místnost č. 211, dřevěne přílozky pro výškove

vv vyrovnani nove lehke podlahy, s okolními prostory" 0,190

((0,04*0,24*3)*6)*1,1

”3.NP , místnost č. 311, dřevěne přílozky pro výškove

vv vyrovnani nove lehke podlahy, s okolními prostory" 0,190

((0,04*0,24*3)*6)*1,1

W Součet 0,380

1 171 K 1762085112 jMontáž svorníků nebo sroubú délky do 300 mm kus 88,0001 27,541 2 423,521cena dle SOD

W "statičkě zesílení stropu nad 2.NP , stropni tram" 44 44,000

W "statičkě zajištění stropu nad 3.NP , stropní trám" 44 44,000

W Součet 88,000

13 K P0|.R02 Demqrfiaz “h""eim dref'erieho "amu VC“ "kv'dace soubor 1,000 1 750,00 1 750,00 Vlastní
montaze pracovnlho lesenl   
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Demontáž dřevěných nosných trámů 240x180 dl. 4,67

19 K Pol.R03 m vč. montážního leseni, vysekání nových kapes m 28,020 350,00 9 807,00 Vlastni

přesunu hmot

w 6*4,67 28,020

w Soucet 28,020

\ 20 \ M \31111006 matice přesná šestihranna Pz DIN 934-8 M12 \ LZ? \ 0,880 \ 249,20 I 219,30 cena dle SoD

w "staticke zesílení stropu nad 2.NP , stropni tram" 0,44 0,440

w "staticke zajištění stropu nad 3.NP , stropní trám" 0,44 0,440

Soucet 0,880

\ 21 \ M \31120006 podložka DIN 125-A ZB D 12mm \ I12: I 0,880I 214,20I 188,50 cena dle SOD

w "staticke zesílení stropu nad 2.NP , stropni tram" 0,44 0,440

vv "staticke zajištění stropu nad 3.NP , stropní trám" 0,44 0,440

w Soucet 0,880

22 M 31197004 tyč závitová P2 4.6 M12 m 9, 600 61,20 587,52 cena dle SOD

23 K 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo tahel kus 10,000 153,00 1 530,00 cena dle SOD

w "staticke zesílení stropu nad 2.NP , stropni tram" 5 5,000

w "staticke zajištění stropu nad 3.NP , stropní trám" 5 5,000

w Soucet 10,000

D 767 Konstrukce zámečnické 2 545,92

\ 24 \ K I762085112 \Montaž svorniků nebo šroubů delky do 300 mm \ kus \ 64,000\ 27,54\ 1 762,56\cena dle SoD

w "staticke zesílení stropu nad 2.NP" 32 32,000

w "staticke zesílení stropu nad 3.NP" 32 32,000

w Soucet 64,000

27 M 31140166 V"“ samoremy do dreva D 8X180/54mm zapusma 100 0, 640 1 224,00 783,36 cs ÚRS 2022 02 - 10 %
hlava Zn kus

"staticke zesílení stropu nad 2.NP" 0,32 0,320

w "staticke zesílení stropu nad 3.NP" 0,32 0,320

w Soucet 0,640

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 728,60

28 K 783213121 Nap‘3USIec' dvolnaSOPny “mamky b'oc'dn' "mer m2 20,390 87,40 1 782,09 cena dle SoD
tesarskych konstrukcl zabudovanych do konstrukce

 

 
"2.NP , místnost c. 211, dřevěné příložky pro výskove

W vyrovnáni nove lehke podlahy, s okolními prostory" 10,195

(2*(3*0,04+3*0,24+0,04*0,24))*6

"3.NP , místnost c. 311, dřevěné příložky pro výskove

 

W vyrovnáni nove lehke podlahy, s okolními prostory" 10,195

(2*(3*0,04+3*0,24+0,04*0,24))*6

W Součet 20,390

Nátěr kovových konstr 2x — prášková 2složková

29 K 783327RA nátěrová hmota, určena k antikorozní ochraně oceli m2 9,839 96,20 946,51 cena dle SOD

         0200—300 |Jrn ( 0,6 kg/m2)

"| IPE 100 (dl. 1650 mm, původní ks 6, nový ks 7)”

 

 

 

 

 

W (1*1,65)*0,40 0'660

”J IPE 100 (3.NP), (ocelový profil navic), dl. 3250 mm, 2 ks"

W (2*3,25)*8,10/1000*1,08 mm

”M IPE 100 (ocelový proňl navíc), dl. 1810 mm, 4 ks"

W (4*1,31)*0,40 2'896

”N IPE 100 (ocelový profil navíc), dl. 900 mm, 1 ks”

W (1*0,9)*0,40 0360

”J IPE 100 (3.NP), (ocelový profil navic), dl. 3250 mm, 2 ks"

W (2*3,25)*8,10/1000*1,08 M57

”P IPE 100 (ocelový profil navíc), dl. 400 mm, 1 ks”

W (1*0,4)*8,10l1000*1,08 mm

"c IPE 140 (původní dl. 3370 mm, nova dl. 4120 mm) , 2 ks"

W (2*0,25)*0,551 0276

”H IPE 140 (původní dl. 970 mm, nová dl. 1350 mm) 41 ks”

W (1*0,33)*0,551 “85

”J IPE 140 (dl. 3250 mm, původní ks 7, nový ks 8)"

W (1*3,25)*0,551 ”91

”K IPE 140 (původni dl. 2200 mm, nová dl. 1900 mm) 41 ks" , ,

W (1*0,3)*0,551 0'165

”G IPE 130 (původni dl. 2860 mm, nová dl. 3450 mm) 41 ks"

W (1*3,45)*0,623 2”“

”D IPE 130 (původní dl. 6230 mm, nová dl. 6350 mm) , 3 ks"

W (8*0,12)*0,698 0'670

”F IPE 180 (původní dl. 4670 mm, nová dl. 4880 mm) , 3 ks"

W (1*0,21)*0,698 W“

”L IPE 130 (původní dl. 5500 mm, nova dl. 5850 mm) 41 ks"

W (1*0,35)*0,698 0244

"podkladní IPE 130 (místnost c. 214, dl. 3000 mm) , 1 ks"

W (1*0,3)*0,393 0209

W Soucet 9,839

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 9 077,40

\ 26 \ K \st1442 \Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný \ hod \ 16,000\ 442,80\ 7 084,80ICS URS 2022 02 _ 10 %

vv svařování a uprava ocelovych konstrukcí vc. podkladmch L 16,000

profilu a IPE profilu 16

\ 25 \ K \st144zo \Hodinová zúčtovací sazba palic kvaliflkovaný I hod \ 4,500\ 442,80\ 1 992,60\Vlastni

vv "pálení ocelových nosníků a zkrácení dělek" 4,5 4,500

vv Soucet 4,500   
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