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DODATEK č. 3 

ke smlouvě o dílo č. A-003610-00 z 18.6.2021 
uzavřený podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů 
 
 

1. Smluvní strany 
 
Objednatel:  

             Město Sušice    
se sídlem Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice 
zastoupený:            Bc.  Petrem Mottlem, starostou města 

   IČ: 00256129          DIČ:CZ00256129 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s.   

   Č. účtu:                  5070462/0800 
   

  Zhotovitel:  

  STROMMY COMPANY s.r.o. 
             se sídlem Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora 
             zastoupený:           Ing. Pavlem Bláhou, provozním ředitelem 

 IČ: 01919652           DIČ: CZ01919652 
 Bankovní spojení:    Komerční banka a.s. 
 Č. účtu:                   107-5187150297/0100  

  
   

 

2. Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy o dílo č. A-003610-00 z 18.6.2021 (dále jen Smlouva) je provedení zakázky 
„Lesopark Pod Kalichem v Sušici – stavební část“ v rozsahu popsaném ve výzvě k podání nabídky a 
dle projektové dokumentace stavby zpracované projekční kanceláří VH-TRES spol. s r.o., Senovážné 
náměstí 240/1, 370 01 České Budějovice a Ing. Pavel Šimek – FLORART, Rybářská 401, 688 01 
Uherský Brod. 
 

Dodatkem č. 1 z 18.11.2021 k této smlouvě byl prodloužen termín dokončení částí díla IO 01, 02, 03 do 
15.5.2022. Dodatkem č. 2 z 27.5.2022 byl prodloužen termín dokončení celého díla do 31.8.2022. 
Smluvní strany se v souladu s čl. 25 smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě.  
 
 

3.    Předmět dodatku 

Tímto dodatkem se upravuje cena za dílo dle změnového listu č. 1 a jeho položkového rozpočtu. 
 
Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 a jeho položkového rozpočtu (samostatná příloha 
dodatku č. 1) se obě smluvní strany v souladu s čl. 9.5. a čl. 25.1. smlouvy dohodly na změně ceny díla 
(snížení sjednané ceny o 697 470,46 Kč bez DPH).  
 
V souvislosti s tím se mění čl. 9.2. smlouvy o dílo o znění dodatku č. 3 a nově zní: 
 

9.2. Cena díla 

   9.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši: 

 

Cena díla bez DPH:   11 808 174,96 Kč  

DPH 21 %                                         2 479 716,74 Kč 

Cena díla včetně DPH                         14 287 891,70 Kč 

 

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění. 
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4. Ostatní ujednání 

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 
Platnosti nabývá podpisem obou stran a tvoří nedílnou součást SoD č. A-003610-00. 
 
Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 19.9.2022 usnesením č. 538. 
 
 
 
Za objednatele:                        Za zhotovitele: 
 
V Sušici dne 21.9.2022                                            V Brně dne 22.9.2022 
  
 
   
 
 
 
 
……………………………………             ……………………………………… 
 
Bc. Petr Mottl, starosta města                        Ing. Pavel Bláha, provozní ředitel    


