Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 23. 6. 2022
I. Smluvní strany
Objednatel:
Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
 IČO: 00295671, 
zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem
ve věcech technických Jiřím Oulehlou, Bc. Antonínem Šilhavým nebo Jaroslavem Hladíkem 

Zhotovitel:
Enuma Elis s.r.o., se sídlem Lannova 2061//8, 110 00 Praha 1, 
IČO: 01688260, DIČ: CZ01688260,
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 210274,


zastoupený jednatelem Ondřejem Kučerou

II. Předmět dodatku

(1) Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 23. 6. 2022 uzavřely smlouvu o dílo na provedení díla „Volnočasové hřiště Školní ve Velkém Meziříčí“ (dále jen „smlouva“).

(2) Tímto dodatkem se upravuje předmět plnění specifikovaný čl. II odst. 1 a 2 smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude realizovat položky rozpočtu SO 05 č. 460 31 a č. 460 51. Zhotovitel navíc provede prodloužení kabelového vedení veřejného osvětlení včetně výkopových a bouracích prací dříve nezjištěného betonového základu, prodloužení vedení vodovodní přípojky včetně výkopových prací, zvýšení počtu základových patek pod městský mobiliář včetně zabetonování (1,06 m3), vsakování dešťové vody v prostorách pumptracku.
(3) Tímto dodatkem se dále mění čl. III odst. 1 smlouvy, jehož nové znění je následující:

„Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí za provedení díla dle čl. II této smlouvy ve znění dodatku č. 1 cenu, která je stanovena takto: 
   
[image: image1.emf]Cena dle smlouvy bez DPH 4 835 808,62 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 25 038,80 Kč

vícepráce dle dodatku č. 1 33 057,85 Kč

Cena dle dodatku č. 1 4 843 827,67 Kč

DPH 1 017 203,81 Kč

Cena celkem včetně DPH 5 861 031,48 Kč


z toho za provedení I. etapy včetně DPH 

   5.700.000,- Kč

z toho za provedení II. etapy včetně DPH

      161.031,48 Kč

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel dosud nemá zajištěno financování II. etapy provádění díla. Nezajistí-li objednatel financování II. etapy, souhlasí zhotovitel s tím, že II. etapa nebude vůbec provedena a smlouva pro tuto část díla ztrácí účinnost. Objednatel se zavazuje sdělit tuto skutečnost zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu. Ukončením účinnosti smlouvy pro II. etapu nevzniká zhotoviteli žádný nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku“.


(4) Tímto dodatkem se rovněž mění čl. V smlouvy, jehož nové znění je následující:

„Zhotovitel je povinen provést I. etapu provádění díla nejpozději do 19. 9. 2022 s výjimkou posedového schodiště v prostorách pumptracku, které je zhotovitel povinen provést nejpozději do 7. 10. 2022, a výsadby rostlin, tuto část plnění provede zhotovitel nejpozději do 18. 11. 2022. Termín provedení II. etapy bude stanoven dohodou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě“.  

III. Závěrečná ustanovení
(1) 
V ostatním zůstává smlouva tímto dodatkem nedotčena.

(2)
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

(3) 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

(4) 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Ve Velkém Meziříčí dne 8. září 2022

               

………………………………………………                 
..…………………………………..

Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta města
Ondřej Kučera, jednatel     

               Město Velké Meziříčí                   
   Enuma Elis s.r.o. 

                         objednatel 
        zhotovitel        
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		Cena dle smlouvy o dílo		1,296,660.00 Kč

		Navýšení ceny dle dodatku č. 1		174,746.00 Kč

		Cena dle smlouvy bez DPH		4,835,808.62 Kč

		méněpráce dle dodatku č. 1		25,038.80 Kč

		vícepráce dle dodatku č. 1		33,057.85 Kč

		Cena dle dodatku č. 1		4,843,827.67 Kč

		DPH		1,017,203.81 Kč

		Cena celkem včetně DPH		5,861,031.48 Kč






