
Objednatel:

28401

HODNOTA 
ZMĚN

ZL č. 085 -D5 Oprava omítky vstupu 133 354,27 Kč 582 821,69 Kč -449 467,42 Kč 1 032 289,11 Kč

ZL č. 086 -D5 Sokl objektu -82 936,74 Kč 1 123 281,82 Kč -1 206 218,56 Kč 2 329 500,38 Kč

ZL č. 087 -D5 Zeď změna 284 130,13 Kč 1 130 608,33 Kč -846 478,20 Kč 1 977 086,53 Kč

ZL č. 088 -D5 Úpravy hlavního schodiště 430 192,09 Kč 430 192,09 Kč 430 192,09 Kč

ZL č. 089 -D5 Nové schodiště 3.NP 424 615,12 Kč 424 615,12 Kč 424 615,12 Kč

ZL č. 090 -D5 Detaily oplechovní výtahové šachty 18 692,92 Kč 18 692,92 Kč 18 692,92 Kč

ZL č. 091 -D5 Doplnění SDK konsturkcí 227 109,89 Kč 546 542,59 Kč -319 432,70 Kč 865 975,29 Kč

ZL č. 092 -D5 Schodiště - změna 169 377,96 Kč 364 566,49 Kč -195 188,53 Kč 559 755,02 Kč

ZL č. 093 -D5 Doplnění dveří 58 965,59 Kč 58 965,59 Kč 58 965,59 Kč

ZL č. 094 -D5 Přizdívky výtahových dveří 105 749,18 Kč 163 365,55 Kč -57 616,37 Kč 220 981,92 Kč

ZL č. 095 -D5 Ošetření trámů 173 716,11 Kč 173 716,11 Kč 173 716,11 Kč

ZL č. 096 -D5 Příhradový vazník nad posuvnou příčkou 20 854,01 Kč 70 064,81 Kč -49 210,80 Kč 119 275,61 Kč

ZL č. 097 -D5 Nadspotřeba omítek 759 700,83 Kč 759 700,83 Kč 759 700,83 Kč

ZL č. 098 -D5 Úprava kaebláže 4.NP 26 064,36 Kč 26 064,36 Kč 26 064,36 Kč

ZL č. 099 -D5 Vybavení ústředny 62 439,25 Kč 62 439,25 Kč 62 439,25 Kč

Suma změnových listů 2 812 024,97 Kč 5 935 637,55 Kč -3 123 612,58 Kč 9 059 250,13 Kč
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