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Dodatek číslo 1 ke smlouvě SVS/TP 361/22, CES 203/2022 OLCE

Číslo zhotovitele:03879-S-G-01

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 11.03.2022 (dále jen „Smlouva11)
dále jen („Dodatek11)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické

Přítkovská 1689,415 50 Teplice
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
.....................................................................................

IC
DIČ
bankovní spojení

49099469
CZ49099469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana ........................... 
........................................................................... k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům 
dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele11).

1.2 Zhotovitel:
HST Hvdrosvstémv s.r.o. 

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
telefon:
fax:

Na Bramši 3374,415 01 Teplice 
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197 
Ing. Petr Hellmich, jednatel, Mgr. Michal Bičovský, prokurista 
........................ 
262 12 706 
CZ 262 12 706
Česká spořitelna a.s., Ústí nad Labem, č.ú. 1511582/0800 
.................... 
....................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn I............. 
............. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je .........................

II. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo SVS/TP 361/22, CES 203/2022 ze dne 1.02.2022 jsou změny 
následujících ustanovení smlouvy dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě:

Článek 4.1 se mění:



LT060113 Litoměřice, ČOV -  biologická eliminace fosforu

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a 
vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této 
smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena původní smlouvy o dílo včetně předchozích dodatků smlouvy: 
Navýšení ceny na základě přílohy č.1 dodatku smlouvy číslo 1:

Nově navržená cena sjednané ceny díla: 35.161.104,69 Kč bez DPH

2.2.2. Na základě doloženého Výpisu z obchodního rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
oddíl C, vložka 21197 dochází s účinností od 2.8.2022 ke změně:

Původní sídlo: Školní 14,415 01 Teplice 
Nové sídlo: Na Bramši 3374,415 01 Teplice

2.2.3. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:
„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a je jí zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v 
souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné 
webu SVS v sekci GDPR (https://www.svs.cz/cz/spolecnost/adpr/). V tomto dokumentu jsou také uvedeny 
informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování 
osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobni údaje v souladu s Informacemi o zpracování 
osobních údajů dodavatelů a smluvních partneru dle předchozího odstavce

2.2.4 Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII Protikorupčni doložka v následujícím znění
„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání 
skupiny Severočeská voda, jejímž členem je  SVS. Deklarace je  dostupná na webu SVS v sekci Compliance 
(httos://www. svs. cz/cz/soolecnost/compliance/).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním 
věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,

b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a 
že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana 
poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani 
znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,

c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
d) úplatek nepřijme, ani si je j nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním 

věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám svým nebo jiného,
e) nebude ani u svých obchodních partneru tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé 

úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupci dle zákona c. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
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17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je  možné oznamovat SVS prostřednictvím 
komunikačních kanálů, kterými jsou:

a) Elektronická adresa: comDliancefeĎsvs.cz,

b) Korespondenční adresa: Compliance officer; Severočeská vodárenská společnost a.s., 
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,

c) další způsoby, které SVS aktuálné využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na 
korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této 
protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo j i  okamžitě ukončit odstoupením nebo 
výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se 
porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním 
orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní 
řízení za účelem získání náhrady škod, které j í  byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení. “

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení
3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 1/2022
2. výkaz výměr
3. Výpis z obchodního rejstříku

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.
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V Teplicích dne

O b j e d n a t e l

Ing. Bronjslav Špičák 
generální ředitel

Severočeská Vodárenská společnost a.s

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689 

IČO 49099469, DIČ CZ49099469
(D

Mgr. Michal Bičovský 
ptókurista 

HST Hydrosystémy s.r.o.

Q
HST

hydrosystémy DIČ: CZ26212706

HST Hydrosystémy s.r.o. 
Na Bramši 3374 
415 01 Teplice 
l č : 26212706
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY číslo: 1/2022
Zhotovite l: Název, adresa
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 18. 07. 2022

Název akce: CO V Litom ěřice -  b iologická elim inace fosforu

Způsob
odeslání/
předání/datum :

poštou E-m ailem - Faxem: osobně
X

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: 
na jinou část sm louvy:

Nové potrubí odpadních vod 
sanace stěn KJ,

, nový strop kalové jím ky,

Viz. Položkový rozpočet

Popis a zdůvodnění změny:
- Po vypuštění a vyčištění kalové jímky byl zjištěn špatný stav nátokového potrubí DN800 a 

DN400, degradovaný betonový strop a stěny. Potrubí proto bude demontováno a dodáno 
nové. Strop se vybourá bude nový. Stěny po otryskání budou reprofilovány.

- Při realizaci bourání spádových klínů a podlahy UN1 bylo zjištěno, že skutečný rozsah 
neodpovídá projektové dokumentaci. Výměry budou navýšeny dle skutečnosti.

- Dále bylo zjištěno, že stávající potrubí vratného kalu je DN400, PD uvažuje DN300. Pro 
napojení nového potrubí bude zapotřebí osadit 4 ks redukce. Jedná se o chybu 
v dokumentaci.

Důvod zám ěr chyba v chyba vyšší jiné  okolnosti
vícepráce/m éně objednate le projektové zhotovite le m oc
práce dokum entaci

X
X

Počet připojených listů výkresů zm ěny: 0
Ocenění změny:

Celkem 2 314 388,49 + DPH

Nově navržená zm ěna sjednané ceny díla 

35 161 104,69 Kč + DPH

Zm ěna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem /slovy): Beze zm ěny

Navrhovanou zm ěnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 2 314 388,49 bez DPH 
Cena víceprací podle tohoto Zm ěnového listu činí 2 314 388,49 bez DPH, tj. 7,04% 
nabídkové ceny.
Cena m éněprací podle tohoto Zm ěnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. 
Cena víceprací všech Zm ěnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ 
činí 2 314 388,49 bez DPH, tj. 7,04% nabídkové ceny.
Cena m éněprací všech Zm ěnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (rozpočet): 9
Zástupce zhotovitele:
Zhotovite l vypracoval tento Zm ěnový list včetně příloh asorohlašuje. 
údaje jsou pravdivé. \  i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

::e všechny uvedené 

..............



PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) 

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této 

stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní 
veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 
odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny 
realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. 
do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ 
ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedeným i údaji a zdůvodněním  a předkládá investorovi 
k přijetí / z s ffu ta jtí  zm ěny

.............................. . . . . . . . . . . . .. Datum l l

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedeným i údaji a zdůvodněním  a předkládá investprovi 
k přijetí / zam ítnutí zm ěny

.................... .......... Datum

.....................................
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem této 
změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 
ZZVZ rovněž.

......................................

................ ..............

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí /-zafrritnqtí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


