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Změnový list č. 3 ze dne 30. 8. 2022
projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby: Zastávky MHD v Moste - PD - Zastávka MHD v ul- Moskevská

Číslo smluvního vztahu: 5/2/2020

Název části stavby (PS, SO):
Objednatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční č. p. 1/2, 
434 69 MOST

Zhotovitel:
Rapid Most spot, s r.o. 
Mars. Rybalka 1020 
434 01 Most 
IČO: 25045393

Na základě oznámení projektanta a provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvm" 
dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se ^ká technického řešem' díla s dopadem na smluvní cenu.

Původní řešení dle smluvní dokumentace: autorský dozor max. 20 hod pouze v prostoru zastávek

Nové řešení: autorský dozor 33 hod

Zdůvodnění změnv: V rámci realizace stavby "Zastávka MHD v ul. Moskevská a dopravní úpravy" byly v celé 
ulici Moskevská vyměněny dešťové vpusti, realizována část úprav zeleně, provedeno nové svislé a vodorovné 
dopravní značení a oprava asfaltobetonové obrusné vrstvy vozovky. Vzhledem ke koordinaci celé stavby a změny 
dopravního značení v důsledku návaznosti, bylo potřeba pokračovat v účasti autorského dozoru a kontrolní 
činnosti.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v 

souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele a provotovatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH; 203 280,00 Kč

Navýšení ceny díla vč. DPH: 9 438,00 Kč

Nová cena díla vč. DPH: 212 718,00 Kč
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Vliv změny na termín dokončení díla: ne
Termín dokončem' díla dle smluvního vztahu: 30.08.2022

Nový termín dokončení díla:

Změnu navrhuje (jméno, příjmem'): Ing. Vladimír Pl

Datum: 30. 8.2022

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmem'): Ing. Vladi

Datum: 30. 8. 2022

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): I

Datum: 30. 8. 2022

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): I

Datum: 30. 8.2022

Správce rozpočtu (jméno, příjmem'):

Datum: 30. 8. 2022

Příloha změnového listu:
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