
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
č. SMLDEU-30-162/2018, uzavřené dne 24.07.2018

uzavřený podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákonu, v platném znění, který 
uzavřely:

Článek 1.
Smluvní strany

1.1. Správa Krkonošského národního parku
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank.spojení: 
zastoupená: PhDr. Robinem Bohnischem, ředitelem
osoba odpovědná ve věcech technických:

(dále jen objednatel) 

a

1.2. David Minka
se sídlem/bytem: Dolní Lánov 163, 543 41
IČ: 04193873
bankovní spojení: 

(dále jen zhotovitel) 
(dále jen smluvní strany)

Článek 2.
Předmět dodatku

2.1. V souladu s článkem 5. Ostatní ujednání, odst. 5.8. Smlouvy se smluvní strany shodly na 
uzavření tohoto Dodatku č. 1. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením článku 5. odst. 5.1. 
Smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti na změně a doplnění cit. 
Smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 - podrobný rozpočet článku 3.1. takto:

Změna Porost výměra
původní

(ha)

výměra 
skutečná (ha)

Celkem Kč Důvod změny

vypuštění části porostu 518CI37a 3,21 39 675 zpracování kalamitní 
těžby na části porostu

vypuštění části porostu 518CI37a 2,00 24 719 zpracování kalamitní 
těžby na části porostu

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

2.3. V souvislosti s výše uvedenou změnou dochází ke změně celkové ceny uvedené v článku 3. odst. 
3.1.:

Původní cena celkem: 1.024.000,- Kč bez DPH
Nová cena celkem: 1.009.044,- Kč bez DPH

2.4. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změny.

2.5. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.

2.6. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 paré, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
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2.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněni 
v registru smluv.

Vrchlabí, dne

PhDr. Robin Bóhnisch 
ředitel
Správy Krkonošského parku

i a or 2022V Lánově, dne

David Minka
zhotovitel

[■i správnost
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