
 

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na stavbu „Oprava vnitřních prostor SOU“. 

DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2022 vedené pod č. j. 02368/2022 

I. 
Smluvní strany 

1. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Kopřivnice, příspěvková organizace 
se sídlem: Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice 
zastoupena: Ing. Jiřím Pišteckým - ředitelem 
IČO: 00601624 
DIČ: CZ00601624 
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s., expozitura Kopřivnice 
číslo účtu:  7536801/0100 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 

XXX, tel.: XXX 

(dále jen „objednatel“) 

2.  NH stavby s.r.o. 
se sídlem: Palkovice 158, 739 41  
zastoupena: Pavlem Hložkem - jednatelem  
IČO: 28980697  
DIČ: CZ28980697  
bankovní spojení: XXX 
číslo účtu: XXX 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C68418. 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
XXX, tel.: XXX 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2022 smlouvu o dílo vedenou pod č. j. 02368/2022 (dále 
jen „smlouva“), jejímž předmětem je „Oprava vnitřních prostor SOU“ (dále jen „stavba“ či 
„dílo“). 

2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba níže uvedených prací a dodávek, které nejsou 
obsaženy v původní projektové dokumentaci, nebylo možno je předvídat a jsou nezbytně 
nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“). 

3. V průběhu realizace díla se obě strany z vážných provozních důvodů dohodly odstoupit od 
provedení prací, které jsou obsaženy v původní projektové dokumentaci (dále jen 
„méněpráce“). 

4. Předmětem změny rozsahu předmětu díla dle čl. III odst. 1 smlouvy jsou tyto vícepráce: 

a) oprava vstupní podesty venkovního schodiště vč. souvisejících prací, 

b) zvětšení rozsahu interiérových maleb. 

5. Předmětem změny rozsahu předmětu díla dle č. III odst. 1 smlouvy jsou tyto méněpráce: 
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a) neprovedení 3 ks stupaček zdravotechnických instalací vč. výměny zařizovacích 
předmětů a souvisejících stavebních prací. 

6. Cena sjednaných změn činí: 

 

Změna Celkem (v Kč) 

Cena bez DPH -233.087,28 

DPH (21 %) -48.948,33 

Cena vč. DPH -282.035,61 

 

III. 
Změna smlouvy 

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy: 

1. Vícepráce a méněpráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se 
zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich 
provedení upravuje. 

2. Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se po započtení změn mění takto: 

 

Cena za dílo Celkem (v Kč) 

Cena bez DPH 2.246.243,30 

DPH (21 %) 471.711,09 

Cena vč. DPH 2.717.954,39 

3. V čl. V odst. 3 písm. b) dochází k následující změně: 

- pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací, se jednotková cena položek 
bude účtovat podle cenové soustavy RTS (cenová soustava je v souladu s cenovou 
soustavou použitou ve výběrovém řízení) v její aktuální cenové úrovni. 

4. Vzhledem k úpravám rozsahu prací není možné provést dílo v původně sjednaném termínu 
dle čl. IV odst. 1 smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že doba pro provedení díla bude 
prodloužena. Doba prodloužení prací způsobená výše uvedenými důvody byla smluvními 

stranami dohodnuta na 15. 9. 2022. 
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IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom 
vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem 
návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu 
se zákonem Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Kopřivnice, příspěvková organizace. 

6. V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn dle předchozího odstavce, bere zhotovitel 
na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách 
Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kopřivnice, 
příspěvkové organizace. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu 
se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Změnový rozpočet stavby. 

 
V Kopřivnici dne 26. 8. 2022 
 
 
 
 
 
 
……………………………………. 
      za objednatele 
     Ing. Jiří Pištecký 

 Ve Ve Frenštátě pod R. dne 26. 8. 2022 
 
 
 
 
 
 
………………………………….. 
        za zhotovitele 
         Pavel Hložek 

 


