
D O D A T E K Č. 1 
K E S M L O U V Ě O D Í L O 

DLE § 2586 A N . OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 

Janáčkova akademie múzických umění 
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno 
IČO 62156462, DIČ CZ62156462 
bankovní spojení: xxx, číslo účtu: xxx 
(dále jen „objednatel") 
zastoupená: JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou 

a 

Drivecontrol, s.r.o. 
Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna 
IČO 29367531, DIČ CZ29367531 
podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 75873 
bankovní spojení: xxx, číslo účtu: xxx 
(dále jen „zhotovitel") 
zastoupen: Ing. Michalem Drlíkem, prokuristou 

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 20. 7. 2022 smlouvu o dílo. 

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy, které vyplývají z dodatečných prací, 
jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce 
a jejichž provedení je nezbytné pro realizaci původní veřejné zakázky a uzavírají následující dodatek 
č. 1 ke smlouvě o dílo. 

II. 

Předmět díla 

Původní text článku II. se doplňuje o nový odstavec (7), který zní: 

(1) Dílo, jež má být podle tohoto dodatku č. 1 provedeno zhotovitelem, je vymezeno 
v příloze č. 1A tohoto dodatku. Všechny výkony zhotovitele budou provedeny v rozsahu a podle 
rozpočtu změny díla zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako 
její příloha č. 1A. 

IV. 
Místo a termín plnění díla 

Z důvodů dodatečných prací se upravuje termín plnění uvedený v článku IV., odstavci 2, bod c. 
smlouvy a nahrazuje se tímto zněním: 

(2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 
c. řádné dokončení a předání díla do 14. 10. 2022 (bez vad a nedodělků bránících 

v užívání) 

V. 
Cena díla 

Původní text článku V., odstavce (1) se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní: 

(1) Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou ve výběrovém 
řízení, na základě jehož výsledků byla tato smlouva uzavřena a změn díla, které jsou vymezeny 
v článku II. tohoto dodatku č. 1. Sjednaná cena díla je smluvní cenou ve smyslu platných právních 
předpisů. Smluvní strany sjednávají cenu díla jako cenu pevnou, která nebude valorizována. Cena díla 
činí: 



Rekonstrukce elektroinstalace v DS Marta, Bayerova 575/5, Brno 

Sjednaná cena podle původní smlouvy 
se zvyšuje o dodatečné práce dle přílohy č. 1A dodatku č. 1 
Nová cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH) 
DPH sazba 21 % 
Cena vč. DPH 

604 434,00 Kč 
3 400,00 Kč 

607 834,00 Kč 
127 645,14 Kč 
735 479,14 Kč 

slovy: sedmsettřicetpěttisícčtyřistasedmdesátdevět korun českých a čtrnáct haléřů včetně DPH 

Původní text čl. XVI. se doplňuje o nové odstavce (16) - (18), které zní: 

(16) Tento dodatek č. 1 smlouvy bude uzavřen v elektronické nebo listinné podobě, v 
závislosti na možnostech a dohodě smluvních stran: 

a. v případě uzavření v listinné podobě bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 
každý má platnost originálu, a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich; 

b. v případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřen připojením zaručených 
elektronických podpisů obou smluvních stran. 

(17) Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti. 
(18) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, souhlasí s jeho 

obsahem a jsou si vědomy povinností jim z tohoto dodatku č. 1 smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, 
že tento dodatek č. 1 smlouvy zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byl uzavřen 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1A-Změnový list 1 s položkovým rozpočtem změn díla 

V Újezdu u Brna V Brně 

Zhotovitel Objednatel 

XVIII. 

Závěrečná ujednání 
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Rekonstrukce elektroinstalace v DS Marta, Bayerova 575/5, Brno 

P Ř Í L O H A Č Í S L O 1A SMLOUVY O D Í L O 

Z M Ě N O V Ý LIST 1 S P O L O Ž K O V Ý M R O Z P O Č T E M Z M Ě N D Í L A 
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Tabulka evidence změn č .l 

číslo změny 
snížení 

ceny 

bez 
dopadu 
do ceny 

nad 
rámec 
ceny 

cenové údaje bez DPH cenové údaje vč. DPH 

číslo změny 
snížení 

ceny 

bez 
dopadu 
do ceny 

nad 
rámec 
ceny přípočty odpočty 

cena díla cena díla číslo změny 
snížení 

ceny 

bez 
dopadu 
do ceny 

nad 
rámec 
ceny přípočty odpočty 

čl. V. SOD čl. V. SOD 

základní smlouva 604 434,00 731 365,14 
Změnový list č. 1 3 400,00 0,00 3 400,00 4 114,00 
Změnový list č. 2 0,00 0,00 
Součty 3 400,00 0,00 607 834,00 735 479,14 



Protokol o změně díla Změnový list č. 1 

Předmět díla: Rekonstrukce elektroinstalace v DS Marta, Bayerova 575/5, Brno 

Objekt: 

Objednatel: Janáčkova akademie múzických umění 

Zhotovitel: Drivecontrol, s.r.o. 

TDS: 

Projektant: 

Popis změny: 

Při demontáži stávajícího rozvaděče R08 byla zjištěna koroze plechů uvnitř rozvaděče. Bude vyměněna 
vnitřní část rozvaděče a stávající skříň rozvaděče bude obroušena, zbavena rzi a nově nalakována. 

hodnota víceprací celkem v Kč bez D P H 3 400,00 

hodnota méněprací celkem v Kč bez D P H 0,00 

ce
lk

ov
á 

ce
na

 z
m

ěn
y 

ocenění změny předložil: 

ce
lk

ov
á 

ce
na

 z
m

ěn
y 

náklady na změnu v Kč bez D P H 3 400,00 

ce
lk

ov
á 

ce
na

 z
m

ěn
y 

Výše D P H sazba: 21% 714,00 

ce
lk

ov
á 

ce
na

 z
m

ěn
y 

náklady na změnu vč. D P H 4 114,00 

te
rm

ín
y Termín realizace změny: 14.10. 2022 

te
rm

ín
y 

V l i v změny na terním dokončení díla: Ano 

od
so

uh
la

se
ní

 
zm

ěn
y 

Změnu odsouhlasil: datum podpis 

od
so

uh
la

se
ní

 
zm

ěn
y Zhotovitel: 09.09.2022 

od
so

uh
la

se
ní

 
zm

ěn
y 

Objednatel: 

od
so

uh
la

se
ní

 
zm

ěn
y 

Projektant: 

př
íl

oh
y Přílohy - rozpočet: 


