Změnový list č.1	ze dne: 15.8.2022


Název stavby:


Číslo smluvního vztahu:

Objednatel:

Výstavba depozitáře ve Frenštátě pod Radhoštěm pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

WISPI: 2022/3/S
Národní muzeum v přírodě Palackého 147
756 61 Rožnov pod Radhoštěm



Zhotovitel:



TDS:

VW WACHAL a.s.
Tylova 220/17
767 01 Kroměříž xxxxxx

Projektant / AD:

TECHNICO Opava s.r.o.
Hradecká 1576/51 Předměstí
746 01 Opava


Předmět změny:
Změna spočívá v alternativním provedení nosné konstrukce střešního pláště při zachování základní geometrie.

Skutečnost na stavbě (zjištění skutečného stavu): xxxxxxxxxxx





Popis řešení:
Ocelové nosné profily jsou nahrazeny dřevěnými (BSH, KVH), trapézový plech pak kvalitní masivní bio deskou. Celý systém je pro urychlení výstavby proveden jako prefabrikovaná paneláž, tepelná izolace z minerální izolace je pro urychlení výstavby vkládána mezi nosná dřevěná žebra panelu. Finální střešní krytina – asfaltové pásy, zůstává zachována. Detail skladby a typový řez panelem je uveden v základních výkresech.
Změna řešení skladby střechy se týká i změny provedení hromosvodu. Zde dojde
k navýšení ceny u subdodavatele, cena je zakomponována do celkové nové ceny, která zůstává nezměněna. Nové posouzení ochrany před bleskem jsou přílohou č.4 tohoto ZL.
Záměna konstrukce střechy nebude mít žádný další vliv na navýšení cen ostatních konstrukcí, prvků a prací dle původního rozpočtu dle SOD.
Nové řešení je kvalitativně stejné, bezúdržbové a nemá vliv na navýšení ceny rozpočtu.
Hodnota součinitele prostupu tepla celé skladby konstrukce má stejné parametry jako bylo

vypočteno pro původní zadání. Toto je doloženo výpočtem, který je přílohou č.5a ZL.


Odůvodnění změny:
Hlavním důvodem jsou dlouhé dodací lhůty a ohrožení termínu dokončení stavby.



Změna ve smyslu zákona č.134/2016 Sb. :
§ 222 odst. 4	ano / ne

Způsob projekčního řešení:

Zápis do SD(st.deník)	ano / ne



§ 222 odst. 5

ano / ne

Dodatek k PD

ano / ne



§ 222 odst. 6

ano / ne

Dokum.skut.proved.

ano / ne



§ 222 odst. 7

ano / ne

Jiné

ano / ne



Cena díla:

Bez DPH:

DPH:

Vč.DPH:



dle smluv. vztahu:

11 669 636,96 Kč

2 450 623,76 Kč

14 120 260,72 Kč



snížení/zvýšení:

0 Kč

0 Kč

0 Kč



Nová cena díla

11 669 636,96 Kč

2 450 623,76 Kč

14 120 260,72 Kč



Vliv změny na termín dokončení díla:
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: Nový termín dokončení díla – nezměněn.

ano / ne

21.11.2023

21.11.2023












Závěr: ………………………………………………………………………………………………………………………Stanovisko TDS:
souhlasím	nesouhlasím	podpis
Stanovisko projektanta/AD:	souhlasím	nesouhlasím	podpis
Za zhotovitele: xxxxx
Za objednatele: ………………………………………..
Datum: 15.8.2022
Podpis
Datum:
Podpis
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Přílohy ZL:

1. Přehled změn a dodatků
2. Koncepční výkresy_nově navržené řešení
3. Zhodnocení změn z hlediska PBŘ
4. Ochrana před bleskem_řízení rizik
5. Dokumenty dodané zhotovitelem střechy nového řešení (A2 Timber) a/ Výpočet tepelně vlhkostních parametrů
b/ Techn.popis tepelně vlhkostních parametrů nově navrženého řešení_ spec. Knauf c/ Technický list tepelné izolace
d/ Vyjádření dřev.ústavu k použ.vysuš.dřeva v konstrukcích
e/ Osvědčení o autorizaci - Ing.Martin Povala (A2 Timber)
6. Statický výpočet _ navržené řešení
7. Rozpočet – změnový list střecha a hromosvod
