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DODATEK Č . 1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

„II/384 Brno, hrad Veveří - Bystrc a Cyklostezka Svratecká“

DÚR, IČ, průzkumy
___________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp.zn Pr 287
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL 1.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava IČO: 427 67 377
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. B 10727
zastoupena
Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního
případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“

a

ZHOTOVITEL 2.

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav IČO: 276 96 880
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 52797
zastoupena vedoucího společníka společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ O
SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.
Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu,
s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“

I.
Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIII. odst. 6. smlouvy ze dne 10. 09. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na
uzavření dodatku č. 1 k této smlouvě.
Odůvodnění:

I přes odsouhlasení dokumentace zástupci Statutárního města Brno vydala jeho společnost Dopravního podniku města
Brna, a.s. nesouhlasné stanovisko k umístění autobusových zastávek.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Průzkumy

Koncept DÚR, průzkumy

IČ

do 2 měsíců od účinnosti této smlouvy

do 6 měsíců od účinnosti této smlouvy

do 4 měsíců od odsouhlasení technického řešení
umístění autobusových zastávek Magistrátem
Statutárního města Brno
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Konečná DÚR do 10 pracovních dnů od odsouhlasení konceptu
objednatelem (čl. II odst. 6 této smlouvy) nebo
doručení připomínek ke konceptu

Dřívější plnění je možné.

III.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze
smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Brně, dne 20. 9. 2022 V Brně, dne 23. 9. 2022

Bc. Roman Hanák

ředitel

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
oprávněn k jednání za společnost právnických osob

s názvem „DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK“

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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