DODATEK č. 8
 ke smlouvě o dílo ze dne 3.5.2021 na akci pod názvem
„Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou„
__________________________________________________________________________
1. Smluvní strany 
(dále společně jen „smluvní strany“)
Objednatel: 


Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: 
 

náměstí Trčků z Lípy 18

zastoupené: 


Ing. František Aubrecht, starosta města

zástupce pro věci technické: 
Jana Vaňková, tel. ..., Ing. Vladimíra Krajanská, tel. ...
IČ/DIČ: 


00268321/CZ00268321

bankovní spojení: 

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 


2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: 


Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
se sídlem:


Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupený: 


...,  jednatelkou společnosti

zástupce pro věci technické: 
..., jednatel
Tel./fax: 


...
IČ: 



25953818
DIČ: 



CZ25953818
bankovní spojení: 

Komerční banka, a.s.


číslo účtu: 


86-708200227/0100
zápis v obchodním rejstříku: 
u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 17037
(dále také „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 8, kterým se Smlouva o dílo na akci „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou“ ze dne 3.5.2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3.8.2021, Dodatku č. 2 ze dne 26.8.2021, Dodatku č. 3 ze dne 12.11.2021, Dodatku č. 4 ze dne 21.4.2022, Dodatku č. 5 ze dne 16.6.2022, Dodatku č. 6 ze dne 28.7.2022 a Dodatku č. 7 ze dne 12.9.2022 mění a doplňuje takto:
I. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla a odpočtu neprovedených prací (změnové listy ZL č. 014, 015, 016, které jsou nedílnou součástí dodatku). 

Cenová nabídka zhotovitele byla zpracována v souladu s odstavcem 4.4.2.3. Článku 4 – Cena za dílo smlouvy o dílo původní veřejné zakázky, definující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla. Změny v předmětu díla nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací zahrnují:

- Přecenění položek odkopávek SO 302.1, SO 310, SO 351, SO 357, SO 358, SO 501 v zeminách třídy těžitelnosti II. a III. s ohledem na absenci zemin tř. I. v množství uvažovaném projektantem a s ohledem na neočekávané množství zeminy tř. II., III. vyvolávající potřebu použití jiných technologií a stavebních strojů, než byly původně pro stavbu předpokládané (viz. ZL č. 014).
- Na základě požadavku objednatele je provedena změna zábradlí na opěrné zdi před kostelem u SO 201-8, kde je z důvodu uživatelské bezpečnosti a z důvodu zachování dlouhodobě hezkého vzhledu zábradlí v sousedství nemovité kulturní památky kostela sv. Václava změněno původně navržené lankové zábradlí za zábradlí nacházející se u ostatních opěrných zdí v prostoru revitalizovaného náměstí (viz. ZL č. 015). 
- Na skutečnost je u SO 104.1 uvedena výměra řezaných žulových kostek ohraničujících parkovací stání (vodorovné dopravní značení) dle výkresové části projektové dokumentace (viz. ZL č. 015).
- V objektech SO 302.1, SO 310, SO 351, SO 357, SO 358, SO 501 je na základě zprávy geologa a na základě geodetického zaměření uvedeno na skutečnost množství výkopových prací v zeminách tř. II., III. (viz. ZL č. 016).

- Dolamování hloubených vykopávek (viz. ZL č. 016).
- Třídění lomového kamene (viz. ZL č. 016).
- vyjmutí ze zakázky SO 701.1, SO 701.2, SO 701.3, SO 701.4 z důvodu opožděného dodání kompletní dokumentace pro provádění stavby, která je nezbytná pro její provedení. (viz. ZL č. 016).

Dále je předmětem dodatku prodloužení termínu realizace díla o 45 pracovních dní, s tím, že vzhledem k zimnímu období a klimatických podmínkám je sjednán jako konečný termín pro stavební objekty: PS 001 – Kamerový systém na náměstí; Optické sítě v objektech – SO 415, SO 418, SO 419, SO 454, SO 455, SO 457, SO 460; SO 104.1 - Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch; SO 702 – Revitalizace kašny; SO 709 – Městský mobiliář; SO 712 – Prodejní stánek; SO 801 – Vegetační úpravy; SO 804 – Závlahový systém je termín 31.5.2023.
2. Z výše uvedených důvodů  se v  Článku 4. Cena za dílo   r u š í  stávající cena díla  uvedená v odst. 4.1. a  nahrazuje  se novou cenou  ve výši :


4.1. Cena předmětu díla ve znění dodatku č. 8 je sjednaná takto:



    Cena díla dle SOD bez DPH



        51 251 487,97 Kč


    Dodatek číslo 1 bez DPH                                                    505 464,05 Kč


    Dodatek číslo 3 bez DPH





    244 090,48 Kč


    Dodatek číslo 4 bez DPH





 2 432 525,86 Kč



    Dodatek číslo 5 bez DPH





 2 994 058,59 Kč


    Dodatek číslo 6 bez DPH





 1 788 793,01 Kč



    Dodatek číslo 7 bez DPH





    905 761,53 Kč



    Dodatek číslo 8 bez DPH





-1 742 482,71 Kč


    Cena celkem bez DPH
                 58 379 698,78 Kč

Slovy: padesátosm milionů třistasedmdesátdevěttisíc šestsetdevadesátosm korun českých, sedmdesátosm    haléřů
DPH  21 %                                                                     12 259 736,74 Kč

Cena celkem vč. DPH
70 639 435,52 Kč
3. Z výše uvedených důvodů se v  Článku 3. Termín a místo plnění, staveniště  r u š í  věta v odst. 3.6.1 ve znění:

3.6.1
Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli vč. předání kompletní dokladové části, geometrického plánu ve smyslu čl. 7. této Smlouvy do data 16.12.2022, z toho stavební objekt SO 104.2 bude v případě dotace poskytnuté SFDI dokončen do data 31.10.2022.  

 a  nahrazuje se novým ustanovením ve znění:

3.6.1
Zhotovitel se zavazuje dílo, vyjma stavebních objektů PS 001, SO 415, SO 418, SO 419, SO 454, SO 455, SO 457, SO 460, SO 104.1, SO 702, SO 709, SO 712, SO 801, SO 804 řádně provést, ukončit a předat Objednateli do předčasného užívání, či provozování do data 16.12.2022, z toho stavební objekt SO 104.2 bude v případě dotace poskytnuté SFDI dokončen do data 31.10.2022. U stavebního objektu SO 104.1 budou k datu 16.12.2022 dokončeny komunikace, parkoviště a chodníky v takovém rozsahu, aby nebylo omezeno užívání místních a účelových komunikací, bylo zajištěno parkování, bezbariérové trasy a přístupy do nemovitostí v rámci celé stavby. Zpevněné plochy v rámci SO 104.1 budou dokončeny v takovém stavu, že umožní převzetí do předčasného užívání a provádění zimní údržby. K tomuto datu budou předány veškeré doklady potřebné k povolení předčasného užívání, či k umožnění bezpečného provozování díla.
U stavebních objektů PS 001, SO 415, SO 418, SO 419, SO 454, SO 455, SO 457, SO 460, SO 104.1, SO 702, SO 709, SO 712, SO 801, SO 804 se prodlužuje termín dokončení díla o 45 pracovních dní s tím, že nástup na stavební práce po datu 16.12.2022 bude bez prodlení jakmile klimatické podmínky umožní provádění stavebních prací. Doba prodloužení 45 pracovních dnů může být rozdělena do více časových úseků. Pokud k takovému rozdělení dojde, nesmí stav rozpracovanosti díla v době ohrožovat životy a zdraví osoby a bezpečnost majetku, nesmí být omezeno užívání komunikací, musí být umožněna zimní údržba a splněny podmínky předčasného užívání stavby. Celé dílo, vč. předání kompletní dokladové části, geometrického plánu ve smyslu čl. 7. této Smlouvy bude dokončeno nejpozději do 31.5.2023.
Objednatel má nárok na případnou smluvní pokutu za prodlení s dokončením díla za 46 den provádění díla mezi termíny 17.12.2022 a 31.5.2023 a následně pak od 1.6.2023 za každý den prodlení nehledě na to, jestli zhotovitel v takovém dni dílo prováděl či nikoliv.


4.  Ostatní ustanovení a ujednání původní Smlouvy o dílo, ve znění Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8 zůstávají nadále beze změny v platnosti. 
5.   Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech, objednatel po třech stejnopisech. 
6. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 8 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
7.   Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 

8. Uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo ze dne 3.5.2021 bylo odsouhlaseno na jednání         Rady města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 19.9.2022, usnesením č. R/381/2022.
Příloha č. 1 : Změnové listy č. 014, 015, 016 včetně položkového soupisu změn předmětu díla
II. Podpisy smluvních stran
Ve Světlé nad Sázavou dne 22.9.2022

....................................
.......................................

        Ing. František Aubrecht


          ......
         starosta města

          jednatelka společnosti
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