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statutární město Zlín
se sídlem:
IČO:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
(dále jen "objednatel"!

náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
00283924
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
Michal Čížek, člen Rady města Zlína

společnost „Napojení PZ Zlín STRABAG + KKS“
se sídlem: STRABAG a.s., Pnluky 386, 760 01 Zlín

Správce:
se sídlem:
IČO, DIČ:
zastoupen:

kontaktní osoby ve věcech smluvních:

Druhý společník:
se sídlem:
IČO, DIČ:
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
60838744, CZ60838744
Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva a
Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva

KKS, spol. s r.o.
Příluky 386, 760 01 Zlín
42340802, CZ42340802

Ing. Radomír Kocman, jednatel
Ing. Radomír Kocman, jednatel

(dále jen ..dodavatel/zhotovitel“!

(Objednatel a zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany“)

spolu v souvislostí s realizaci díla „Silniční napojení průmyslové zóny Zlín - východ a
parkoviště P+R Zlín-Příluky“ uzavírají tuto
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Správce stavby;
se sídlem:
IČO:
zastoupen:

DOHODU ZA ÚČASTI SPRÁVCE STAVBY:

SPOLEČNOST „PARKOVIŠTĚ PŘÍLUKY“
Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
28571690

(dále jen "Správce stavby")

(dále jen ,,Dohoda“)

I. Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 22.10.2021 smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: 4400211173 (dále
jen „Smlouva"), jejímž předmětem je zhotovení díla, definovaného Smlouvou, podle Smluvních podmínek
pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných Objednatelem (FIDIC). Tato smlouva je
součástí veřejné zakázky Silniční napojení průmyslové zóny Zlín - východ a parkoviště P+R Zlín-Příluky
(dále jen „Dílo")

Dopisem NPZ-ČEPE/SpS/016/24.03.2022 ze dne 24.3.2022, oznámil Zhotovitel skutečnosti, zakládající
podle jeho názoru nárok na prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku (dále jen „časový
nárok") - dle čl. 1.1.3.10 Smluvních podmínek

Následně Zhotovitel svůj časový nárok konkretizoval na 26 dnů v Dopise NPZ-ČEPE/SpS/021/14.06.2022
ze dne 14.6.2022 z důvodu nedostatku trubkové výztuže, nezbytné pro založení SO 201 Estakáda přes
řeku Dřevnici a z důvodu odjezdu významného počtu pracovníků ukrajinské národnosti, v souvislosti
s válečným konfliktem na Ukrajině a na výzvu Správce stavby upřesnil v Dopise NPZ-
ČEPE/SpS/025/03.08.2022 ze dne 3.8.2022.

Vzhledem ke skutečnosti, že válečný konflikt na Ukrajině vytvořil významné riziko v realizaci stavby
nedostatkem vybraných komodit na trhu a úbytkem pracovních sil, zapříčinil v tomto odůvodněném případě
vznik časového nároku Zhotovitele. Zhotovitel Správci stavby předložil dokumenty a doklady, zdůvodňující
jeho časový nárok.

Časový nárok Zhotovitele na prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku pod-čl. 1.1.3.10
Smluvních podmínek byl po věcné a technické stránce posouzen jako oprávněný, změna proto může být
realizována jako vyhrazená změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 2 ZZVZ.

Smluvní strany mají, z důvodu vyloučení všech pochybností, zájem vyřešit oprávněnost časového nároku
Zhotovitele vůči Objednateli včetně potvrzení vymezení časového nároku, požadovaného Zhotovitelem,
za účasti Správce stavby.

Zhotovitel deklaruje zájem na ukončeni prací v co nejkratší době a potvrzuje, že posun postupného
závazného milníku nebude mít vliv na konečný termín ukončení Díla.

II. Předmět dohody

1. S ohledem na výše uvedené uzavírají Objednatel a Zhotovitel tuto Dohodu, jejímž předmětem je:

a) vypořádání časového nároku Zhotovitele

b) změna termínu pro splnění Postupného závazného milníku

2. Správce stavby schvaluje Zhotovitelův časový nárok, spočívající v prodloužení Doby pro dokončeni
postupného závazného milníku dle Pod-čl. 4.29 Smluvních podmínek o 26 dnů.
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Objednatel uznává Zhotovitelův časový nárok v rozsahu, schváleném Správcem stavby ve výše
uvedeném rozsahu.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany s obsahem této Dohody souhlasí a prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena nikoliv
v tísni a za zvlášť nevýhodných podmínek.

2. Dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nich každá ze smluvních stran obdrží
dva.

Schválení uzavření Dohody
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 5.9.2022, 50 / 17R / 2022

Ve Zlíně dne:

V Olomouci dne:

Ing. Jan Haas

Správce stavby STRABAG + KKS
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