[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1  
ke smlouvě o provedení stavby č. 18/2022 
"Sanace vlhkosti prostoru podzemních garáží knihovny a zlepšení průjezdnosti nájezdových ramp II"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace
se sídlem Rumjancevova 1362/1, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec
IČ: 00083194 
DIČ: CZ00083194
zastoupený PhDr. Danou Petrýdesovou, ředitelkou
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 38231461/0100

dále jen „objednatel“ 

a 

L&P stavební, s.r.o.
se sídlem Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou
IČ: 63906236
DIČ: CZ63906236 
osoba oprávněná podepsat dodatek: Josef Liebscher, jednatel
bankovní spojení: Raiffeisen bank
číslo účtu: 8407300001/5500
evidence: Krajský soud v Ústí nad Labem, vložka C 34990

dále jen „zhotovitel“


takto:




Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 26. 5. 2022 smlouvu o provedení stavby č. 18/2022 pro stavební akci "Sanace vlhkosti prostoru podzemních garáží knihovny a zlepšení průjezdnosti nájezdových ramp II." (dále jen „smlouva“). 
Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je potřeba:
· Upravit rozsah prací v souladu s §222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Článek I.
Předmět dodatku
Zhotovitel se vzhledem k výše uvedenému zavazuje provést změny a dodatečné práce jejichž popis, zdůvodnění a rozsah je ve změnových listech/oznámeních změny číslo 1 až 6, které jsou jako příloha nezbytnou součástí tohoto dodatku smlouvy.
Celkový přehled změny díla:

	Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků bez DPH podle tohoto dodatku
	5. 022 501,80 Kč


	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bez DPH podle tohoto dodatku
	-80.485,21 Kč

	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně DPH podle tohoto dodatku
	204.743,48 Kč

	Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH podle tohoto dodatku
	5.146.760,07 Kč

	DPH
	1.080.819,61 Kč

	Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH podle tohoto dodatku
	6.227.579,68 Kč



S ohledem na sjednané změny rozsahu díla se termín pro dokončení stavebních prací (stavby) mění takto:
· Předání stavby objednateli s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání – do 7. 10. 2022
· Odstranění vad a nedodělků, se kterými byla stavba převzata – do 17. 10. 2022

Článek II.
Závěrečná ustanovení
· Smluvní strany berou na vědomí, že předmětem tohoto dodatku smlouvy není sanace trhlin nosné konstrukce stavby (3 sloupy), které byly zjištěny v průběhu provádění prací. Ujednání o odstranění těchto vad budou předmětem dodatku č. 2, pakliže se smluvní strany na tomto dohodnou.
· Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.
· Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
· Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
· Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
· Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. 

V Liberci dne  29.8.2022	V Liberci dne  29.8.2022 

………………………………	…………………………
PhDr. Dana Petrýdesová    	Josef Liebscher
ředitelka KVK v Liberci	jednatel	     

