Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo
Č. objednatele: 11-2015-537100
Č. zhotovitele: 015/2015
mezi smluvními stranami


	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín

	Sídlo:
		Nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 




	Zastoupen:
	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jana Zajícová, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín

	Adresa:
	Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30

	Telefon:
	XXXXX

	E-mail :
	kolin.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEOVAP, spol. s r. o.

	Sídlo:
	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

	Zastoupen:
	Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Cimpl, jednatel


	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXX

	Telefon:
	XXXXX, XXXXX

	E-mail :
	XXXXX

	ID DS:
	wyx77xh

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a. s.

	Číslo účtu:
	500069362/0800

	IČO:
	15049248

	DIČ:
	CZ15049248

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234


(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 11/2015 –537100 uzavřené dne 4. 2. 2015 ve znění dodatku č. 1 až č. 6) mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem GEOVAP, spol. s r.o.. z důvodu změny bankovního účtu zhotovitele a z důvodu nutnosti sladění vyfakturované výše finančních prostředků podle skutečně provedených prací se zasmluvněnou cenou díla.
Tímto dodatkem se  mění 
· Bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele ve specifikaci smluvní strany zhotovitele takto : 
Česká spořitelna, a. s., číslo účtu 500069362/0800
· počet měrných jednotek (MJ) a ceny za provedení fakturačních celků
· 1.4. Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou
· 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou
· 2.5.1. Zpracování znaleckých posudků 
v příloze  č.1- položkový výkaz činností -dodatek č. 7 , aktuální Příloha dodatku č.1-položkový výkaz činností- je nedílnou součástí tohoto dodatku.
· Čl. VI. smlouvy - cena za provedení díla, která je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje položkový výkaz činností , který je nedílnou součástí této smlouvy. 
Rekapitulace ceny:
	Celková cena díla bez DPH ze smlouvy o dílo 
	1.284.500 Kč

	Méněpráce bez DPH  (dodatek č. 7)
	-12.100 Kč

	Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 7
	1.272.400 Kč

	Celková cena díla s DPH  po dodatku č. 7 
	1.539.604 Kč



Ostatní odstavce tohoto článku zůstávají bez změny.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
	V Praze dne 23. 9. 2022

	V Praze dne 23. 9. 2022


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	




Ing. Jiří Veselý, ředitel
KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

	




Ing. Pavel Cimpl, jednatel
jednatel GEOVAP, spol. s r. o.
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	Příloha č. 1 položkový výkaz činností - dodatek č. 7                                       KoPÚ Libodřice

	 
	Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 1)
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	541
	80
	43 280 
	30.4.2016

	1.2.
	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	bod
	25
	450
	11 250 
	31.10.2015

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí
	bod
	15
	1200
	18 000 
	

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých mimo trvalé a lesní porosty
	ha
	514
	210
	107 940 
	30.4.2016

	
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)
	ha
	10
	280
	2 800 
	

	
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v  lesních porostech
	bod 
	17
	280
	4 760 
	

	1.4.
	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou
	100 bm
	173
	900
	155 700 
	31.1.2017

	1.5.
	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou - změna katastrální hranice (počet obcí)
	ks
	1
	1000
	1 000 
	do 3 měsíců od výzvy zadavatele

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou
	100 bm
	20
	900
	18 000 
	31.3.2017

	1.7.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
	ha
	541
	250
	135 250 
	31.3.2017

	 
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
	497 980 
	 

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDS a orgánů a organizací v průběhu zpracování)
	ha
	541
	380 
	205 580 
	31.10.2018

	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů
	ha
	28
	300 
	8 400 
	

	
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech
	ha 
	2
	500 
	1 000 
	

	2.3.
	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včřetně geol.průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ
	100 bm
	150
	400 
	60 000 
	

	2.4.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	541
	480 
	259 680 
	31.10.2019

	2.5.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	4
	5 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	2.5.1.
	Zpracování znaleckých posudků
	ks
	0
	400 
	0 
	do 1 měsíce od výzvy

	Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.1.) bez DPH v Kč
	554 660 
	 

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
	 

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
	100bm 
	100
	250 
	25 000 
	do 12 měsíců od zápisu do KN

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	541
	360 
	194 760 
	do 3 měsíců od výzvy

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč
	219 760 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
	497 980 Kč

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.1.) bez DPH v Kč
	554 660 Kč

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč
	219 760 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 272 400 Kč

	DPH 21% v Kč
	267 204 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	1 539 604 Kč

	
	

	V Praze dne 23. 9. 2022
	 V Praze dne 23. 9. 2022

	
	…
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý, ředitel
	Ing. Pavel Cimpl, jednatel

	KPÚ pro Středočeský Kraj a hlavní město Praha
	GEOVAP, spol. s. r. o.
	
	



