
Harmonogram stavby : "Protipovodňová opatření Darkovičky - II. Zatrubnění Jasénky" - II. Etapa

Zhotovitel:

aktualizováno dne 7.9.2022

Týden kalendářní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SO 02 Suchý poldr nad ul. Vřesinskou

Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Trubní vedení

Konstrukce zámečnické

Ostatní práce a bourání

Poznámky k harmonogramu:

Předání staveniště

Zahájení stavebních prací

Dokončení stavebních prací

Předání díla 01.07.2023

1) Harmonogram bude průběžně aktualizován na základě postupu stavby 

a dalších okolnostech (změny, více/méněpráce, klimatické podmínky 

atd.) v souladu s SoD.

02.05.2022

předpoklad 15.3.2023 dle klimatických 

podmínek

26.06.2023


