
Harmonogram stavby : "Protipovodňová opatření Darkovičky - II. Zatrubnění Jasénky" - I. Etapa

Zhotovitel:

aktualizováno dne 7.9.2022
Týden kalendářní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

SO 01 Úprava toku Jasénka

SO 01.1 Zrušení zatrubnění v úseku Š0-Š4

SO 03 Přeložka vodovodu

SO 04 Úprava kanalizace DN1000

SO 136 Mlatová cesta
Poznámky k harmonogramu:

Předání staveniště

Zahájení stavebních prací

Dokončení stavebních prací

Předání díla

02.11.2022

07.11.2022

02.05.2022

02.05.2022

1) Harmonogram bude průběžně aktualizován na základě postupu stavby a dalších okolnostech (změny, 

více/méněpráce, klimatické podmínky atd.) v souladu s SoD.


