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______________________________________________________________________________________

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
II/377 TIŠNOV OK - UL. RIEGROVA, ČERNOHORSKÁ ______________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL
Město Tišnov 
sídlem náměstí Míru 111, PSČ 666 19 Tišnov	IČO: 00282707
zastoupená Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou

a 

ZHOTOVITEL 
OHLA ŽS, a.s.
sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, PSČ 627 00, Brno	IČO: 463 42 796
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 695
zastoupený xxxxx, ředitelem Divize Morava a xxxxx, manažerem výrobním 

PREAMBULE
spolu uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené 26. 7. 2021 (dále jen Smlouva) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. ROZSAH DODATKU
1. Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. Smlouvy dohodli na tomto Dodatku č. 2, kterým se mění čl. II Stavba, čl. VI. Lhůty plnění, čl. VII. Cena díla, čl. VIII. Platební podmínky a čl. XVI. Společná a závěrečná ustanovení
2. V čl. II odst. 2i se za středník doplňuje: 
„dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 a 6 ze dne 8. 9. 2022 v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a dále se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1, 2 a 6 ze dne 8. 9. 2022 v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona;“ 
„dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 a 11 ze dne 8. 9. 2022 v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a dále se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 3, 4 a 8 ze dne 8. 9. 2022 v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona.“

3. V Čl. VI. Lhůty plnění, se mění odst. 1, který nově zní takto:
Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:
	[bookmark: _Hlk53175600]Termín předání staveniště
	do 15 dnů od účinnosti smlouvy o dílo

	Termín zahájení stavebních prací
	do 30 dnů od předání staveniště

	Dokončení SO 102 Chodníky, parkovací zálivy, autobusová nástupiště, napojení místních komunikací, stezka pro chodce a cyklisty – větev „C“ – v části vymezené křižovatkou nám. Míru, ul. Dvořáčkova a nám 28. října a křižovatkou ul. Na Hrádku, ul. Drbalova a ul. Riegrova a uvedení této části stavby do provozu
	do 31.8.2022

	Dokončení a předání stavby 
	do 15. 12. 2022

	Předání díla vyjma geometrického plánu
	do 30 dnů od předání dokončené stavby

	Předání a převzetí geometrických plánů
	do 90 dnů od předání dokončené stavby

	Zimní přestávka
	dle odst. 10 tohoto článku, předpoklad 1.12.2021 – 31.3.2022
stavba musí být zajištěna tak, aby byl možný příjezd a obslužnost odříznutých místních částí města Tišnov

	Lhůta k odstranění drobných vad zeleně, nebude-li je možno odstranit z důvodu nevhodných klimatických podmínek do sjednané doby předání díla vyjma geometrických plánů
	nejpozději v nejbližší možné agrotechnické lhůtě následující po předání a převzetí díla, nejpozději však do 6 měsíců po předání a převzetí díla.


Dřívější plnění je možné.

4. V čl. VII.  Cena díla se mění odst. 1, který nově zní takto: 
Cena Díla:
     CENA DÍLA BEZ DPH 	                                     40 944 983,20 KČ	

5. Čl. VIII.  Platební podmínky, odst. 5 se doplňuje o písmeno vii tohoto znění: 
vii zpracovány samostatně pro uznatelné a neuznatelné náklady položkového rozpočtu předaného objednatelem, ve struktuře a formátu požadovaného Státním fondem dopravní infrastruktury.
6. Čl. XVI. Společná a závěrečná ustanovení se doplňuje o odst. 16 – 20 tohoto znění: 
16. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom způsobu financování úplaty sjednané dle této smlouvy Objednatelem částečně z finančního příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“).
17. Zhotovitel bude respektovat právo SFDI na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutým finančním příspěvkem (dále jen „Projekt“).
18. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně deseti let veškeré originály účetních záznamů vztahujících se k Projektu, přičemž běh lhůty začíná koncem účetního období, kterého se týkají. 
19. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně deseti let veškeré originály dokumentů vztahující se k Projektu, přičemž běh lhůty začíná koncem účetního období, ve kterém došlo k ukončení realizace Projektu.
20. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 
1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění Dodatku č. 2.
1. [bookmark: _Ref30347112]Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 2 a s celým obsahem Dodatku č. 2 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
1. Součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
· Změnový list č. 1 ze dne 8. 9. 2022
· Změnový list č. 2 ze dne 8. 9. 2022
· Změnový list č. 3 ze dne 8. 9. 2022
· Změnový list č. 4 ze dne 8. 9. 2022
· Změnový list č. 5 ze dne 8. 9. 2022
· Změnový list č. 6 ze dne 8. 9. 2022
· Změnový list č. 7 ze dne 8. 9. 2022
· Změnový list č. 8 ze dne 8. 9. 2022
· Změnový list č. 9 ze dne 8. 9. 2022
· Změnový list č. 10 ze dne 8. 9. 2022
· Změnový list č. 11 ze dne 8. 9. 2022
1. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno na zasedání Rady města Tišnova č. 22/2022 
dne 14. 9. 2022.

	V Brně, dne 16. 9. 2022
	V Tišnově, dne 15. 9. 2022
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                             Xxxxx                                          xxxxx                                                      xxxxx

	Ing. Jaromír Pelinka
	Michal Rádl
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