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Zahájení staveb. prací 

Poznámka: 

14. 15. 16.10. 13.12.

PŘEDÁNÍ STAVBY dokončeni a předáni stavby

SO 01

SO 02

SO 03

rozvody SLP, kamerový systémSO 04

IO 03 děšťová kanalizace

převzetí staveniště,ing.činnost, zahájení prací

rozvody NN, trafostanice a rozvody VN

stavebně konstrukční řešení

dokončovací práce

vyklizení staveniště 

Návrh Harmonogramu prací
Infrastruktura pro elektromobilitu II,                                     

část 3 Lokalita Vítkovická

komunikace a zpevněné plochy

ocelové konstrukce

HARMONOGRAM POPIS
6.5.

revize

předávací stanice, trafostanice a rozvody VN

11.1. 2. 3. 4. 7. 8. 9.


