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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele: O/22/230 
Číslo smlouvy zhotovitele:  

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s. 
 Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno 
 Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786 
 IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534 
 ID datové schránky: d7wgmq5 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 Číslo účtu: 32606621/0100 

Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva 
a generálním ředitelem 

 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 

2. Zhotovitel: AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.  
 Sídlo: Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov 
 Společnost zapsaná v OR vedeném u KS  v Brně, sp. zn. C19054 
 IČ: 60748982 DIČ: CZ60748982 
 ID datové schránky: hk4pzb2 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 Číslo účtu: 8949890237/0100 
 Zastoupení: Ing. Ladislavem Pospíšilem, jednatelem 
 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 
 

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“ kdy uzavírají na základě 
požadavku zástupce odběratele tepelné energie společnosti Heineken Česká republika, a.s. tento 
Dodatek č. 1 týkající se změny umístění nové plynové kotelny, navýšení ceny díla a úprav následujících 
bodů Smlouvy č. O/22/230. 

Plynová kotelna bude nově umístěna v prostoru mezi skladem MTZ a centrální dílnou.  
V rámci změny umístění kotelny v areálu pivovaru Starobrno je potřeba řešit m.j. nově tyto části oproti 
původnímu zadání: 

- Nový areálový plynovod (jiné řešení plynovodní přípojky v areálu pivovaru). 
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- Jiná trasa vedení areálového parovodu – do Čertovky a k ostatním odběrům pro technologii, 
změnilo se technické řešení v rámci areálu (nutné řešit navíc demontáže potrubí solanky 
v rámci areálu). 

- Nové vedení napájecí vody. 
- Pro novou kotelnu je potřeba vytvořit kompletní projekt stavební části nového objektu vč. 

přípojek inženýrských sítí, řešit statiku pro založení stavby nové haly, komínu a technologie 
nad klenbami stávajících sklepů. 

- Úprava projektu MaR  a elektro pro kotelnu a samostatně pro kondenzátní hospodářství, 
elektroinstalace nové kotelny. 

- Komunikační propoj mezi novou kotelnou a Čertovkou. 
- Úprava řešení rozptylové a hlukové studie. 

Ke změně požadavku na změnu umístění nové kotelny dochází v době vysoké rozpracovanosti 
projektové dokumentace podle původní smlouvy o dílo O/22/230. 

II. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Smluvní strany tímto mění čl. II PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 2 a 3 Smlouvy následovně: 

Původní znění: 

2. Součástí předmětu smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby 
plynovodní přípojky (dále jen „PD plynovodní přípojka“) pro napojení plynové kotelny v areálu 
pivovaru Heineken z hlavního řadu plynovodu na Mendlově náměstí, včetně zajištění 
pravomocného povolovacího řízení této stavby. 

3. Dále bude součástí díla vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby propojovacího 
parovodu (dále jen „PD propojovací parovod“) v kolektoru mezi plynovou kotelnou v budově 
„Čertovky“ a budovou „Stáčírny“. 
 

Nové znění: 

2. Součástí předmětu smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby 
plynovodní přípojky (dále jen „PD plynovodní přípojka“) pro napojení plynové kotelny v areálu 
pivovaru Heineken z hlavního uzávěru plynu umístěného v obvodové zdi areálu, včetně zajištění 
pravomocného povolovacího řízení této stavby. 

3. Dále bude součástí díla vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby propojovacího 
parovodu (dále jen „PD propojovací parovod“) v kolektoru mezi plynovou kotelnou umístěnou 
mezi skladem MTZ a centrální dílnou do budov „Čertovky“ a „Stáčírny“.  

 

2. Smluvní strany mění čl. III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 1, 2, 3, 4 a 5 Smlouvy následovně: 

Původní znění: 

1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby Objednateli a zajistit 
podání žádosti o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby „PD plynová kotelna“ nejpozději 
do 1. 8. 2022. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání 
rozhodnutí z povolovacího řízení stavby. 
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2. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby 
„PD plynová kotelna“ Objednateli nejpozději do 2. 9. 2022. 

3. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby Objednateli a zajistit 
podání žádosti o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby „PD plynovodní přípojka“ 
nejpozději do 14. 4. 2022. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro 
vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby. 

4. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby „PD plynovodní 
přípojka“ Objednateli nejpozději do 2. 5. 2022. 

5. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby 
„PD propojovací parovod“ Objednateli nejpozději do 2. 9. 2022. 

Nové znění: 

1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby Objednateli a zajistit 
podání žádosti o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby „PD plynová kotelna“ nejpozději 
do 20. 11. 2022. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání 
rozhodnutí z povolovacího řízení stavby. 

2. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby 
„PD plynová kotelna“ Objednateli nejpozději do 20. 11. 2022. 

3. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby Objednateli a zajistit 
podání žádosti o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby „PD plynovodní přípojka“ 
nejpozději do 20. 11. 2022. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro 
vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby. 

4. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby „PD plynovodní 
přípojka“ Objednateli nejpozději do 20. 11. 2022. 

5. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby 
„PD propojovací parovod“ Objednateli nejpozději do 20. 11. 2022. 

3. Smluvní strany mění čl. IV CENA DÍLA odst. 1 písm. a) Smlouvy následovně: 

Původní znění: 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci 
díla v rozsahu této smlouvy. 

1.1. Cena za zpracování PD plynovodní přípojka bez DPH 100 000 Kč 
(slovy: jednostotisíc korun českých) 

1.2. Cena za zpracování PD plynová kotelna a PD propojovací parovod bez DPH 
(slovy: jedenmilionosmsetpadesáttisíc korun českých)  1 850 000 Kč 

 
1.3. Cena celkem za zpracování kompletní PD bez DPH 1 950 000  Kč 

(slovy: jedenmiliondevětsetpadesáttisíc korun českých) 

 

 

 

Nové znění: 
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1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci 
díla v rozsahu této smlouvy. 

1.1. Cena za zpracování PD areálová plynovodní přípojka bez DPH 45 000 Kč 
(slovy: čtyřicetpěttisíc korun českých) 

1.2. Cena za zpracování  PD plynová kotelna a PD propojovací parovod bez DPH 
(slovy: jedenmilionosmsetpadesáttisíc korun českých)  1 850 000 Kč 
Navýšení ceny za přepracování  PD plynová kotelna, vč. PD nové stavební části a statiky 
a PD propojovací parovod bez DPH 
(slovy: sedmsetosmdesáttisíc korun českých)  780 000 Kč 

  
1.3. Cena celkem za zpracování kompletní PD bez DPH 2 675 000 Kč 

(slovy: dvamilionyšestsetsedmdesátpěttisíc korun českých) 
 

4. Smluvní strany mění čl. V PLATEBNÍ PODMÍNKY odst. 1 Smlouvy následovně: 

Původní znění: 

1. Konečnou fakturu za zpracování PD vystaví Zhotovitel po předání a převzetí dokončené PD bez vad 
a nedodělků. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání PD. Objednatel uhradí konečnou 
fakturu za zpracování PD v částce snížené o 20 % z ceny za zpracování PD. Zbývající částka bude 
Objednatelem Zhotoviteli uhrazena po doručení pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu 
z povolovacího řízení (územní souhlas, územní rozhodnutí nebo stavební povolení). 

Nové znění: 

1. Dílčí fakturu za rozpracovanou část původní PD plynová kotelna a PD propojovací parovod dle 
smlouvy ve výši 75 % z původní ceny díla, tj. 1 385 000,- Kč bez DPH, vystaví Zhotovitel po podpisu 
tohoto Dodatku č. 1 na základě podepsaného předávacího protokolu.  

Konečnou fakturu za zpracování PD dle Dodatku č. 1 ve výši 1 290 000,- Kč bez DPH, vystaví 
Zhotovitel po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Objednatel uhradí 
konečnou fakturu za realizaci předmětu smlouvy dle Dodatku č. 1 v částce snížené o 20 % z ceny 
předmětu smlouvy dle Dodatku č. 1. Zbývající částka bude Zhotoviteli uhrazena, až Objednatel 
obdrží pravomocné rozhodnutí o povolení stavby stavebním úřadem (stavební povolení, územní 
rozhodnutí nebo územní souhlas). 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.  

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. O/22/230 nedotčena tímto dodatkem zůstávají beze změny. 

3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat 
uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději 
do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.  

Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany 
se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s.  
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Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní 
strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo 
neplatnosti smlouvy ve znění dodatku. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

V Brně dne …………… V ……………..... dne …………… 

………………………………………… ………………………………………… 
Ing. Petr Fajmon, MBA Ing. Ladislav Pospíšil  
člen představenstva jednatel společnosti  
a generální ředitel 


