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Dodatek č. 1 

ke smlouvě č. S22/010F na zhotovení stavby „Brain 4 Industry ‐ Inovační centrum“ (dále 

jen „Smlouva“) uzavřené dne 26. 1. 2022 mezi smluvními stranami 

 

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

IČO      : 68378271 

DIČ      : CZ68378271 

se sídlem    : Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8 

bankovní spojení  :   

číslo účtu    :   

jednající / zastoupen  : RNDr. Michaelem Prouzou, Ph.D., ředitelem 

Fyzikální  ústav  AV  ČR,  v.  v.  i.  je  zapsaný  v  rejstříku  veřejných  výzkumných  institucí Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pod spis. zn. č. 17113/2006‐34/FZÚ; 

(dále jen „Objednatel”) 

 

a 

 

GEOSAN GROUP a. s. 

IČO      : 281 69 522 

DIČ       : CZ28169522 

se sídlem     : U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. 

bankovní spojení   :   
 

 

jednající / zastoupena :   pro podpis tohoto dodatku Vlastou Končelovou, pověřenou osobou 

ve věcech smluvních: Ivan Havel, výkonný ředitel a Ing. Karel Kutnohorský, 
ředitel ZPSČ 

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 15. října 2007, 
oddíl B, vložka 12459;  

(dále jen „Zhotovitel“). 

   



 

Stránka 2 z 3 

www.fzu.cz 
 

 
 

 

 

1.  Změna Smlouvy 

Tímto dodatkem se mění  
• doba trvání Smlouvy,  
• předmět plnění, 
• cena Díla. 

 
2. Doba trvání Smlouvy 

2.1. Lhůta pro předání zhotoveného Díla se prodlužuje o 89 dnů.  
2.2. Nové znění odst. 6.1. Smlouvy je následující: „Zhotovitel se zavazuje zhotovit a předat 

Objednateli zhotovené Dílo do 515 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy“. 
2.3. Důvodem prodloužení termínu předání zhotoveného Díla jsou překážky na straně Objednatele, 

a to splnění podmínek nutných pro možnost Zhotovitele plnit Smlouvu (z důvodu zdržení 
administrativních úkonů při jednání s provozovatelem distribuční soustavy v rámci provádění 
nutné přeložky přívodu NN pro ZUŠ Dolní Břežany). 

 
3. Specifikace Díla  

3.1. Specifikace Díla dle Smlouvy se doplňuje o vícepráce a redukuje o méněpráce dle Přílohy č. 1 
tohoto dodatku. 

3.2. Neprovedené práce (méněpráce) a potřeba víceprací jsou důsledkem okolností nastalých v 
průběhu provádění prací dle Smlouvy, a to především z důvodu provádění prací, jejichž potřeba 
byla zjištěna až během zhotovování Díla (skryté zbytky základů, únosnost pláně atp. nebo 
z důvodu použití alternativních technologických postupů daných konkrétním výrobcem 
stavebních materiálů). 

 

4. Cena Díla  

4.1. Cena Díla se snižuje o cenu neprovedených prací 3 027 288,70 Kč bez DPH a zvyšuje o cenu 
víceprací 6 634 966,56 Kč bez DPH. 

4.2. Cena Díla dle odst. 7.1. Smlouvy činí 99 206 130,07 Kč bez DPH. 
 

5. Závěrečná ujednání 

5.1. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku těchto změn nevzniká žádné z nich újma. 
5.2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. 
5.3. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy: 
 

https://www.fzu.cz/
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Příloha č. 1 –  Změnové listy se specifikací neprovedených prací a víceprací (Rekapitulace, Změnové 
listy č. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 a 10) 

Příloha č. 2 –  Aktualizovaná příloha č. 3 Smlouvy - Milníky 

V Praze dne 15. 9. 2022 

_____________________________ 
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.  
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel 

V Praze dne 19. 9. 2022 

_____________________________ 
GEOSAN GROUP a.s.   
Vlasta Končelová, osoba pověřená 

https://www.fzu.cz/


Rekapitulace změnových listů

číslo ZL název Popis Přípočet Odpočet Celkem stav Podepsáno dne

1 Vícepráce demolice
demolice garáže, sousedící plot, základ 

po operněou stěnou + plošný, suť v 

zemině, betonové základy u úřadu

1 990 982,00                          628 710,00-                      1 362 272,00          odsouhlaseno 12.07.2022

2 VRN zastavení prací
VRN v době zastavených prací NN z 

důvodu přeložky NN ZUŠ
1 045 449,00                          -                                    1 045 449,00          odsouhlaseno 23.08.2022

4 Změna zdroje UT/CHL

Návrh změny zdroje TČ za účelem 

úspory el. Energie při provozu 

inovačního centra

2 587 014,01                          1 750 769,70-                   836 244,31             odsouhlaseno 23.08.2022

5 Nájezd Vrtné soupravy
Opakovaný nájezd vrtné soupravy pro 

ZSJ  a piloty
201 534,22                              -                                    201 534,22             odsouhlaseno 12.07.2022

7 Změna přípojného místa elektrického napětí

Změna napojení elektřiny zařízení 

staveniště, ČEZ určil jiné přípojné místo 

než bylo uvažováno v PD

262 787,00                              262 787,00             odsouhlaseno 23.08.2022

8 Změna umístění propojení TČ do rýh pod 

podkladní beton 

Z důvodu změny technologie propojení 

vrtů TČ 
-                                            507 556,00-                      507 556,00-             odsouhlaseno 12.07.2022

9 Zvýšení únosnosti základové spáry

Vzhledem k nesplnění požadovaných 

hodnot zkoušky únosnosti pláně dle 

požadavků PD, podloží zpevněno 

navážkou štěrkového lože

547 200,33                              547 200,33             odsouhlaseno 23.08.2022

10 Vynechání nopové folie

Vynechání vrstvy fólie profilované (nopové) drenážní 

HDPE s výškou nopů

40mm je v současnosti umožněno využitím přesného 

odporového řezání xps

(umožnění svislého pohybu mezi xps a žb stěnou) a 

funkcí pažícího

systému, kdy mezery umožňují drenážní funkci. Tato 

funkce se bude vlivem

    

140 253,00-                      140 253,00-             odsouhlaseno 23.08.2022

CELKEM 6 634 966,56                          3 027 288,70-                   3 607 677,86          



Projekt: Brain 4 Industry - Inovační centrum
Klient: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Název dokumentu: Změnový list

 

 

 Související projektová dokumentace:

Změna vyvolána/požadována: Profese / konstrukce:

Předmět změny:

Cena změny: (bez DPH)

Dopady do HMG:   NE Popis:
Dopady do dalších SO:   NE Popis:
Dopady do PD:   ANO Popis:
Dopady do dalších profesí:   NE Popis:

Podpis zástupce ZHOTOVITELE: Podpis zástupce OBJEDNATELE:

Datum a podpis: Datum a podpis:

Podpis zástupce TECHNICKÝ DOZOR: Podpis zástupce AUTORSKÝ DOZOR:

Datum a podpis: Datum a podpis:

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI

Demolice základů pod garáží, která byla určena k demolici, Demolice 
plotové zdi se sousedícím pozemkem, změna zajištění stavební jámy 
v místě opěrné stěny (řez 6-6), nově bude provedeno svahování, 
Výskyt suti v odtěžované zemině, likvidace betonových základů u 
obecního úřadu, likvidace betonového základu pod kanalizací

bez dopadu
bez dopadu
Změna PD pažení stavební jámy
bez dopadu

Cena změny celkem: (bez DPH) 1 362 272 Kč

1 362 272 Kč

Změna projektu

Zhotovitel Zemní práce + demolice

Demolice základů pod garáží, demolice plotové zdi, změna zajištění stavební jámy v řezu 6-6, demolice základů vedle OÚ, suť v zemině

Položka, popis zhototvitele Důvod změny:

Objednavatel: Číslo změnového listu: 1Fyzikální ústav AV ČR, v.v.vi.
Projekt: Datum vydání: 03.06.2022Brain 4 Industry - Inovační centrum
Zhotovitel:
GEOSAN GROUP a.s.

SO 03, AS, SK, IO701

Elektronický název dokumentu: Brain 4 Industry_ZL001 - Oplocení soused_R01

Změnový List (ZL)



Projekt: Brain 4 Industry - Inovační centrum
Klient: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Název dokumentu: Změnový list

 

 

 Související projektová dokumentace:

Změna vyvolána/požadována: Profese / konstrukce:

Předmět změny:

Cena změny: (bez DPH)

Dopady do HMG:   ANO Popis:
Dopady do dalších SO:   NE Popis:
Dopady do PD:   NE Popis:
Dopady do dalších profesí:   ANO Popis:

Podpis zástupce ZHOTOVITELE: Podpis zástupce OBJEDNATELE:

Datum a podpis: Datum a podpis:

Podpis zástupce TECHNICKÝ DOZOR: Podpis zástupce AUTORSKÝ DOZOR:

Datum a podpis: Datum a podpis:

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI

Zastavení prací z důvodu nevyřešených majetkoprávních vztahů 
investora s ČEZ. V rámci změnového listu jsou vyčísleny vícepráce v 
podobě nákladů na techniky, správní režii, náklady na zařízení 
staveniště a náklady na pojištění stavby
Součástí ZL je příloha č.1 - č.6

Změna termínu dokončení díla, změna milníků
bez dopadu
bez dopadu
Posun realizace, dopad do kapacit vybraných poddodavatelů

Cena změny celkem: (bez DPH) 1 045 449 Kč

1 045 449 Kč

Přeložka NN

Objednatel -

Zastavení prací - přeložka NN

Položka, popis zhototvitele Důvod změny:

Objednavatel: Číslo změnového listu: 2Fyzikální ústav AV ČR, v.v.vi.
Projekt: Datum vydání: 02.05.2022Brain 4 Industry - Inovační centrum
Zhotovitel:
GEOSAN GROUP a.s.

-

Elektronický název dokumentu: Brain 4 Industry_ZL002 - Zastavení prací_R01

Změnový List (ZL)



Projekt: Brain 4 Industry - Inovační centrum
Klient: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Název dokumentu: Změnový list

 

 

 Související projektová dokumentace:

Změna vyvolána/požadována: Profese / konstrukce:

Předmět změny:

Cena změny: (bez DPH)

Dopady do HMG:  NE Popis:
Dopady do dalších SO:   NE Popis:
Dopady do PD:   NE Popis:
Dopady do dalších profesí:   NE Popis:

Podpis zástupce ZHOTOVITELE: Podpis zástupce OBJEDNATELE:

Datum a podpis: Datum a podpis:

Podpis zástupce Technický dozor: Podpis zástupce Autorský dozor:

Datum a podpis: Datum a podpis:

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI

Vyčíslen v ZL4
bez dopadu
bez dopadu
bez dopadu

Cena změny celkem: (bez DPH) 836 244 Kč

836 244 Kč

Návrh změny zdroje TČ za účelem úspry elektrické energie při provozu 
inovačního centra.

Zhotovitel:
GEOSAN GROUP a.s.

SO01

Zhotovitel Zajištění stavební jámy

Změna zdroje UT/CHL

Položka, popis zhototvitele Důvod změny:

Objednavatel: Číslo změnového listu: 4Fyzikální ústav AV ČR, v.v.vi.
Projekt: Datum vydání: 17.05.2022
Brain 4 Industry - Inovační centrum

Elektronický název dokumentu: Brain 4 Industry_ZL004 - změna zdroje UT/CHL

Změnový List (ZL)



Projekt: Brain 4 Industry - Inovační centrum
Klient: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Název dokumentu: Změnový list

 

 

 Související projektová dokumentace:

Změna vyvolána/požadována: Profese / konstrukce:

Předmět změny:

Cena změny: (bez DPH)

Dopady do HMG:  ANO Popis:
Dopady do dalších SO:   NE Popis:
Dopady do PD:   NE Popis:
Dopady do dalších profesí:   NE Popis:

Podpis zástupce ZHOTOVITELE: Podpis zástupce OBJEDNATELE:

Datum a podpis: Datum a podpis:

Podpis zástupce Technický dozor: Podpis zástupce Autorský dozor:

Datum a podpis: Datum a podpis:

Elektronický název dokumentu: Brain 4 Industry_ZL005 - opakovaný nájezd vrtné soupravy

Změnový List (ZL)

Objednavatel: Číslo změnového listu: 5Fyzikální ústav AV ČR, v.v.vi.
Projekt: Datum vydání: 17.05.2022Brain 4 Industry - Inovační centrum
Zhotovitel:
GEOSAN GROUP a.s.

 IO701

Zhotovitel Zajištění stavební jámy

Opakovaný nájezd vrtné soupravy pro zajištění stavební jámy a obvodové piloty

Položka, popis zhototvitele Důvod změny:

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI

opakovaný nájezd vrtné soupravy pro zajištění stavební jámy a 
obvodové piloty z důvodu překážky kabelového vedení pro ZUŠ 
(přeložka NN), která bránila v pokračování prací

Vyčíslen v ZL2
bez dopadu
bez dopadu
bez dopadu

Cena změny celkem: (bez DPH) 201 534 Kč

201 534 Kč

Přeložka NN



Projekt: Brain 4 Industry - Inovační centrum
Klient: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Název dokumentu: Změnový list

 

 

 Související projektová dokumentace:

Změna vyvolána/požadována: Profese / konstrukce:

Předmět změny:

Cena změny: (bez DPH)

Dopady do HMG:  ANO Popis:
Dopady do dalších SO:   NE Popis:
Dopady do PD:   NE Popis:
Dopady do dalších profesí:   NE Popis:

Podpis zástupce ZHOTOVITELE: Podpis zástupce OBJEDNATELE:

Datum a podpis: Datum a podpis:

Podpis zástupce Technický dozor: Podpis zástupce Autorský dozor:

Datum a podpis: Datum a podpis:

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI

Původní záměr projektantů napojení staveniště elektrickým proudem 
z prostoru OÚ nebylo možné uskutečnit vzhledem k nedostatečnému 
jištění v rozvaděči OÚ. Proto bylo společností ČEZ DISTRIBUCE, a.s. 
stanoveno nové přípojné místo v těsném sousedství zámečku cca 50 
m od stavby.

Bude vyčíslen po zahájení prací
bez dopadu
bez dopadu
bez dopadu

Cena změny celkem: (bez DPH) 262 787 Kč

262 787 Kč

Změna přípojného místa

Zhotovitel Zařízení staveniště

Změna přípojného místa pro odběr elektrického proudu

Položka, popis zhototvitele Důvod změny:

Objednavatel: Číslo změnového listu: 7Fyzikální ústav AV ČR, v.v.vi.
Projekt: Datum vydání: 27.05.2022Brain 4 Industry - Inovační centrum
Zhotovitel:
GEOSAN GROUP a.s.

 IO103

Elektronický název dokumentu: Brain 4 Industry_ZL007 - Změna přípojného místa elektrického proudu

Změnový List (ZL)



Projekt: Brain 4 Industry - Inovační centrum
Klient: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Název dokumentu: Změnový list

 

 

 Související projektová dokumentace:

Změna vyvolána/požadována: Profese / konstrukce:

Předmět změny:

Cena změny: (bez DPH)

Dopady do HMG:  ANO Popis:
Dopady do dalších SO:   NE Popis:
Dopady do PD:   NE Popis:
Dopady do dalších profesí:   NE Popis:

Podpis zástupce ZHOTOVITELE: Podpis zástupce OBJEDNATELE:

Datum a podpis: Datum a podpis:

Podpis zástupce Technický dozor: Podpis zástupce Autorský dozor:

Datum a podpis: Datum a podpis:

Elektronický název dokumentu: Brain 4 Industry_ZL008 - Vynechání 1 vrstvy podkladního betonu

Změnový List (ZL)

Objednavatel: Číslo změnového listu: 8Fyzikální ústav AV ČR, v.v.vi.
Projekt: Datum vydání: 17.06.2022Brain 4 Industry - Inovační centrum
Zhotovitel:
GEOSAN GROUP a.s.

 IO701

Zhotovitel Zajištění stavební jámy

Vynechání jedné vrstvy podkladního betonu

Položka, popis zhototvitele Důvod změny:

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI

Změna umístění propojení TČ do rýh pod podkladní beton z důvodu 
změny technologie propojení vrtů TČ 

Bude vyčíslen po zahájení prací
bez dopadu
bez dopadu
bez dopadu

Cena změny celkem: (bez DPH) -507 556 Kč

-507 556 Kč

Změna přípojného místa



Projekt: Brain 4 Industry - Inovační centrum
Klient: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Název dokumentu: Změnový list

 

 

 Související projektová dokumentace:

Změna vyvolána/požadována: Profese / konstrukce:

Předmět změny:

Cena změny: (bez DPH)

Dopady do HMG:   NE Popis:
Dopady do dalších SO:   NE Popis:
Dopady do PD:   ANO Popis:
Dopady do dalších profesí:   NE Popis:

Podpis zástupce ZHOTOVITELE: Podpis zástupce OBJEDNATELE:

Datum a podpis: Datum a podpis:

Podpis zástupce TECHNICKÝ DOZOR: Podpis zástupce AUTORSKÝ DOZOR:

Datum a podpis: Datum a podpis:

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI

Vzhledem k nesplnění požadovaných hodnot zkoušky únosnosti 
pláně dle požadavků PD, podloží zpevněno navážkou štěrkového 
lože

bez dopadu
bez dopadu
Změna PD AS
bez dopadu

Cena změny celkem: (bez DPH) 547 200 Kč

547 200 Kč

Změna projektu

Zhotovitel Zemní práce

Zvýšení únosnosti základové spáry

Položka, popis zhototvitele Důvod změny:

Objednavatel: Číslo změnového listu: 9Fyzikální ústav AV ČR, v.v.vi.
Projekt: Datum vydání: 03.06.2022Brain 4 Industry - Inovační centrum
Zhotovitel:
GEOSAN GROUP a.s.

 IO701

Elektronický název dokumentu: Brain 4 Industry_ZL009 - Zvýšení únosnosti ZS

Změnový List (ZL)



Projekt: Brain 4 Industry - Inovační centrum
Klient: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Název dokumentu: Změnový list

 

 

 Související projektová dokumentace:

Změna vyvolána/požadována: Profese / konstrukce:

Předmět změny:

Cena změny: (bez DPH)

Dopady do HMG: NE Popis:
Dopady do dalších SO:   NE Popis:
Dopady do PD:   NE Popis:
Dopady do dalších profesí:   NE Popis:

Podpis zástupce ZHOTOVITELE: Podpis zástupce OBJEDNATELE:

Datum a podpis: Datum a podpis:

Podpis zástupce Technický dozor: Podpis zástupce Autorský dozor:

Datum a podpis: Datum a podpis:

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI

Vynechání vrstvy fólie profilované (nopové) drenážní HDPE s výškou 
nopů
40mm je v současnosti umožněno využitím přesného odporového 
řezání xps
(umožnění svislého pohybu mezi xps a žb stěnou) a funkcí pažícího
systému, kdy mezery umožňují drenážní funkci. Tato funkce se bude 
vlivem
degradace dřevěných pažin nestále zlepšovat.

bez dopadu
bez dopadu
bez dopadu
bez dopadu

Cena změny celkem: (bez DPH) -140 253 Kč

-140 253 Kč

Záměna autojeřábu za samostavný jeřáb

Zhotovitel Střešní a obvodový plášť
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Brain 4 Industry - Inovační centrum
UZLOVÉ BODY (ZÁVAZNÉ MILNÍKY)

Název uzlového bodu Splnění uzlového bodu Uzlový bod bude splněn

M0 DATUM UZAVŘENÍ SMLOUVY 0

STAVEBNÍ PRÁCE

M1 DOKONČENY ZEMNÍ PRÁCE Zhotovitel dokončil zemní práce včetně podkladních betonů. nejpozději do 206 kalendářních dnů od data 
uzavření smlouvy

M2 DOKONČENA HRUBÁ STAVBA Zhotovitel dokončil hrubou stavbu budovy, tj. veškeré nosné železobetonové konstrukce. nejpozději do 330 kalendářních dnů od data 
uzavření smlouvy

M3 ZASTŘEŠENÍ OBJEKTU
Zhotovitel zabezpečil budovu shora proti povětrnostním vlivům, tzn. střecha je vodotěsně 
uzavřena trvalou konstrukcí. Dočasné konstrukce mohou být použity pouze v případech 
dočasných stavebních vstupů a případně jiných technologických důvodů.

nejpozději do 453 kalendářních dnů od data 
uzavření smlouvy

M4 DOKONČENÍ OPLÁŠTĚNÍ OBJEKTU
Zhotovitel dokončil opláštění objektu včetně výplní otvorů, tj. objekt je uzavřen proti vodě a větru 
trvalými konstrukcemi. Dočasné konstrukce mohou být použity pouze v případech dočasných 
stavebních vstupů nebo případně z jiných technologických důvodů.

nejpozději do 482 kalendářních dnů od data 
uzavření smlouvy

M5
DOKONČENÍ INTERIÉROVÝCH INSTALACÍ, PŘELOŽEK A 
PŘÍPOJEK

Zhotovitel kompletně stavebně dokončil interiérové instalace, jsou připraveny napojovací body, 
dokončeno TZB i všechny přeložky. 

nejpozději do 504 kalendářních dnů od data 
uzavření smlouvy

M6 PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel odstranil veškeré závady vyplývající z kolaudačního řízení. Zhotovitel předal návody na 
provoz a údržbu díla dle požadavků Objednatele. Zhotovitel provedl zaškolení osob určených 
Objednatelem na všechny dodané technologické systémy a jednotlivá zařízení a rovněž ve vztahu 
k údržbě objektu.

nejpozději do 515 kalendářních dnů od data 
uzavření smlouvy

Příloha č. 3 - Milníky




