____________________________________________________
DODATEK č. 2 
SMLOUVY O DÍLO SML/55/1130/0167/2021
____________________________________________________
ze dne 22.9.2021
(dále jen „Smlouva“ a „Dodatek“)

uzavřený dnešního dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ) mezi:

Objednatelem: 
Městská část Praha-Vinoř
se sídlem Bohdanečská 97, Praha 9, PSČ 190 17 
IČ: 00240982, DIČ: CZ00240982
zastoupená: panem Ing. Michalem Biskupem, starostou městské části
tel.: 603 400 945, e-mail: michal.biskup@praha-vinor.cz
na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“) 
a
Zhotovitelem:
společností: „Cyklostezka A50 přes D 10 – PUDIS & TOP CON SERVIS“
reprezentovanou správcem, společností PUDIS a.s. („Společník č. 1“ nebo „Správce“)
se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, Praha 6, PSČ: 160 00
IČ: 45272891, DIČ: CZ45272891
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458
bankovní spojení: č. účtu: 105026522 / 0300 vedený u ČSOB a.s., Praha 5, 
zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva
zastoupena ve věcech technických: Ing. Martinem Höflerem a Ing. Ondřejem Lojíkem, Ph.D.
tel.: 603 828 671, e-mail: martin.hofler@pudis.cz
a
TOP CON SERVIS s.r.o. („Společník č. 2“)
se sídlem: Varšavská 249/30, Vinohrady, Praha 2, PSČ: 120 00
IČ: 45274983
DIČ: CZ45274983
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396
společně na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“ nebo též „Projektant“)

Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní strany“

I.
Preambule
Smluvní strany se na základě níže uvedených skutečností, které nemohly při uzavření Smlouvy předvídat, dohodly na úpravě Smlouvy, jak je uvedeno dále.

Rozhodné skutečnosti: 
Předmětem Smlouvy jsou projektové a inženýrské činnosti, směřující k úplné přípravě stavby „Lávka s cyklostezkou přes dálnici D10“. Její poloha je v místě styku stávající dálnice D10 a budoucí mimoúrovňové křižovatky s tzv. Pražským okruhem, označovaným jako D0 (MÚK Satalice). Obě tyto stavby je potřebné s lávkou zkoordinovat. 
V průběhu projednávání konceptu dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení (DUSP) byla změněna niveleta D0 v místě MÚK Satalice. Byla přijata tzv. tunelová varianta D0 520 a byly zapracovány připomínky Městské části Praha-Satalice k technické studii D0 520, tím došlo v 05/2022 k rozsáhlejšímu přepracování MÚK Satalice. Byla změněna směrová i výšková poloha křižovatkových větví, které byly nově v místní kolizi s projektovanou lávkou (lávka musí respektovat stávající i budoucí stav větví). 
Z výše uvedeného důvodu muselo dojít k přepracování dílčích částí návrhu lávky (k datu 07/2022) a probíhá její opětovné projednání (zejména s investorem D0 a správcem D10 – Ředitelstvím silnic a dálnic ČR). Bez souhlasu ŘSD ČR ke společnému řízení jej není možné úspěšně absolvovat (získat pravomocné rozhodnutí). 
Tím se doba plnění 3. výkonové fáze dle bodu 1 čl. III Smlouvy posouvá o cca 4 měsíce. 
Jiné změny smlouvy se neprovádějí. 

II.
Předmět Dodatku Smlouvy
1. Smluvní strany se dohody, že se tímto Dodatkem ruší dosavadní bod 1 čl. III. Doba plnění, a nově zní takto:
1. Provádění díla bude probíhat takto:

	Výkonové fáze
	Termín předání díla:

	1) Koncepce technického řešení stavby vč. geodetického zaměření 
	15.12.2021

	2) Zhotovení konceptu dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP) (včetně DIO a geologického průzkumu)
	28.2.2022

	3) Zhotovení čistopisu dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP) a podání žádosti o společné řízení (včetně vyjádření DOSS)
	10.12.2022

	4) Zhotovení konceptu projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (PDPS) vč. položkového rozpočtu (soupis prací a výkaz výměr)
	90 dnů od nabytí právní moci společného územního a stavebního povolení

	5) Autorský dozor (rozsah výkonu autorského dozoru je stanoven na 40 hodin) 
	po dobu realizace stavby


		(pozn.: tímto Dodatkem upravený termín je uveden tučně, ostatní beze změny)

2. Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto Dodatkem nemění a zůstávají nadále v platnosti. 
III.
Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv. 
2. Tento Dodatek Smlouvy je vyhotoven elektronicky.
3.   Tento dodatek byl schválen usnesením zastupitelstva Městské části Praha – Vinoř 
č. Z 24/144/2022 ze dne 15.09.2022.

4.   Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani 
      za nápadně nevýhodných podmínek.




	Za Objednatele
	Za Zhotovitele, na základě plné moci:

	V Praze dne:
	V Praze dne:

	….……………….………………..
	….……………….………………..

	Ing. Michal Biskup
starosta Městské části Praha-Vinoř 
	Ing. Martin Höfler
předseda představenstva PUDIS a.s.

	
	….……………….………………..

	 
	Ing. Jan Vlček
místopředseda představenstva PUDIS a.s.
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