Ministerstvo dopravy )
Stétni fond dopravM )
infrastruktury i::

1. Objednatel:

Se sidlem:

Zastoupen:

ICO:

DIC:

Zapsan v obch. rejstriku:
Povéren k jednani ve vécech
smlouvy

Povéreni k jednani ve vécech
realizace stavby:

2. Zhotovitel:

Se sidlem:

Zastoupen:

ICO:

DIC:

Zapsan v obch. rejstiiku:

Bankovni spojeni:
Povéren k jednani ve vécech
smluvnich:

Povéren k jednani ve vécech
technickych a realizace
stavby:

Cislo objednatele: 011/01-Mo/22-Vi
Cislo zhotovitele: 27-SOD-2022-006

SMLOUVA O DiLO
DODATEK €.1

.
Smluvni strany

Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace
Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

00095711
CZ 00095711
vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, vlozka 988

1)

2) I
3) I
o

M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice

42196868

CZ42196868

Vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil B,
vloZka 430

Ceska spofitelna a.s.

1. Pfi provadéni stavby Silnice 111/01151 — rekonstrukce mostu ev.¢. 01151-12 Horni Lomna
definované ve Smlouvé o dilo &. objednatele 011/01-Mo/22-Vi ze dne 12.4.2022 vyvstala
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potieba realizace praci, které nebyly zahrnuty v pavodni smlouvé. Jednd se o prdce, které
jsou nezbytné pro dokonceni stavby a neni je mozno ekonomicky ani technicky oddélit
od plvodnich praci. Smluvni strany se dohodly na uzavieni tohoto dodatku, ktery
upravuje viceprace a méni cenu dila.

. Zdavod( uvedenych vodst. 1 tohoto €lanku se smluvni strany dohodly na uzavieni
dodatku ke smlouvé o dilo, a to na prace specifikované v ZBV ze dne 22.8.2022.

Dodatek je uzaviran vsouladu s § 222 odst. 5 zédkona & 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist.

1. Smluvni strany se dohodly, Ze €l. V. odst. 1 smlouvy zni nasledovné:

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:

Cena za dilo Zaklad dané / DPH
(v K¢) zakladni sazba 21%
Plvodni cena bez DPH 6 296 548,09
viceprace dle dodatku €. 1 347 770,32
bez DPH

Nova cena bez DPH 6644 318,41
DPH 1 395 306,87
Nova cena v¢. DPH 8 039 625,28

Objednatel z dlvodu § 92a zdkona o DPH prohlasuje, Ze pInéni, které je predmétem
této smlouvy, nebude pouzito pro jeho ekonomickou €innost.

Iv.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pricemzZ objednatel a zhotovitel obdrzi po jednom
vyhotoveni.

. Smluvni ujednani timto dodatkem nedotéena zlstavaji v platnosti.

Dodatek nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a ucinnosti
dnem zvefejnéni v Registru smluv. Zverejnénim dodatku smlouvy v Registru smluv
zprostiedkuje objednatel. PInéni pfedmétu dodatku smlouvy pred ucinnosti tohoto
dodatku smlouvy se povaZuje za pinéni podle tohoto dodatku smlouvy a prava a
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povinnosti z néj vzniklé se fidi timto dodatkem smlouvy.

4. Smluvni strany shodné& prohlauji, Ze si dodatek pfed jeho podpisem piecetly a Ze byl
uzavien po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urdité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jeho obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

Dodatek prezkoumal ve vztahu k VZ

obchodné-investiéni naméstek

? Fl. i r}'
V Ostravé dne & 5 08. }Jf.f

za objednatele za zhotovitele

reditel organizace

mistopredseda predstavenstva a.s.

—

I
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