
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s., 
se sídlem: Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava, 
IČO: 25512897 DIČ: CZ 25512897, 
Rgc. OR KS v Brně - oddíl B, vložka 2551, 
zastoupená Ing. Radimem Rovnerem předsedou představenstva 
bankovní spojení : ČSOB Jihlava, 
číslo účtu : 100876798/0300, 

dále jako objednatel 

a 

TERNI s.r.o., 
Se sídlem Na Bělidle 4819/1 b, 58601 Jihlava, 
IČO: 42634296, 
DIČ: CZ42634296, 
Rgc. OR KS v Brně, Spisová značka: C 4215, 
zastoupená Prokopem Hávou, jednatelem, 
bankovní spojení: xxxxx, 
číslo účtu: xxxxxx

dále jako zhotovitel 

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo v bodě Ill. Cena díla a splatnost a IV. Doba provedení díla: 

111. 

Cena díla a splatnost 

1. Smluvní strany dohodly cenu díla pevnou částkou ve výši 1 494 554 Kč bez DPH.
2. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení, dokončeni a předáni

kompletního a funkčního díla objednateli.
3. Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny díla okamžikem písemného převzetí provedeného

díla objednatelem.
4. Objednatel uhradí cenu díla, nebo její část, na základě vystaveného daňového dokladu, který

je zhotovitel oprávněn vystavit poté, kdy mu vznikne na zaplacení ceny díla nebo části ceny díla
právo. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

5. V případě, že kterákoli faktura (a to včetně konečné faktury) nebude obsahovat náležitosti
stanovené právními předpisy, bude-li obsahovat nesprávné údaje je objednatel oprávněn
takovou fakturu (daňový doklad) vrátit zhotoviteli k opravě. Lhůta splatnosti běží v tomto případě
znova až ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

Bod Ill. Cena díla a splatnost se mění takto: 

Dohodnutá smluvní cena díla se snižuje o méněpráce v celkové hodnotě: -136 796,25 Kč bez DPH. 
Dohodnutá smluvní cena se zvyšuje o vícepráce v celkové hodnotě: 157 283,26 Kč bez DPH 
Výsledná konečná cena díla tedy je 1 515 041,01 Kč bez DPH. 

Soupis veškerých méně a více prací je součástí tohoto dodatku, včetně zápisu do stavebního deníku 
odsouhlaseného technickým dozorem investora. 

IV. 
Doba provedení díla 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v období od 16. května 2022 do 15. 9. 2022.

Bod IV. Doba provedení díla se mění takto: 



Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v období od 16. května 2022 do 15.9.2022, 
kromě výstavby patky číslo 22 dle projektové dokumentace, bourání základu betonového položka 26 
výkazu výměr a zhotoveni vrchního ochranného límce v místě vetknutí trakčního sloupu do patky 
položka 1 4  výkazu výměr. Tyto práce musejí být dokončeny nejdéle do 30.4.2023. Prodloužení 
termínu je z důvodů na straně investora. 

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění. 

V Jihlavě, dne 23. 9. 2022 

Objednatel 

V Jihlavě, dne 23.9. 2022 

Zhotovitel


