
III Plán výluk na měsíc:             Říjen  2022 ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ Den a doba 39.týd. 40.týden 41.týden 42.týden 43.týden 44.týden P O Z N Á M K Y

č. podle VR úsek kolej NTV ZZ konání výluky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 výkon mechanizace

trať č. 503
1 63226 D Mělník - liché - 14:00 - 20:00 X zrušení znaků  - CPS

2 63226 B - sudé - 14:00 - 20:00 X zrušení znaků  - CPS

3 63226 C Liběchov - Mělník + Mělník 1 + záhl.+ zhl. ANO - 8:00 - 20:00 X X zrušení neutrálního pole  - CPS

4 63226 A Mělník + Mělník - Liběchov zhl.+ záhl.+ 2 ANO - 8:00 - 20:00 X X zrušení neutrálního pole  - CPS

5 73317 B Mělník - Liběchov + Liběchov 2 + záhlaví + zhlaví (po S2) jen TK - 7:30 - 3N - 17:30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII montáž TV
6 73233 G Liběchov celá ANO - 22:30 - 4:50 stavba TB + montáž TV
7 73233 G1 ANO - 21:10 - 5:45 stavba TB, demontáž řetězovek + montáž TV
8 73317 A Liběchov + Liběchov - Štětí sudé + 2 ANO - 7:30 - 10N - 17:30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII montáž TV
9 73333 A Štětí - Liběchov + Liběchov 1 + liché (po ZV5) PZ PZZ 7:00 - 12:00 A ASP - 220 m + v.č. 9, 11, 13 - TSS

10 73333 B Liběchov + Liběchov - Štětí sudé + 2 PZ PZZ 12:00 - 18:00 A ASP - 220 m + v.č. 10, 12, 14 - TSS

11 73333 C Hoštka - Štětí + Štětí 1 + liché (po nám.v.č. 5) PZ - 7:00 - 17:00 A ASP - 230 m + 350 m + 190 m + 160 m + 640 m, demont. a mont. 3x přechod - TSS

12 73333 D Štětí + Štětí - Hoštka (od nám.v.č. 6) sudé + 2 PZ 7:00 - 14:00 A ASP - 570 m + v.č. 15, 17, demont. a mont. 3x přechod - TSS

13 72 D 03 016 Hoštka - Štětí + Štětí 1 + liché ANO 7:00 - 15:00 S výměna L jazyka a opornice výh.č. 19, svařování 10 sv. R65

14
73296 A Hoštka + Hoštka - Štětí liché (od ZV9) + 1 ANO - 7:00 - 17:00 S

výměna L jazyka a opornice výh.č. 3, 5 a P jazyka a opornice výh.č. 9, svařování 14 sv. R65, 

CBV - v.č. 1, 3, 5, 7, 9 - Firma

15 72 C 03 122 Štětí - Hoštka + Hoštka 2 + sudé ANO 7:00 - 16:00 S výměna P jazyka a opornice výh.č. 6 a L jazyka a opornice výh.č. 4, svařování 6 sv. R65, CBV - v.č. 2, 4, 6 - Firma

16 73296 B Hoštka liché (po KV9) PZ - 14:00 - 18:00 A ASP - 250 m, demont. a mont. 3x přechod - TSS

17 72 N 03 203 Polepy 1 (po KV13) PZ - 7:00 - 13:00 A ASP - 650 m, demont. a mont. 3x přechod - TSS

18 72 N 03 201 2 (po KV14) PZ - 13:00 - 19:00 A ASP - 650 m, demont. a mont. 3x přechod - TSS

19 75023 A Litoměřice d.n. - Polepy - NE PZZ 1.,2. 7:00 - 14N - 12:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 19.9.                                          výměna technologie PZZ v km 399,934 - NTD UZAVÍRKA 400,857
20 73297 A 1 ANO PZZ 7:00 - 19:00 A ASP - 300 m + 600 m + 360 m + 270 m + 100 m + 100 m, demont. a mont. přejezdů v km 402,935 a 404,043 - TSS 2x UZAVÍRKA
21 72 A 03 321 Polepy - Litoměřice d. n. 2 PZ PZZ 7:00 - 14:00 A ASP - 300 m + 540 m - TSS

22 73297 B Litoměřice d. n. 1, 3, 5 (po ZV5) ANO - 7:00 - 15:00 S prohoz pasů, odstranění defektoskopických vad, svařování 10 sv. R65, CBV - v.č. 5 - Firma UZAVÍRKA - 406,242 ???
23 73297 C 2, 4 (po ZV6) ANO - 7:00 - 16:00 S výměna P + L jazyka a opornice výh.č. 7, svařování 6 sv. R65, CBV - v.č. 6 - Firma UZAVÍRKA - 406,242 ???

24 72 D 03 420 V. Žernoseky - Litoměřice d. n. + Litoměřice d. n. 1 + liché ANO
PZZ

7:00 - 17:00 S S

výměna P + L jazyka a opornice výh.č. 19 a L jazyka a opornice výh.č. 21, 23,  svařování 24 sv. R65, 

CBV - v.č. 19, 21, 23 - Firma

25 72 D 03 421 V. Žernoseky - Litoměřice d. n. + Litoměřice d. n. 1 + liché (po nám.v.č. 8) PZ PZZ 7:00 - 14:00 A ASP - 100 m + 100 m + 630 m - TSS

26 72 C 03 424 Litoměřice d. n. - V. Žernoseky + V. Žernoseky 2 + 2, 4 ANO PZZ 7:00 - 19:00 A ASP - 700 m + 600 m + 260 m, demont. a mont. přejezdu v km 411,815 - TSS UZAVÍRKA
27 73299 A Sebuzín + Sebuzín -V. Žernoseky + V. Žernoseky záhlaví + 1 + záhlaví PZ 7:00 - 19:00 A ASP - 360 m + 350 m + 150 m + 750 m + 200 m + 400 m - TSS

28 73299 B V. Žernoseky + V. Žernoseky - Sebuzín záhlaví + 2 PZ 7:00 - 18:00 A ASP - 760 m + 350 m + 210 m + 120 m - TSS

29 73299 C Sebuzín žernosecké záhl.+ zhl.+ 2, 4 PZ - 15:00 - 18:00 A ASP - v.č 6 - TSS

30 72 D 03 515 Ústí n. L. Střekov - Sebuzín + Sebuzín 1 + záhlaví PZ 7:00 - 18:00 A ASP - 200 m + 400 m + 1150 m + 200 m - TSS

31 72 A 03 522 Sebuzín - Ústí n. L. Střekov 2 ANO - 7:00 - 14:00 S S odstranění defektoskopických vad, svařování 12 sv. R65 SVP

32 72 C 03 625 Sebuzín - Ústí n. L. Střekov + Ústí n. L. Střekov 2 + záhlaví PZ - 7:00 - 11:00 A ASP - 480 m - TSS

33 73300 A Ústí n. L. Střekov 2 - mezi nám.v.č.41A - 46b ANO - 7:00 - 14:00 S S výměna pražců, výměna LIS, odstranění def.vad, svařování 6 sv. R65, úprava GPK SVP

34 72 N 03 610 1 ANO - 7:00 - 14:00 S S odstranění defektoskopických vad, svařování 12 sv. R65 SVP

35 73300 B 4, 6 (po nám.v.č. 7B) PZ - 11:00 - 17:00 A ASP - 400 m + 350 m - TSS

36 73342 B 1 - v.č. 41B, 41 (po nám.v.č.48) NE - 7:00 - 14:00 N navaření P opornice výh.č. 41 - N+N

37 73300 C Ústí n. L. Střekov + Ústí n. L. Střekov - V. Březno v.č. 57 + 2 ANO PZZ 7:00 - 14:00 S S výměna pražců ve výh.č. 57, odstranění defektoskopických vad, svařování 2 sv. R65, CBV - v.č. 57 - Firma SVP

38 72 N 03 701 V. Březno 1, 3 ANO - 7:00 - 15:00 S odstranění defektoskopických vad, svařování 6 sv. S49
39 73302 A 2 ANO - 7:00 - 15:00 S odstranění defektoskopických vad, svařování 6 sv. S49
40 73302 D Boletice n. L. - V. Březno + V. Březno 1 + liché PZ PZZ 7:00 - 14:00 A ASP - 610 m + v.č 5, 7, 9, 11 - TSS

41 73302 B V. Březno + V. Březno - Boletice n. L. 2 + 2 PZ PZZ 14:00 - 20:00 A ASP - 560 m + v.č 8, 10, 12 - TSS

42 72 C 03 750 V. Březno - Boletice n. L. + Boletice n. L. 2 + sudé (po nám.v.č. 16) ANO PZZ 7:00 - 19:00 A ASP - 800 m + 560 m, demont. a mont. přejezdu v km 449,109 - TSS UZAVÍRKA
43 73302 C Boletice n. L. 1 + v.č. 5 ANO - 7:00 - 15:00 SB SB výměna LIS u S1, svařování 8 sv. S49, odstranění blátivých míst, oprava GPK - TO SVP

44 72 N 03 804 2, 4 ANO - 7:00 - 15:00 S S odstranění defektoskopických vad, svařování 6 sv. R65, oprava GPK SVP

45 73303 A Děčín východ 12, 14 + v.č. 17 PZ - 7:00 - 14:00 A ASP - 170 m + 220 m + v.č. 17 - TSS

46 73303 B 14a PZ - 14:00 - 18:00 A ASP - 220 m - TSS

47 73303 C 30 - 38 + v.č. 25, 27, 30, 32 PZ - 7:00 - 17:00 A ASP - v.č. 25, 27, 30, 32 - TSS

trať č. 544
48 73069 A Děčín východ + Děčín východ - Děčín-P.Žleb + Děčín-P.Žleb 1, 1a + TK + záhl + 4a (v.č. 3) ANO - 9:00 - 260N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 1.3. do 10.12.      rekonstrukce mostu v km 458,756 a tunelu v km 458,363 - Strabag Rail

49 73069 D Děčín východ-Loubí 91 NE - 8:00 - 4N - 15:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII odvodňovací práce - Strabag Rail

trať č. 527
50 72 A 02 021 D. Beřkovice - Hněvice 2 NE PZZ 7:00 - 13:00 S výměna 2x LIS v km 462,500, svařování 4 sv. UIC
51 70027 A Hněvice (1.SK) mezi nám.v.č. 2 a 7 NE - 7:00 - 13:00 S výměna 2x LIS v km 466,7 (mezi v.č. 2 a 7), svařování 4 sv. UIC
52 73306 A 4 - 10 - v.č. 10, 12, 16 ANO - 7:00 - 9N - 17:00  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIdo 8.11.                 výměna pražců ve výh.č. 10, 12, 16 - N+N, CBV - v.č. 9, 10, 12, 16 - Firma

53 73177 A Roudnice n.L. liché ANO - 18:30 - 173N - 15:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 18.6. do 7.12.         rekonstrukce kolejí, podchodu a nástupiště, výstavba výtahu. - Ch+T

54 73307 A Prackovice n. L. - Lovosice 1 NE PZZ 7:00 - 14:00 S výměna def.vadných kolejnic, svařování 4 sv. UIC, ruční úprava GPK, mytí výstroje dráhy
55 73307 B Lovosice - Prackovice n. L. 2 NE PZZ 7:00 - 14:00 S výměna def.vadných kolejnic, svařování 4 sv. UIC, ruční úprava GPK, mytí výstroje dráhy

56
73307 C Prackovice n. L. + Prackovice n. L. - Ústí n. L. jih sudé + 2 ANO PZZ 7:00 - 14:00

SN

vým. def.vadných kolejnic, svařování 4 sv. UIC, navař. srdcovek výh.č. 11, 12 - N+N, ruční úprava GPK + BOTV, 
CBV - v.č. 9, 11, 12 - Firma

57 73307 D Prackovice n. L. - Ústí n. L. jih 2 ANO PZZ 7:00 - 14:00 S výměna def.vadných kolejnic, svařování 4 sv. UIC, ruční úprava GPK, mytí výstroje dráhy + BOTV
58 73341 A Ústí n. L. jih 103 + v.č. 115 NE - 7:30 - 13:30 S výměna 1x LIS mezi výh.č. 115 - 117, svařování 2 sv. UIC, ruční úprava GPK 1x 25 min výh.č. 117
59 73341 B 101a + v.č. 110 NE - 7:30 - 13:30 S výměna 1x LIS mezi výh.č. 115 - 112, svařování 2 sv. UIC, ruční úprava GPK 1x 25 min výh.č. 112
60 70031 A Ústí n. L. hl. n. 911, 911a NE - 7:00 - 14:00 X odstranění závady v GPK - ruční podbíjení betonových pražců, mytí výstroje dráhy
61 70031 B Ústí n.L. Sever 202, 204 - v.č. 244 NE - 7:00 - 14:00 N navaření srdcovky výh.č. 244 - N+N

62 73309 A 208 - 216 - v.č. 225 ANO - 7:00 - 6N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  výměna pražců ve výh.č. 225 - N+N

63
73313 A Ústí n. L. sever + Ústí n. L. sever - Povrly 202a + 2 ANO PZZ 7:00 - 14:00

S

výměna def.vadných kolejnic, svařování 2 sv. UIC, ruční úprava GPK, mytí výstroje dráhy + BOTV, 
CBV - v.č. 249, 254 - Firma Vlečka - Po, St, Pá

64 73313 B Děčín hl.n. - Povrly 1 ANO PZZ 7:00 - 14:00 S odstranění def. vad, svařování ? sv. a závad v GPK, mytí výstroje dráhy, doplnění šotoliny na zastávkách
65 73313 C Povrly - Děčín hl. n. 2 ANO PZZ 7:00 - 14:00 S odstranění def. vad, svařování ? sv. a závad v GPK, mytí výstroje dráhy, doplnění šotoliny na zastávkách

trať č. 544
66 73204 A Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb - Děčín hl. n. + Děčín hl. n. v.č. 1 + 1 + v.č. 440 ANO PZZ 8:50 - 16:45 SP výměna L jazyka a opornice a srdcovky výh.č. 440, svařování 3 sv., výřez vegetace MPŽ
67 72 C 04 322 Děčín hl.n. - Děčín-P.Žleb + Děčín-P.Žleb 2 + v.č. 2 NE NE 8:50 - 16:00 N navaření srdcovky výh.č. 2 (mangan) - N+N

68 73371 A Děčín-P.Žleb 4 - v.č. 15 NE NE 8:50 - 16:00 N navaření srdcovky výh.č. 15 (mangan) - N+N

69 73371 B Děčín-P.Žleb + Děčín-P.Žleb - D.Žleb v.č. 23 + 2 jen TK NE 8:50 - 16:00 P výměna dvojitých pružných kroužků ve výh.č. 23, odstranění porostu
70 73332 A D.Žleb - Schöna - 2.TK - 14:00 - 134N - 14:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 25.6. do 5.11.                          vypnutí pro účely stavebních prací na straně DB

trať č. 504
71 73314 A Ústí n.L. Střekov - Ústí n. L. západ + Ústí n.L. západ 2 + v.č. 103 (po ZV109) jen TK ANO 7:00 - 4N - 17:00   IISIIPIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

72 73314 B - ANO - 7:00 - 17:00 X X X X

73 73344 A Ústí n. L. západ 901, 1b - v.č. 9 (mezi ZV5 a ZV12) NE - 7:00 - 15:00 S výměna LIS ve výh.č. 9, svařování 6 sv.R65
74 73318 A v.č. 118ab (mezi nám v.č. 118a a 116a,115a) NE ANO 7:00 - 15:00 LN výh.č. 118ab - přelepení 2x LIS, navaření 2x opornic, broušení jazyků - N+N, čepování, 
75 73318 B v.č. 111ab (mezi nám v.č. 111b a 116b,115b) NE ANO 7:00 - 15:00 L výh.č. 111ab - přelepení 2x LIS - N+N, čepování
76 73318 C v.č. 112 (mezi nám.v.č. 108 a 119) NE - 7:00 - 15:00 N navaření L opornice výh.č. 112 - N+N

77 73318 D 605, 605a + v.č. 90, 92, 519, 520 NE ANO 7:00 - 15:00 S S výměna 4x LIS, svařování 8 sv., úprava GPK, úprava šíře na srdcovkách výh.č. 90, 92, 519, 520

78 73318 E v.č. 34, 39 (od ZV33 po nám.v.č. 39) NE - 7:00 - 15:00 N navaření L opornice výh.č. 34 a P opornice výh.č. 39 - N+N

79 73318 F 103 - v.č. 301 NE - 7:00 - 15:00 N navaření L opornice výh.č. 301 - N+N

80 73073 A Krupka-Bohosudov + Krupka-Bohosudov - Chabařovice 3a + záhlaví + 1 jen TK PZZ 7:00 - 254N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 27.3. do 5.12.                                 rekonstrukce mostu v km 13,697 - Ch+T

trať č. 540
81 73319 A Benešov n.P.+ Benešov n. P. - Františkov n. P. - H.Police + H.Police záhlaví + TK + záhlaví - PZZ 7:20 - 5N - 15:20 - - - - - - - IISIIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII- - - - - - - - SVK - 860 m - N+N, ASP - 1.100 m - TSS, svařování ? sv.

trať č. 546
82 73320 A Benešov n.Pl. - Markvartice - Č. Kamenice TK + žst + TK - PZZ 7:05 - 2N - 16:00 - - - - - - - - - - - IAIIAIIAI - - - - - - ASP - 2.410 m - TSS, oprava přejezdu v km 13,141, CBV - v.č. 1, 2 - N+N UZAVÍRKA
83 73320 B Jedlová - Chřibská + Chřibská TK + 1, 1a, 2, 4 - - 7:40 - 15:00 AS ASP - spojka výh.č. 2 - 3, v.č. 1 - TSS, výměna L jazyka a opornice výh.č. 1, svařování ? sv. přesun z 5.9.

odstranění defektoskopických vad, svařování 4 sv. R65, výřez křovin - 2.TK

výměna pražců 100% - N+N, ASP - 86 m + v.č. 103 - TSS, odstranění def.vad, svařování 7 sv. R65 SVP



84 73321 A Rybniště - K. Lípa + K.Lípa TK + záhlaví - PZZ 7:30 - 5N - 17:00 - - - - - IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII- - - - - - - - - - - SVK - 1.126 m, ASP - N+N

85 73321 B Kr.Lípa zhl.+ 1 - - 7:30 - 14:00 S svařování 6 sv.
trať č. 547

86 73322 A Seifhennersdorf - Varnsdorf + Varnsdorf TK + záhlaví - PZZ 7:30 - 16:30 A ASP - 1.124 m - TSS

trať č. 530
87 73323 A Bříza obec - Libochovice TK - PZZ 7:30 - 3N - 17:00 - - IIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII- - - - - - - - - - výměna pražců, ASP - N+N

88
73323 B Roudnice n. L. - Straškokv TK - - 7:50 - 3N - 17:00 IPIAIPIAIII - - - - - - - - - -

odstranění porostu - zajištění rozhl.poměrů, výměna pražců, oprava přejezdu v km 7,129 - N+N,

ASP podbíjení styků - TSS

UZAVÍRKA
2x sekačka

89
73266 B Čížkovice + Čížkovice - Libochovice záhlaví + TK -

-
7:30 - 13:30 PA PA PA PA PA

odstranění porostu - zajištění rozhledových poměrů a profilu, čištění blát.míst, oprava upevňovadel, 
ruční podbíjení, ASP podbíjení styků - TSS 2x sekačka přesun z 5.- 9.9.

90 73343 A Dobkovičky - Úpořiny TK - PZZ 7:00 - 13:00 PS PS P P P odstranění porostu, rušení LIS, osazení počítačů náprav, svařování ? sv. 2x sekačka
přednosta ST Ústí nad Labem

Zpracováno: 25.07.2022 Juránek Pavel, MBA
27.5. doplněno Legenda:
30.5. doplněno S - svařování
13.6. doplněno N - navařování
14.6. doplněno L - lepení

- 16.6. Ústí n.L. západ v.č. 353, 131a SK  (7.- 9.10.) A - podbíjení - automat
- 24.6. Ústí n.L. západ 5a SK + ASP  (7.- 8.10.) B - odstranění blátivých míst

28.6. doplněno P - odstranění porostu
- 7.7. Ústí n.L. západ 901.,902.,3b,5b SK - ASP  (3.- 6.10.) - 11 CBV - cyklické broušení výhybek

25.7. doplněno
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