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Číslo smlouvy Objednatele: 5621053802/4 (ORG 5477)
Číslo smlouvy Zhotovitele: S2021/18

Dodatek č. 4 ke smlouvě o zhotovení stavby
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů
(dále jen dodatek č. 4 smlouvy)

Investiční akce: „Stavební úpravy “Atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a
mateřské školy“ (ORG 5477)

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu:
Pověřen podpisem tohoto dodatku č. 4 smlouvy, na základě usnesení schůze RMB č. R8/238 konané
dne 21.09.2022: Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna, Kounicova 67a, 601 67 Brno
Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a,
639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

ický ředitel
třediska realizace pozemních staveb

autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb
třediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

3V & H, s.r.o.

Zastoupený: Ing. Martinou Horňákovou, jednatelkou
a Ing. Milanem Veleckým, jednatelem

Se sídlem: Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
IČ: 46992715
DIČ: CZ46992715
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 8634
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)
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 (zhotovitel a objednatel dále společně také jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„smluvní strana“) 

II. Předmět dodatku č. 4 smlouvy 

1) Smluvní strany uzavřely dne 26. 10. 2021 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5621053802 
u Objednatele), jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Stavební úpravy “Atria“ 
a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy“ (dále jen „smlouva“), ve znění 
dodatku č. 1 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 18. 3. 2022 a dodatku č. 2 smlouvy o zhotovení 
stavby ze dne 6. 6. 2022 a dodatku č. 3 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 8. 9. 2022. 

2) Předmětem dodatku č. 4 smlouvy je změna čl. II Předmět smlouvy: rozšíření předmětu smlouvy 
o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 27 
ze dne 15. 8. 2022, č. 28 ze dne 15. 8. 2022, č. 29 ze dne 15. 8. 2022, č. 30 ze dne 15. 8. 2022 a č. 
31 ze dne 15. 8. 2022 a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tj. vícepráce 
ve výši + 285 776,76 Kč bez DPH.  

3) Předmětem dodatku č. 4 smlouvy je změna čl. II Předmět smlouvy: zúžení předmětu smlouvy 
o neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu 
č. 33 ze dne 15. 8. 2022, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, tj. méněpráce 
ve výši – 283 396,16 Kč bez DPH. 

 
4) Předmětem dodatku č. 4 smlouvy je změna čl. II. Předmět smlouvy: záměna položky specifikované 

ve změnovém listu č. 32 ze dne 15. 8. 2022, a to změna závazku dle § 222 odst. 7 zákona. 
 

5) Předmětem dodatku č. 4 smlouvy je aktualizace Přílohy č. 2: Seznam osob. 

6) Předmětem dodatku č. 4 smlouvy je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna                        
čl. XVI. Ostatní ujednání. 

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy: 

1) Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odst. II.12. s textem tohoto znění: 
„Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce a vypouští se méněpráce, které jsou specifikovány 
ve změnových listech č. 27 ze dne 15. 8. 2022, č. 28 ze dne 15. 8. 2022, č. 29 ze dne 15. 8. 2022, 
č. 30 ze dne 15. 8. 2022, č. 31 ze dne 15. 8. 2022, a č. 33 ze dne 15. 8. 2022. Jedná se o změny dle 
ust. § 222 odst. 6 zákona, které nemění celkovou povahu zakázky. 
Předmět smlouvy se mění u položek soupisu stavebních prací dle změnového listu č. 32 ze dne 15. 
8. 2022. Jedná se o změnu závazku (záměna položek soupisu stavebních prací) podle ust. § 222 
odst. 7 zákona.“ 

2) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy: odst. V.1. se nahrazuje textem tohoto znění: 

„Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává 
takto: 

cena celkem bez DPH 20 438 659,86 Kč“ 

3) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy: odst. V.3. se nahrazuje textem tohoto znění: 

„Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:  

Cena za zhotovení Stavby dle smlouvy a dodatků č. 1, 2 a 3 celkem bez DPH 20 386 279,26 Kč 
Cena víceprací dle dodatku č. 4 bez DPH + 285 776,76 Kč 
Cena méněprací dle dodatku č. 4 bez DPH                                                                - 283 396,16 Kč 
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Záměna položek dle dodatku č. 4 smlouvy bez DPH                             + 30 000,00 Kč 
  - 30 000,00 Kč 

Cena za zhotovení Stavby dle dodatku č. 4 celkem bez DPH 20 388 659,86 Kč 

4) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy: odst. V.4. se nahrazuje textem tohoto znění: 

„Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby 
vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této 
smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 ze dne 7. 2. 2022, které tvoří přílohu 
č. 4 této smlouvy, změnových listů č. 7 ze dne 20. 4. 2022, č. 8 ze dne 4. 4. 2022, č. 9 ze dne 20. 4. 2022, 
č. 10 ze dne 16. 5. 2022, č. 11 ze dne 20. 4. 2022, č. 12 ze dne 16. 5. 2022, č. 13 ze dne 16. 5. 2022, 
které tvoří přílohu č. 5 této smlouvy a změnových listů č. 14 ze dne 6. 6. 2022, č. 15 ze dne 6. 6. 2022, 
č. 16 ze dne 6. 6. 2022, č. 17 ze dne 6. 6. 2022, č. 18 ze dne 6. 6. 2022, č. 19 ze dne 6. 6. 2022, č. 20 
ze dne 6. 6. 2022, č. 21 ze dne 1. 7. 2022, č. 22 ze dne 6. 6. 2022, č. 23 ze dne 1. 7. 2022, č. 24 ze dne 
6. 6. 2022, č. 25 ze dne 22. 6. 2022 a č. 26 ze dne 6. 6. 2022, které tvoří přílohu č. 6 této smlouvy, 
změnových listů č. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ze dne 15. 8. 2022, které tvoří přílohu č. 7 této smlouvy.“ 

5) Čl. XVI. Ostatní ujednání: odst. XVI.13. se doplňuje o následující text: 
Příloha č. 7: 
Změnový list č. 27 ze dne 15. 8. 2022 
Změnový list č. 28 ze dne 15. 8. 2022 
Změnový list č. 29 ze dne 15. 8. 2022 
Změnový list č. 30 ze dne 15. 8. 2022 
Změnový list č. 31 ze dne 15. 8. 2022 
Změnový list č. 32 ze dne 15. 8. 2022 
Změnový list č. 33 ze dne 15. 8. 2022 
 

6) Příloha č. 2: Seznam osob se nahrazuje aktualizovanou Přílohou č. 2: Seznam osob, která tvoří 
nedílnou součást tohoto dodatku. 
 

IV. Závěrečná ustanovení 

1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 4 smlouvy zůstávají v plném znění 
v platnosti. 

2) Tento dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se 
zavazují podepsat tento dodatek č. 4 smlouvy platným elektronickým podpisem, který umožní 
vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku 
č. 4 smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran. 

3) Tento dodatek č. 4 smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

4) Dodatek č. 4 smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno. 

5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 4 smlouvy nejsou předmětem 
obchodního tajemství. 

7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 4 smlouvy nejsou informacemi 
požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 
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8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 smlouvy je projevem jejich svobodné vůle 
a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

9) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 smlouvy je změnový list č. 27 ze dne 15. 8. 2022, č. 28 
ze dne 15. 8. 2022, č. 29 ze dne 15. 8. 2022, č. 30 ze dne 15. 8. 2022, č. 31 ze dne 15. 8. 2022, č. 32 
ze dne 15. 8. 2022, č. 33 ze dne 15. 8. 2022, včetně položkových rozpočtů změn a aktualizovaná 
Příloha č. 2: Seznam osob. 

 
Doložka 

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/238 
dne 21. 9. 2022. 

 

V Brně dne ....................  

 

za Objednatele 

 

 

 

V Uherském Brodě dne ....................... 

 

za Zhotovitele 

 

………………………………….. 

Ing. Tomáš Pivec 
vedoucí Odboru investičního 

Magistrátu města Brna 

………………………………….. 

Ing. Martina Horňáková 
jednatelka 

3V & H, s.r.o. 

  

 

 

………………………………….. 

Ing. Milan Velecký 
jednatel 

3V & H, s.r.o. 

 
  

Ing. 
Martina 
Horňáková

Digitálně podepsal 
Ing. Martina 
Horňáková 
Datum: 2022.09.21 
15:57:01 +02'00'

Ing. Milan 
Velecký

Digitálně podepsal 
Ing. Milan Velecký 
Datum: 2022.09.22 
06:56:08 +02'00'

Ing. 
Tomáš 
Pivec

Digitálně 
podepsal Ing. 
Tomáš Pivec 
Datum: 
2022.09.22 
11:48:18 +02'00'
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Příloha č. 2

SEZNAM OSOB

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Martina Horňáková, jednatelka
Telefon:
E-mail:

Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Milan Velecký, jednatel
Telefon:
E-mail:

Stavbyvedoucí:

Telefon:

E-mail:

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Zástupce Objednatele ve věcech technických:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci:

rizovaná osoba v oboru pozemních staveb a samostatný technik střediska

b

ředitel

diska realizace pozemních staveb

ecialista kontroly jakosti

Koordinátor BOZP:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci:

cký ředitel

edoucí Oddělení pro koordinace BOZP na staveništi

Autorský dozor:

IČO 494 91 580, Podskalská 20, 624 00 Brno, atelier Volfova 8, 612 00 Brno
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PRILOHA č. 7

MP MD CR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské

I
základní a mateřské školy

USEK: SO-2 Krček - půdorys, řez

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 27

Krček PRIKAZ KE ZMENE C.:

Doplnění výměn u výplní, kapotáže

KOMUZ OI MMB ŰDZ 3V&H, S.I`.O. DATUM!
ODESLÁNO:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění výměn u výplní, kapotáže

DOTČENÉ MÍSTO: Krček

ODKAZ NA VÝKRESYz SO-2 D1 .ı.ıó Kvčøh púáøxyfl,

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ; ZL. č. 27 pøıøžkøvý xøzpøčøı

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVz

POPIS ZMĚNY:

Opláštění spár m nebyly řešeny V PD a VV.

POKYN VYDAL DATUM: 15.08.2022

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMÉNÉ POTVRZUJ Í POKYN K PROVEDENÄ
PRACÍ ALE POUZE JAKO PODKLADI PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZM ,Y. ZHOTOVÍTEL NEBUD
PROVÁDÉT PRÁCE DOKUD NEOEDRŽI PŘÍKAZ KE ZMÉNÉ POK

STAVEB PRÁVCE STAVBY;
I Magistrát města Brna

4×
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ˇPRILOHA č. 9

MP MD CR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících

ploch Waldorfské základní a mateřské školy

ÚSEK: SO-2 Krček - půdorys, řez;

27

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.z 27
V I

Kvčøh PRIKAZ KE ZMÉNĚ Č.

Doplnění výměn u výplní, kapotáže

KOMU: OI MMB OD: 3V&I-I, S.r.0. DATUM:
ODESLÁNOz

PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění výměn u výplní, kapotáže

DOTČENÉ MÍSTO: Kvčøk

ODKAZ NA VÝKRESYz SO-2 Dı.1.ıó Kxčøk púáøxys,

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL. č. 27 položkový rozpočet

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVz

NÁVRH OCENÉNĚNĹ
Cena bez DPH DPH

Vícepráce: 156 880,24 Kč 32 944,85 Kč
Méněpráce: 0,00 Kč 0,00 Kč
Rozdíl: 156

p

PODPIS NAVRHOVATELE DATUM:

Cena S DPH
189 825,09 Kč

0,00 Kč
189 825,09 Kč

15.08.2022

VYJÁDŘENÍz

OD PODPIS: ATUM:

ScHvÁLILz PODPIS; DAT z

STAVEB SPRÁVCE STAVBY:
OI Magistrát města Brna

Mp-Túı ıoo-Oı



Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské

základní a mateřské školy

02 Změnové llsty

S2021l18

ZLč27 Výměny k výplním

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: av 8. H, s.r.ø. ICO: 46992715

Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715

68801 Uherský Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 156 880,24

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 156 880,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 156 880,24 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 156 880,24 CZK

v dne _ 3
„... .Ĺ

3V lv H, s.r.o.

Pıakšlcká 2495
688 01 Uherský Bynđ

46902715
I

dić CZ46992715
I

www_3y;)\ cz

Za zhotovitële Za objednatele

Zpracováno programem BU|LDpowar S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 3



Rekapitulace dílů 

Konstrukce truhlářské PSV 156 880,24 100,0 

čızıø Názøv Typ dnu cøıkøm % 

768 

cena øeıkem 156 880,24 100.0 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 Z 3



Položkový rozpočet 
S: S2021/18 Stavební úpravy "atrla" a navazujících ploch Waldorfské Základní a mateřské školy 

O: 02 Změnové listy 

R: ZLč27 Výměny k výplním 

P.cıČíslo polozky Název polozky ˇ ˇ ˇ MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 156 880,24 

2 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m 1 550,20000 

1 776R01 D+M Výměny - opláštění spár mezi prosklenými stěnami a kompl 1.00000 155 020,00 155 020,00 

% 1 2 , 0 1 860.24 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.S. Stránka 3 Z 3
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PRILOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ,,atria“ a navazujících ploch Waldorfské

základní a mateřské školy

ÚSEK: SO-2 Krček, atrium, komunikace u pavilonu C

28

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMEN
V I

Bourací práce II PRIKAZ KE ZMĚNĚ
Navýšení VV o bourací práce

Fìls O‹ 28

KOMU: OI MMB OD: 3V&H, s.r.O. DATUM:
ODESLÁNO

PŘEDMĚT ZMĚNY: např. Navýšení VV 0 bourací práce dle skutečnosti

DOTČENÉ MÍSTO; Kvčøk

ODKAZ NA VÝKRESY: SO-2 Dl.l.l6 Krček půdorys, D1.l .l9 Komunikace u

situace komunikace a Zp. plochy

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL. č. 28 položkový rozpočet

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVz

pav. C, D.l.l.ll SO-2

POPIS ZMĚNY:

Navýšení výkazu výměr O provedenou Skutečnost bouracích prací V krčku, at

POKYN VYDAL DATUM: 15.08.2022

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMÉNĚ POTVRZUJÍCÍ

PRACÍ ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZM NY
PROVÄDÉT PRACE DOKUD NEOEDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMENÉ PO

riu, u pavilonu C.

POKYN K PROVEDENÍ
ZHOTOVITEL NEBUDE

STAVE PRÁVCE STAVBY:
I Magistrát města Brn

Š
Í



II

[ně .,
ˇPRILOHA č. 9

MP MD CR OPK č.j. 21385/95-230

ploch Waldorfské základní a mateřské školy

ÚSEK: SO-2 Krček, atrium, komunikace u pavilonu C

STAVBA: Stavební úpravy ,,atria“ a navazujících

28

Navýšení VV 0 bourací práce

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMÍENÍ Č.z 28

Bourací práce II. PRIKAZ KE ZMENE C.:

KOMU: OI MMB OD: 3V&H, S.r.o. DATUM:
ODESLÁNO:

PŘEDMĚ'l` ZMĚNY: např. Navýšení VV 0 bourací práce dle skutečnosti

DOTČENE MÍSTO; Krčøk

D. 1 . 1 .11 SO-2 situace komunikace a zp. plochy

ODKAZ NA SOUPIS BRACI: ZL. č. 28 položkový rozpočet

ODKAZ NA JINOU ČAST SMLOUVz

ODKAZ NA VÝKRESY: SO-2 D1.l.l6 Krček půdoıys, Dl.l.19 Komunikace upav. C,

NÁVRH ocENENENÍz
Cena bez DPH DPH

Vícepráce: 50 573,73 Kč 10 620,48 Kč
Méněpráce: 0,00 Kč 0,00 Kč
Rozdíl: 50 5

PODPIS NAVRHOVATEL DATUM:

Cena S DPH
61 194,21 Kč

0,00 Kč
61 194,21 Kč

15.08.2022

VYJÁDŘENĹ

OD: PODPIS: DATUM:

SCHVÁLıLz PODPISz DA z

STAVEBNÍ DOZOR SPRÁVCE STAVBY:
OI Magistrát města Brna

Mp-TÚI 100-Oı



Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

S2021/18

02

ZLč28

Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské

základní a mateřské školy

Změnové llsty

Bourací práce II. etapa

Objednatel: Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

60200

IČO: 44992785

DIČ: cZ44992785

Brno-Brno-město

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o.

Prakšlcká 2495

68801

IČO: 46992715

DIČ: cz46992715

Uherský Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 50 573,73

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 50 573,73

Rekapitulace danl

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 50 573,73 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

dne Ž
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Za zhotovitele-'H
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Za objednatele
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Rekapitulace dílů 

997 Přesun sutě HSV 21 070,68 41.7 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

96 Bourání konstrukcí HSV 29 503,05 58,3 

Cena celkem 50 573,73 100,0 
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Položkový rozpočet 
S: S2021/18 Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základnl a mateřské školy 

O: 02 Změnové listy 

R: ZLč28 Bourací práce ll. etapa 

Bourání konstrukcí 
P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství CenalMJ Celkem 
Díl: 96 29 503,05 

1 961044111R00 |Bourání základů z betonu prostého m3 5.44000 3 540.00 19 257.60 

Původní beton. základy pod opěrkou u pav. C : 4,48 
Betonové schody pod výsadbou - stromem Z 0.96 

4.48000 
0.96000 

2 965042241R00 |Bourání mazanln betonových tl. nad 10 cm. nad 4 m2 m3 4.09000 2 505.00 10 245.45 

S001 chodníky - podkladní betony Z 0.48+1.88+0.83+0,9 4.09000 

Díl: 997 Přesun sutě 21 010,68 
17 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlive druhy 1 9.87800 100.00 1 987.80 

18 997006512 Vodorovná doprava sutl s naložaním a složením na 
skládku do 1 km 

19.87800 275.00 5 466.45 

19 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění sutl na skládku ZKD 
1 km přes 1 km 

27829200 27.50 7 653,03 

23 997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 

19.87800 300.00 5 963.40 
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Iäě
V I

PRILOHA č. 7

MP MD CR OPR č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ,,atria“ a navazujících ploch Waldorfské

I

základní a mateřské školy

USEK: S0-1.02 Komuııikace u pav. C - úpravy

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.z 29

Komunikace, zpevněné plochy pavilon C PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
Zpevnění svahu kameny

KOMU: OI MMB OD: 3V&H, S.r.O. DATUM:
ODESLÁNO:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Zpevnění svahu kameny
DOTČENÉ MÍSTO: Komunikace u pav. C
ODKAZ NA VÝKRESY: D.ı.1.9 SO-1.02 KOMUNIKACE n pøv.C _ úpravy

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL. č. 29 pøıøžkøvý røzpøčeı

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVz

POPIS ZMĚNY:

Zpevnění svahu vpavilonu C u jídelny zkamenů. PD uvažuje se Zpevněním svahu. Ve VV
nebylo Zohledněno

U
CPOKYN VYDAL. DATUM. 15.08.2022

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMÉNÉ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENŠ
PRACÍ AˇLE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMÉN ZHOTOVITEL NEBUD
PROVĂDET PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMÉNĚ POK RACE.

STAVEB SPRÁVCE STAVBY;
Magistrát města Brna



Iäà VI
PRILOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

ÚSEK: SO-1.02 Komunikace u pav. C - úpravy

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících

ploch Waldorfské základní a mateřské školy 29

Zpevnění svahu kameny

VI
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ 29

Komunikace, zpevněné plochy u pavilonu C PRIKAZ KE ZMENE C.:

KOMU: OI MMB OD: 3V&H, s.r.0. DATUM:
ODESLÁNOz

PŘEDMĚI ZMĚNY: Zpøvnčni svahu kameny
DOTČENE MÍSTO: Komunikace n pflv. C

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVz

ODKAZ NA VYKRESY: D. 1,. 1 .9 SO-1.02 KOMUNIKACE u pav.C - úpravy

ODKAZ NA SOUPIS PRACI: ZL. č. 29 položkový rozpočet

NÁVRH OCENĚNĚNĹ
Cena bez DPH DPH Cena S DPH

Vícepráce: 42 332,50 Kč 8 889,83 Kč 51 222,33 Kč
Méněpráce: 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Rozdíl: 4 51 222,33 Kč

PODPIS NAVRHOVATEL : 15.08.2022

VYJÁDŘENĹ

OD: PODPIS:

ScHVÁLILz PODPIS: z

STAVEB RÁVCE STAVBY;
Magistrát města Brna,

Mp-Túı 100-oı



Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské

základní a mateřské školy

Zmănovó llsty

S2021l18

02

ZLč29 Zpevnění svahu kameny pavllon C

Objednatel: sıaıuıárnı mšsın Brnø IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: av 8. H. s.r.‹›. IČO; 48992715

Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715

68801 Uherský Brod

Vypracovalz

Rozpis ceny Celkem

HSV 42 332,50

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 42 332,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 42 332,50 CZK

Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH

0,00 CZK

42 332,50 CZK
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Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů 

Vodorovná konstrukce HSV 30 205,00 71 ,4 

Přesun hmoł HSV 12 127.50 28,6 

Číslo Název Typ dílu Celkem %

4 

998 

Cena celkem 42 332,50 100,0 
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Položkový rozpočet 
S: S2021/18 Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy 

O: 02 Změnové listy 

R: ZLč29 Zpevnění svahu kameny pavilon C 

P.č,Člslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem 
Díl: 4 Vodorovná konstrukce 30 205,00 

1 4s3215111R00 Røvnnnına z ıøxnøvèhø Knvnønø nnırıúšnèhø 
| 

ma 
| 

17,50000l 1 72s,00| 30 205.00 
3s'0.5'1 17.50000 

Díl' 998 Přesun hmot 12 127,50 
998153131 Přesun hmot pro samostatné zdl a valy zděné z clhel. t 34.65000 350,00 12 127,50 

kamene. tvámlc nebo monolltlcké v do 12 m 
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Iiıž
VI

PRILOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ,,atria“ a navazujících ploch Waldorfské

ł

základní a mateřské školy

USEK: SO-2 Krček - půdorys, řez; komunikace a zpevněny plochy

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NAVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 30

Krček, atrium PRIKAZ KE ZMENE C.:

Zajištění stávající borovice

KOMU: OI MMB OD: 3V&H, S.r.o. DATUM:
ODESLANO:

PŘEQMET ZMĚNY: Znjišıčni Sıávnjiøi hørøviøø

DOTCENE MÍSTO: Krček, část u ZŠ
ODKAZ NA VYKRESY: SO-2 Dl.l.l6 Krček půdorys, D1.1.l 1 Situace komunikace a zpevněné

plochy

ODKAZ NA SOUPISVIŽRACÍ: ZL. č. 30 položkový rozpočet

ODKAZ NA JINOU CAST SMLOUV:

POPIS ZMĚNY:

V rámci nezbytně nutných výkopových prací V těsné blízkosti kmene borovice u ZŠ byl narušen

kořenový systém. Z tohoto důvodu byla zajištěna redukce odlehčení koruny a provedena

instalace dynamické bezpečnostní vazby.

zı5.08.2O22POKYN VYDAL DATUM

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘIKAZ KE ZMĚNÉ POTVRZU Ící POKYN K PROVEDENÄ
PRACÍ, AˇLE POUZE JAKO PODKLAQPRO ZPRACOVANÍ NAVRHU OCENˇĚNÍ Z NY. ZHOTOVITEL NEBUD
PROVADET PRACE DOKUD NEOEDRZI PRıKAZ KE ZMENE POK

STAVEBNÍ DOZORz SPRÁVCE STAVBY:
Magistrát města Brna



Iäà VI
PRILOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ,,atria“ a navazujících
IV

ploch Waldorfské základní a mateřske skoly 30

ÚSEK: SO-2 Krček - půdorys, řez; komunikace a zpevněny plochy

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.z 30

Kxčøk, nnflnnn PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

Zajištění stávající borovice

KOMU: OI Ml\/IB OD: 3V&H, S.r.O. DATUM:
ODESLÁNO:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Zajištění stávající borovice

DOTČENE MIsTOz Krčøk, část n ZŠ
ODKAZ NA VYKRESY: SO-2 Dl.l.l6 Krček půdoıys, D1 .l.ll Situace komunikace a zpevněné

plochy

ODKAZ NA SOUPISˇPRACI: ZL. č. 30 položkový rozpočet

ODKAZ NA JINOU CAST SMLOUV:

NÁVRH OCENĚNĚNĹ
Cena bez DPH DPH Cena S DPH

Vícepráce: 7 000,00 Kč 1 470, 00 Kč 8 470, 00 Kč
Kˇ O 00

ˇ

Méněpráce: 0,00 c ,O0 Kč 0, Kc
Rozdíl: 8 470, 00 Kč

PODPIS NAVRHOVATE DATUM: 15.08.2022

VYJÁDŘENÍ-

OD: PODPIS WM:

ScHVÁLrLz PODPIS; DATUM:

S SPRÁVCE STAVBY;
OI Magistrát města Brna,

Mp-Túı 100-Oı



Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

r I

Stavebnı upravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské

základní a mateřské školy

02 Změnové listy

S2021l18

ZLč30 Sanace borovlce II

Objednatelz Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

60200 Brno-Brno-město

ICO: 44992785

DIČ: cZ44992785

Zhotovitel: IČO: 46992715

DIČ: CZ45992715

3V 8. H, s.r.o.

Prakšická 2495

68801 Uherský Brod

Vypracovalz

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 7 000,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 7 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % 7 000,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

v d

7 000,00-CZK

ne

,

avıu, _. _

r›ıøı‹šı‹=ı‹sá'2Ť:95
\

,
~ ~z' 688 O1 Uherský Brod

ıč 4899 -

_ I'

Za objednatele
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Rekapitulace dílů 

Vedlejší náklady 7 000,00 100,0 

Číslo Název Typ dflu Celkem % 

VN VN 

Cena CGIKGITI 7 000,00 100,0 

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 Z 3



Položkový rozpočet 
S: S2021/18 Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy 

0: 02 Změnové listy 

R: ZLč30 Sanace borovice II 

P.č,Čísío položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
Díl: VN Vedlejší náklady 7 000,00 

1 VNR01 Ořez borovice. instalace dynemícké bezpečnostní vazby komplı 1.00000' 7 000,001 7 000,00 

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 Z 3
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VI

PRILOHA č. 7

MP MD CR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ,,atria“ a navazujících ploch Waldorfské

I

základní a mateřské školy 3 1
USEK: Krček, atrium

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 31

Krček, atrium PRIKAZ KE ZMENE CJ
Změna trasy SLA mezi budovami MŠ a ZŠ a jeho ukončení

KOMU: OI MMB OD: 3V&H, s.r.o. DATUM:
ODESLANO:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna trasy SLA mezi budovami MŠ a ZŠ a jeho ukončení

DOTČENÉ MÍSTO: Kvčęk, aıflnm, MŠ, ZŠ
ODKAZ NA VÝKRESYz SO-5.4 Eıøıflxø, 5.4.2 Siınfløø øıøkıxøinsızınøø

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ; ZL č.31

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVz

POPIS ZMĚNY:

Změna trasy SLA u ZŠ povede chodníkem v Soklu ke vstupu a poté Ze země přes fasádu do

serverovny. Původní trasa vedla do sociálního Zařízení. Trasa k MŠ bude ukončena v chráničce a

Zavíčkována, uloží se pod trávník. Ukončení SLA áno v PD ani VV.

PQKYN VYDA Z 15.08.2022

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMÉNÉ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENENI ZMÉ

_

_ ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVĂDÉT PRACE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMÉNÉ PO

DOZORz RÁVCE STAVBY;
Magistrát města Brn

\



flíè Vľ
ˇPRILOHA č. 9

MP MD CR OPK č.j. 21385/95-230

ÚSEK= SO-5.4 ELEKTRO

STAVBA: Stavební úpravy ,,atria“ a navazujících
IV

ploch Waldorfské základní a mateřske skoly 31

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁIVIENÍ Č.z 31

Popis PRIKAZ KE ZMENE C.:

Změna trasy SLA mezi budovami MŠ a ZŠ a jeho ukončení

KOMUI OI MMB OD: 3V&H, S.r.o. DATUM:
ODESLANO:

DOTČENÉ MÍSTO: Krčøk, flınˇnnı, MŠ, ZŠ

ODKAZ NA SOUPISVPIRACÍ: ZL č.31

ODKAZ NA JINOU CAST SMLOUV:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna trasy SLA mezi budovami MŠ a ZŠ a jeho ukončení

ODKAZ NA VÝKRESY: SO-5.4 Elektro, 5.4.2 Situace elektroinstalace

NÁVRH OCENĚNĚNĹ
Cena bez DPH DPH Cena S DPH

Vícepráce: 28 990,29Kč 6 087,96 Kč 35 078,25 Kč
Mćnøpxáøøz 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Røzáflz 28 35 078,25 Kč

OD: PODPIS

PODPIS NAvRHOvATEL DATUM: 15.08.2022

VYJÁDŘENÍ

ScHVÁLILz PODPIS: DAT :

STAVEBNÍ SPRÁVCE STAVBY;
OI Magistrát města Brna

Mp-Túı 100-01



Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I' ııStavebnı upravy "atria a navazujících ploch Waldorfské

základní a mateřská školy

02 Změnové listy

S2021l1 8

ZLč31 změna části trasy SLP

Objednatel: ICO: 44992785

DIČ: cz-14992785

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: 3V 8. H, s.r.o.

Prakšická 2495

68801 Uherský Brod

ICO: 46992715

DIČ: cZ46992715

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 11 885,29

PSV 0,00

MON 14 740,00

Vedlejší náklady 2 365,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 28 990,29

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 28 990,29 CZK

Zaokrouhlenl 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 28 990,29 CZK

3%
088 01 Ulıırıky Brod

vć 48002718
I

xııe czasıems
I
www :ıvıh nz

I

dne

\

x‹z
_ ,O

Č'

Šăšzlľiáèáøę [

_

Q "Zä žlìotovüëlë Za objednatele
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dllu Celkem % 

1 Zemnl práce HSV 4 764,42 16,4 

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 741,00 2,6 

62 Úpravy povrchů vnější HSV 1 901,00 6,6 

96 Bouránl konstrukcí HSV 3 985,00 13,7 

998 Přesun hmot HSV 493.87 1.7 

M21 Elektromontáže MON 14 740.00 50,8 

VN Vedlejší náklady VN 2 365.00 8,2 

Cena celkem 28 990,29 100,0 
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Položkový rozpočet 
S2021/18 Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy 

02 Změnové listy 

ZLČ31 změna části trasy SLP 

Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Číslo položky
1 Zemní práce 4 764.42 
139601101R00 Ruční výkop jam. rýh a šachet v hornlně tř. 1 - 2 m3 2.72000 944.00 2 567.68 

(1+7.5)'0.8'0.4 2.72000 
162351103 Vodorovná přemístění do 500 m výkopku/sypanlny z 

homlny třídy těžltelncsti I. skuplny 1 až 3 
m3 2.72000 100.00 272.00 

167151101 Nakládání výkopku z homln třídy těžltelnostl I. skuplny 1 

až 3 do 100 m3 
m3 2.72000 120.00 326.40 

175101 101 R00 Obsyp potrubí bez prohození sypanlny m3 0.68000 662.00 450.16 
(8.5'0.4'0.2) 0.68000 

58330002.AR Štěrkopísek k zásypu I 1.36000 260.50 354.28 
(8.5'0.4'0.2)"2 1 .36000 

171151103 Uložení sypanlny Z homln soudıžných do násypů 
zhutněných strojně 

m3 2.04000 55.00 112.20 

2.72-(0.68) 2.04000 
162751117 Vodorovná přemístění do 10000 m výkopku/sypanlny Z 

homlny třídy těžltelnostl I. skuplny 1 až 3 
m3 0.66000 275,00 187.00 

2.72-2.04 0.68000 
162751119 Příplatek k vodorovněmu přemístění výkopku/sypanlny z 

homlny třídy těžitelnostl I. skuplny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m 

m3 0.68000 27.50 18.70 

171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zemlny a 
kamení kód odpadu 17 05 04 

t 1.36000 350.00 476.00 

0.68'2 1 .36000 

61 Ůpravy_povrchů vnitřní 741,00 
612401391 RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou 

štukovou omítkou 
kus 1 .00000 741 .00 741.00 

62 Épravy_povrchů vnější 1 901,00 
622397132R00 Oprava KZS.plocha do 1 m2. EPS. slllkonová omítka kus 1.00000 1 901 .00 1 901.00 

Bourání konstrukcí 3 985.00 
970031130R00 Vrtáníjádrové do zdiva clhelněho do D 130 mm m 1.00000 2 690.00 2 890.00 

2'prùměr 110. předpoklad tí. zdi 500mm : 2"0.5 1.00000 
970031080R00 Vrtání jádrové do zdlva clhelného do D 80 mm ITI 0.50000 2 190.00 1 095.00 

1x40mm předpoklad tloušťky zdiva 500 : 0.5 0.50000 
Přesun hmot 493.87 

996153131 Přesun hmot pro samostatné zdí a valy zděné Z cihel. 
kamene. tvárnic nebo monolitícké v do 12 m 

t 1.41106 350.00 493.67 

M21 Elektromontáže 14 740,00 
R01 Změna trasy propojení budov a ukončení SLA kompl 1.00000 14 740.00 14 740.00 

Díl: VN vø‹ııø|šı nákınđy 2 365,00 
909 R00 Hzs-nezmerltelne stavební prace h 5.00000 473.00 2 365.00 
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PRILOHA č. 7

MP MD CR OPK 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ,,atria“ a navazujících ploch Waldorfské

l
základní a mateřské školy

USEK: Zpevněné plochy,_pavil0n C 32

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMEN
vr V V V

Pavilon C u jídelny PRIKAZ KE ZMENE C.:

Změna materiálu - betonová stěrka bude nahrazena betonovou dlažbou

ÍČ.: 32

KOMU: OI MMB OD: 3V&H, S.r.o. DATUM:
ODESLÁNOz

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna mateıiálu - betonová stěrka bude nahrazena betonovou

DOTČENÉ MÍSTO: Pavilon C u jídelny a ZŠ
ODKAZ NA VYKRESY: D.l .1.9 SO-1.02 KOMUNIKACE u pav.C - úpravy

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL č.32

ODKAZ NA JINOU ČAST SMLOUVz

POPIS ZMĚNY:

Změna materiálu zpevněné plochy směrem k výměničce v pavilonu C.

Původní návrh betonové Stěrky je nevhodný a po čase by stěrka prask

betonovou Stěrku je betonová dlažba včetně podkladníc vrstev. Betonová dl

splní požadavek dané plochy.

POKYN VYDA DATUM: 15.08.2022

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMÉNÉ POTVRZQJÍCÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ Z ENY.
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMÉNÉ POKR .

ala. Nový návrh za

ažba bude funkční a

POKYN K PROVEDENÍ'
ZHOTOVITEL NEBUDE

PRÁVCE STAVBY:
I Magistrát města Brna,



Iäè
V I

VPRILOHA č. 9

MP MD CR OPK č.j. 21385/95-230

ÚSEK: Zpevněné plochy, pavilon C

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících

ploch Waldorfské základní a mateřské školy 32

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 32

Popis PRIKAZ KE ZMENE C.:

Změna materiálu - betonová stěrka bude nahrazena betonovou dlažbou

KOMU: OI MMB OD: 3V&H, S.r.o. DATUM:
ODESLÁNOz

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna materiálu - betonová stěrka bude nahrazena betonovou

DOTČENÉ MÍSTO: Pavilon C u jídelny a ZŠ
ODKAZ NA VÝKRESYz D.1.ı.9 SO-1.02 KOMUNIKACE n pflv.C - úpravy

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ; ZL č.32

ODKAZ NA Jn\IOU ČÁST SMLOUVz

NÁVRH OCENĚNĚNÍ
Cena bez DPH DPH Cena S DPH

Viøčpráče: 30 000,00 Kč 6 300 00 Kč 36 300 00 Kč

Rozdíl: 0,00 Kč
Mćnčpráčøz -30 000,00 Kč -ó 300,00 Kč -36 300,00 Kč

PODPIS NAVRHOVATELEz DATUM: 15.08.2022

VYJÁDŘENÍz

OD PODPIS:

STAVEBNÍ DOZOR SPRÁVCE STAVBY;
OI Magistrát města Brna

SCHVÁLILz PODPISz DATUM:

Mp-Túı 100-Oı



Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské
S2021“

zákıadni a mateřská škøıy

02 Změnové listy

ZLč32.1 Zpevnëná plocha betonová k výměníčce - MNP

Objednatelz Statutární město Brno IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715

Prakšıcká 2495 DIČ: CZ46992715

68801 Uherský Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -30 000,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -30 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -30 000,00 CZK

Zaokrouhlenl 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -30 000,00 CZK

v ne

ı_
^

av ı. H. ıán

\

'

&H P ku K 23V
021.8 01:Uhı -

IB 40002715 I
dlč CZ40992715 I

W

Za zhotovitele Za objednatele
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Položkový rozpočet 
S: S2021/18 Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy 

O: 02 Změnové listy 

R: ZLč32.1 Zpevněná plocha betonová k výměnlčce - MNP 

P.č,Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
Díl: 5 Komunikace -30 000,00 
44 5811211X3 D+M opravy sjezdu k výměníku I. 30mm vč. pomocných m2 -40,00000 750,00 -30 000,00 

prací. doplňků 
opravná hmota na beton mrazuvzdomâ, zdrsnění ptíćnýml 
rýhami (protl akIuzu): 
penetrace - adhezní můstek (na vyschlý původní 
beton.povrch) -dle doporučení Z 

výrobce opravne hmoty : 

stávající bet.vozovke - revlze povrchu, odsekat 
přípnesoudržná místa do h|.50mm, : 

na cca 50% povrchu, očistit tlakovou vodou, Z 

Skladba P15 : 

40 : 

-40 -40.00000 
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Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské52021“
zákıznıni z mateřská šı‹øıy

02 Změnové llsty

ZLč32.2 Zpevnëná plocha betonová k výmënlčce - VCP

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: 3V & H, $.r.o. IČO: 46992715

Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715

68801 Uherský Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 30 000,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 30 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 30 000,00 CZK

Zaokrouhlenl 0,00 CZK

v

3V|H, 5.7.0,&H Prıkšlckú 2495 '

ses oı uhflnıý a

iıč 480 _92715
I uıč cz4aae27ıS

I wıvvLav

Za zhotovitele Za objednatele

Cena celkem bez DPH 30 000,00 CZK

H6 __ i
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Položkový rozpočet 
S: S2021/18 Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy 

O: 02 Změnové listy 

R: ZLč32.2 Zpevněná plocha betonová k výměničce - VCP 

Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Číslo položky 
5 Komunikace 19 630,80 

P.č. 
Dıız

1 564861111R00 Podklad ze štěrkodrtl po zhutnění tloušťky 20 cm m2 40.00000 94.19 3 767.60 
2 596215021 R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 40.00000 148.72 5 948.80
3 59245110R Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní m 2 40.00000 247.88 9 914.40 

Bourání konstrukcí 2 577.60 Díl:
4 
96 
9s5o42141Roo Bourání mazanln betonových tl. 10 cm. nad 4 m2 m 3 4.00000 644.40 2 577.60 

40'0.1 4.00000 
DÍI: Stavenlštní přesun hmot 

7 

2 425,98 
5 998223011R00 Přesun hmot. pozemní komunikace. kryt dlážděný t 25.75600 94.19 2 425.96 

Přesuny sutl a vybouraných hmot 5 385.64 Díl: 
6 979084413R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km no 8.80000 49,57 436.22
7 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km ı-O 8.80000 49,57 436.22
G 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km ø-0 8.80000 14.87 130.86 
(O 979990103R00 Poplatek za uložení sutl - beton. skupina odpadu 170101 „nv- 8.80000 495.72 4 362.34 
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Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské52021“
zákınanı zn maıøfskê škøıy

02 Změnové listy

ZLč32 Zpevněná plocha betonová k výměničce

Objednaiel: ICO: 44992785

DIČ: cZ449927a5

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: IČO: 46992715

DIČ: CZ46992715

3V & H, s.r.o.

Prakšická 2495

herský Brod

Vypracovalz

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0.00

Celkem 0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 0,00 CZK

dne

.'3V§H_'_ š.Ž$n
~ 688

ıeıuesnıslxııč Zc 4esa2
l

Za zhotovitel - Za objednatele
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Položkový rozpočet 
S: S2021/18 Stavební úpravy "atria" a navazujíclch ploch Waldorfské Základní a mateřské školy 

0: 02 Změnové listy 

R: ZLč32 Zpevněná plocha betonová k výměnlčce 

P.č.,ČÍslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
Díl: 5 Komunikace 
44 5811211X3 

prací. doplňků 
D+M opravy sjezdu k výměníku l. 30mm vč. pomocných 

ı 

m2 
ı 

-40.00000] 750.00 -30 000.00 
` 

-10 369,20 

opravná hmota na beton mrazuvzdomá. zdmnční pľlčnými 
rýhaml (proti skluzu): 
penetrace - adhezní můstek (na vyschlý původní 
betonpovrch) -dle doporučení Z 

výrobce opravné hmoty : 

stávající bet.vozovka - revize povrchu. odsekat 
přlpnesoudržná místa do hI.50mm. Z 

na cca 50% povrchu. očistit tlakovou vodou. Z 

Skladba P15 : 

40 2 

-40 -40.00000 
1 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 40.00000 94.19 3 767,60 
2 596215021 R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 40.00000 148.72 5 948.80 
3 592451 1 OR Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní m2 40.00000 247,86 9 914.40 

Bouránl konstrukci 2 577.60 Díl: 96 
4 965042141R00 Bouránl mazanln betonových tl. 10 cm. nad 4 m2 m3 4.00000 644.40 2 577.60 

40'0.1 4.00000 
Díl: 99 

5 99822ao11Ro0 
Stavenlštní přesun hmot 2 425.98 
Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlážděný t 25.75600 94.19 2 425.96 

DÍI: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 385,84 
6 979084413R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km ø-O 8.80000 49.57 436.22 
7 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km ø-O 8.80000 49.57 436.22
O 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km nv. 8.80000 14.87 130.66 
CD 979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton. skupina odpadu 170101 ø-› 8.80000 495.72 4 362.34 
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PRILOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské

I
základní a mateřské školy 3 3

USEK: SO-2 Krček - půdorys, řez; komunikace a zpevněny plochy,

atrium

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 33

Krček, atrium PRIKAZ KE ZMENE C.:

Neprovedené práce

KOMUz OI MMB OD: 3V&H, S.nø. DATUM;
ODESLÁNOz

PŘEDMĚT Zl\'/IĚNY: Neprovedené práce

DOTČENE MÍSTO: Kfčøk, aırinxn

ODKAZ NA VYKRESY: SO-2 D1.l.16 Krček půdorys, Dl.l.1l Situace komunikace a zpevněné

plochy
I

ODKAZ NA SOUPIS RRACI: ZL. č. 33 položkový rozpočet

ODKAZ NA JINOU ČAST SMLOUV:

POPIS ZMĚNY:
Neprovedené prác t.

POKYN VYDAL ATUMz 15.08.2022

PROVÁDÉT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMÉNÉ POK M'

PRÁVCE STAVBY:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKÁZ MĚNÉ POT)/RZ _JÍCÍ POKYN K PROVEDENÄ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENENI Z ENY. ZHOTOVITEL NEEUD

I Magistrát města Brna

Z



fäł .,
ˇPRILOHA č. 9

MP MD CR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ,,atria“ a navazujících

ploch Waldorfské základní a mateřské školy 33

ÚSEK: S0-2 Krček - půdorys, řez; komunikace a zpevněny plochy

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.z 33

Kvčøh, nnınnx PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

Neprovedené práce

KOMU: OI Ml\/[B OD: 3V&H, s.r.o. DATUM:
ODESLANO:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Neprovedené práce

DOTČENE MISTOz Krčøk, aınˇnxn

ODKAZ NA VYKRESY2 SO-2 D1.1.l6 Krček půdorys, Dl.1.l1 Situace komunikace a zpevněné

plochy
1

ODKAZ NA SOUPIS PRACI: ZL. č. 33 položkový rozpočet

ODKAZ NA JINOU ČAST SMLOUV:

NÁVRH Ocı‹:NĚNĚNÍz
Cena bez DPH DPH Cena S DPH

Vícepráce: -283 396,16 Kč -59 513,19 Kč -342 909,35 Kč
Méněpráce: 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Rozdíl: -28 -342 909,35 Kč

PODPIS NAVRHOVATEL DATUM: 15.08.2022

VYJÁDŘENĹ

OD: PODPIS: UM:

ScHvÁLILz PODPIS; z

SPRÁVCE STAVBY;
OI Magistrát města Brna,

Mp-Túı 100-Oı



Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

S2021l18

02 Změnové listy

ZLč33 Nedofatkurace

Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské

základní a mateřské školy

Objednatel: Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

60200 Brno-Brno-město

IČO: 44992785

DIČ: cZ44992785

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o.

Prakšická 2495

IČO: 45992715

DIČ: CZ45992715

66801 Uherský Brod

Vypracovalz

Rozpis ceny Celkem

HSV -218 860,78

PSV -64 535,38

MON 0,00

Vedlejšl náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -283 396,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % -283 396,16 CZK

Zaokrouhlenl 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -283 396,16 CZK

É

dne
--""““”'“- _ _

,'32
'-'Ť

:W tn H, ı.r.o.
la

, Prultàlúkó 2405:

:S
688 01Uharsl‹y Brod

ıč 45992715
I

úıč 0245982715 I
wx-ıvı.avın.ı:ı

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů 

ćısıø Názøv Typ dnu cøııxøm % 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV -9 180.00 3,2 

5 Komunikace pozemní HSV -69 750.00 24.6 

997 Přesun sutě HSV -139 930.00 49.4 

998 Přesun hmot HSV -0,78 0.0 

766 Konstrukce truhlářské PSV -64 535,38 22,8 

Cena celkem -283 396.16 100.0 
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Položkový rozpočet 
S: S2021/18 Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské Základní a mateřské školy 

O: 02 Změnové listy 

R: ZLČ33 Nedofatkurace 

Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem P.č,cˇ:rsıø pøıøžky 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -9 180.00 
26 624631212 

Š do 20 mm včetně penetrace 
ìTrnflıønını‹ryıáıøvýfnı‹neıønı spárprefahflkøvønýøh đıınu vn 

1 

-8.80000' 1a5o.oo` -9180,00 

D.1.2 Z 

3.4'2 Z 

-1"6_8 -6.80000 
Díl: 5 Komunikace pozemní -69 750,00 
29ı1131071×1 D+M Propíchnutí stávajícího asfaltu vč. vyplnění štěrkem. kus -35.60000 

vč. pomocných prací, doplňků 
155.00' -5 518.00 

Skladba P9 I 

(10+7.8)'5 Z 

-1'89"0.4 35.60000 

I 

16l1131O71x1 D+M Propíchnutí stávajícího asfaltu vč. vyplnění štěrkem. kus -414.40000 
vč. pomocných prací. doplňků 

155.00' -84 232.00' 

Skladba P9 Z 

(51 +56.3+22.B+15.3+26.3+31 .3+4.2)'5 : 

-1'1036"0.4 -414.40000 
Díl: 997 Přesun sutě -139 930,00 
17 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t -110.25000 100.00 -11 025.00 

-1'110.25 -110,25000 
1 8 997006512 Vodorovná doprava suti s naložením a složením na t -110.25000 

skládku do 1 km 
275.00 -30 318.75 

-110.25 -110.25000 
19 997006519 Příplatek k vodorovněmu přemístění suti na skládku ZKD t 

1 km přes 1 km 
-1 543.50000 27.50 -42 446.25 

-1'1543.5 -1 543.50000 
21 997013804 Poplatek za uložení na skládce (skládkevné) stavebního t 

odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02 
-62.52000 500.00 -31 260.00 

-62.52 -62.52000 
22 997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu t -49.76000 

asfaltověho bez dehtu kód odpadu 17 03 02 
500.00 -24 880.00 

-49.76 -49.76000 
DÍI: 998 Přesun hmot -0.78 
33 998153131 Přesun hmot pro samostatně zdi a valy zděná Z cihel. t 

kamene. tvámlc nebo monolitické v do 12 m 
-0.00224 350.00 -0.78 

-0.00224 -0.00224 
Díl: 766 Konstrukce truhlářské -64 535.38 
77 766X01 - D01 D+M D1 SEDAKY NA KAMENNÉ ZIDKY AMFITEATRU Ks -13.00000 3 047.00 

akátově Sedáky do amfiteátru. tl.30mm. š.200-300mm. 
dělky 1.5m. kotvlt oceI.pozlnk.kotvaml k ztužujícímu zhlavl 
zídek. bez povrchové úpravy. vč. pomocných 

-39 611.00 
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Pro pro snížení rizik při intenzivním pohybu děti je nutno 
všechny vnější hrany palubek všech prvků zaobllt - 
zbrousit R=15 mm . : 

Všechny rozměry je nutno před započetím výroby ověřit 
na stavbě a projednat s projektantem návaznosti. : 

30 : 

-13 -13.00000



Položkový rozpočet 
S: S2021/18 Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfske Základní a mateřské školy 

0: 02 Změnové listy 

R: ZLč33 Nedofatkurace 

P.č,Číslo položky Název položkě MJ Množství Cena I MJ Celkem 
as 7ssxo1 - D12 D+M D12 DŘEV NÉ PLNÉ ZABRADLI -pnıuhky rnøurrn m2 -11.07750 2 250.00 -24 924.38 

28/97 na dl“. Roštu, (nosná kce beton a ekát. Sloupy 
můstku), celková plocha pohledová zábradlí 8m ×2,1 m (le 
oboustranně), vč. pomocných prací, dplñků, 

Pro pro sníżenl rlzlk při lntenzlvním pohybu dětí je nutno 
všechny vnější hrany palubek všech prvků zaobllt - 
zbrouslt R=15 mm _ Z 

Všechny rozměry je nutno před započetím výroby ověřit 
na stavbě a projednal s projektantem návaznosti. Z 

17 : 

Začátek provozního součtu 
17 17,00000 
skutečnost: 17-(5,275'2.1) 5.92250 
Konec provozního součtu 
5.92250-17 -11.07750 
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