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__ _ u Pľüíekt: '_ _ 23128 Doplnění pasovýohpřepážek v oblasti-priletti T1 o 3 ks EGG
,Š Let Í Ště Objednatel: Letiště Praha, as., zastoupené ČAH, as.

P I'a h a Předmět: Pokyn k provedení změny 001

Komu: Izowen as. 0d: Letiště Praha, as.

Stavební Objekt: Doplnění pasových filtrů o další 3 ks EGG

Předmět změny: Cenove navýšení vlivem neočekàvanych skutečností

Žádost o změnu vznesl: Letiště Praha, as.

Odkazy na výkresy : Stavební úpravy

Důvod změny: Dodatečně Zjištěne skutečnosti po odkryti konstrukci

Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínůzNe
sPEcıFıKAcE ZMĚNY (zmeny položky, kvality, rnzmero, termínů či dodatečne l neprøvfldøne práce):
1. Bouráni zdi a želbet věnce a jeho podchycení
2. Revizní otvory

Popis praci, technicke řešení změny:
1. Stěna mezi mo. 1136 a 11368 byla dodatečně obložena SDK předstěnou a jadro stěny se skladalo z porobetonovyoh tvárnic tlouštky 250 mm a v rovinědveřniho překladu byl proveden průběžný železobetonový věnec. Stěna tvořl požární úsek a byla dostavěná do střešní konstrukce. Vzhledem k rozšířeníprostoru PF na úkor pčílehlýoh místností bylo potřeba tuto Část plne stěny a želbet. věnce odbourat. 'Dáte podchytil věnec na volném konci ocelovým profilem J100ì10~0í2 vč roznášecich ploten. VCP vznikla na demontažl, podchyceni a odvoz a .likvidace suti.
2. Z nutnosti servisních vstupů do podhledu bylo nutno po rozkrytí stávajících podhledu určit pozici a počet reviznich otvorů. Celkem 4 ks.

POLOŽKY vwoLAivÉ Touro změnou: cenai
m

26 588,90 Kč

dgfly; -129 132,80 Kč

Ceikové náklady : -102 543,90 Kč

Zhotovitel: lzowen as. O 'edna l'
ˇ Karel Janouškov. Letiště Praha, as.

C Datum a podpis:

,Tento Pokyn k provedení Změny opravňuje Zhotovitele k provedení praci.
i
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Projekt: 231 28 Døpınèni pasøvýnh přepážęk v øhıflsü pnıetú T1 o 3 ks Eee _
Objednatel: Letiště Praha, as., Zastoupené ČAH, as.
Předmět: Oznámení možné změny 001

V Žádost o změnu vznesl: Letiště Praha. as.

V Odkazy na výkresy : -

ˇ Důvod změny: Dodatečně zjištěné skutečnosti po odkrytí konstrukcí

z Časově ohodnocení: Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné I neprovedeně práce):
1. Bourání Zdl a želbet věnce a jeho podchycení
2. Revizní otvory

Popis prací, technické řešení Změny:
1. Stěna mezi m.č. 1136 a 1136a byla dodatečně obložena SDK předslšnou a jadro stěny se skladalo z porobetonovýoh tvárnic
tloušťky 250 mm a v rovině dveínlho překladu byl proveden průběžný železobetonový věnec. Stěna tvoří požární ůsek a byla
dostavěná do střešní konstrukce. Vzhledem k rozšíření prostoru PF na ůkor pěilehlých místností bylo potřeba tuto část plně stěny a
želbet. věnce odbourat. Dále podchytit věnec na volném konci ocelovým profilem J 100/10012 vč roznàšecích ploten. VOP vznikla na
demontáži. podchycení a odvoz a likvidace suti.

_ 2. Z nutnosti servisních vstupů do podhledu bylo nutno po rozkrytl stávajících podhledu určit pozici a počet revizních otvorů. Celkem 4
ks.

:POLOŽKY voLANÉ TOUTO ZMĚNOU; cena
Íanøčixz 26588.90 Kč

_Lodgøčy z -129 132,80 Kč

Komu: lzowen as. Od: Letiště Praha. as.

Stavební Objekt: Doplnění pasovych filtrů o další 3 ks EGG

Předmět změny: Cenově navýšení vlivem neoćekávanjfch skutečností

š Celkově předpokládané náklady -102 543,90 Kč

Převzal za obje '

Datum a podpis:

|Toto Oznámení nesmi být považováno Za Pokyn k provedení změny.

_ _ __ l.

OMZ




