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Název stavby Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě — Porubě JKSO

Název objektu so 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY ECO

Název části MÉNĚPRÁCE + VÍCEPRÁCE Místo

IČO DIČ

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451 CZ00845451

Projektant STUDIO—D Opava s.r.o. 26833115 CZ26833115

Zhotovitel: IDS — Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 25869523 CZ25869523

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

07.09.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Dopňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 251 540,10 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN(r.1-6) 251 540,10 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN(r.13—18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Pro'ektant , ,

23 So čet 7, 12, 19-22

Datum a podpis Razítko u 251 540'10

Objednatel
24 21,0 % 251 540,10 DPH

Datum a podpis Razítko 25 /° DPH

TDS

_ 26 Cena s DPH (r. 23-25) 304 363,52

Datum a podpis Razítko E Prlpocty a odpocty

ZhOtOVitel IDS — Olomouca.s.,_ 27 Dodávky zadavatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + " 0.00    
 

 

 



REKAPITULACE ROZPOČTU Příloha č.2

 

 

 

 

 
 
 

    
 

Název stavby: Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě — Porubě

Název objektu: SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravni stavby Olomouc a.s.

Datum: 07.09.2022

v , , Cena celkem bez , , , , Cena celkem s
Cislo Nazev DPH Viceprace Meněprace DPH

Stavba Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě — Porubě

ZMĚNOVÝ LIST č.4 Stavební objekt

SO 02 - Zpevněné plochy 251 540,10 0,00

CELKEM 251 540,10 304 363,52

Projektant
_

Datum a podpis Razítko

Objednatel SMO-MOb Poruba,-

Datum a podpis Razítko

Datum a podpis Razítko

Zhotovitel IDS - Olomouca.s.,-

Datum a podpis Razítko
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S: D801 Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě — Porubě

o: 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Fl: 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Celkem / Celkové

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ SOD Vícepráce Méněpráce množství SOD/HTS/CN

po změně

Množství | Cena Množství | Cena

|Díl: 1 Zemní práce 848 146,45 29 727,60 ,

| 13 113201111300 Vytmánl' obrub silničních m 45300000 10000 45 30000 15900000 16 900.00 0.00 62200000 SOD

‘30 00000 ‘30 00000

| 15 120901121HDD Bourání konstrukcí v odkapávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatlckým kladivem m3 1000000 2 300,00 23 000.00 223000 6 334.00 0.00 12,23000 SOD

r139-o15-o25-1—24r-015 223000

43 979032213300 Vodorovná doprava sutí po suonu bez naložení, ale se složením a nrubým urovnáním na vzdálenost t 1 05375551 60,00 63 535.40 2023000 1 213.30 0.00 1 07993551 SOD

do 1 km

1630 15—025—1-2442 23-22 20 23000

| 44 979087212H00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 1 05375551 40,00 42 390.26 2023000 30920 0.00 1 07993551 SOD

30 42000 20 23000

| 45 979990001HDD Poplatek za skládku stavební sun. skuplna 17 09 04 z Katalogu odpadu t 1 05375551 12000 127 170.79 2023000 2 427.60 0.00 1 07993551 SOD

30 42000 20 23000

1 171101112HDD Uložení sypaniny do násypu zhutněných z nornm nesoudržných sypkých m3 621 „00000 20000 124 200.00 223000 455.00 0.00 62323000 SOD

s relativní ulehlostl' |(d) 09 pod nebo mimo aktivní zonu

2 23000 2 23000

| 2 131101102H00 Uprava pláně v zářezech v nornmé 1 až 4, se zhutněnlm m2 2 24500000 20,00 44 900.00 345000 159.00 0.00 2 25345000 SOD

169—0 5 3 45000

| 4 58344197H štěrkodrť lrakce 0.0 až 53.0 mm; mda A t 1 24200000 30000 372 500.00 456000 1 353.00 0.00 1 24655000 SOD

2 23-2 4 53000

|DÍI: 91 l‘ " ' práce na 238 218,75 221 812,50 0,00

| 43 917424040 CHODNÍKOVE OBHUBY z KAMENNÝCH OBHUBNÍKÚ SIR 150MM M 19057500 1 250,00 233 21375 17745000 221 312.50 0.00 36302500 SOD

Zulovy' obrubník 1000x150>Q50

163—1 05 177 45000

Celkem 1 use 365,20I 251 54o,1o| o,oo|

Projektant

Datum a podpls Razítko

Objednatel SMOrMOb Poruba,_

Datum a podpls Razítko

TDS

Datum a podpls Razítko

Zhotovitel

Datum a poapts

IDS , Olomouc as

Razítko
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Název stavby Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě — Porubě JKSO

Název objektu S0 401 - Přípojka NN ECO

Název části MÉNĚPRÁCE + VÍCEPRÁCE Místo

IČO DIČ

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451 CZ00845451

Projektant STUDIO—D Opava s.r.o. 26833115 CZ26833115

Zhotovitel: IDS — Inženýrské a dopravm’ stavby Olomouc a.s. 25869523 CZ25869523

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

\ \ 07.09.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklády/ 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Dopňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 23 678,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízenístaveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostáv. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provoznívlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 23 678,00 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Pro'ektant , ,

' _ D Celkove naklady

23 So čet 7, 12, 19—22

Datum a podpis Razítko u 23 678’00

Objednatel
24 21,0 % 23 678,00 DPH

Datum a podpis Razítko 25 /° DPH

TDS

26 Cena s DPH (r. 23-25) 28 650,38

Datum a podpis Razítko E Prlpocty a odpocty

Zhotovitel IDS - Olomouca_s__ 27 Dodávky zadavatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + " 0:00     
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Název stavby: Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě — Porubě

Název objektu: SO 401 - Přípojka NN

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravni stavby Olomouc a.s.

Datum: 07.09.2022

v , , Cena celkem bez , , , , Cena celkem s
Cislo Nazev DPH Viceprace Meněprace DPH

Stavba Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě — Porubě

ZMĚNOVÝ LIST č.5 Stavební obiekt

SO 401 - Přípojka NN 23 678,00 0,00

CELKEM 23 678,00 28 650,38'

Projektant

Datum a podpis Razítko

Objednatel SMO-MOb Poruba,-

Datum a podpis Razítko

TDS _

Datum a podpis Razítko

Zhotovitel IDS - Olomouca.s.,—

Datum a podpis Razítko
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S: D801 Úprava veřejného prostoru náměstl' Družby v Ostravě — Porubě

O: 401 Přl'pojka NN

Fl: 401 Přípojka NN

Celkem / Celkové

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ SOD Vícepráce Méněpráce množství SOD/HTS/CN

po změně

Množství | Cena Množství | Cena

Díl: M21 Elektromontáže 0,00 23 678,00 0,00

l ll320l l l l HDD Dpláštění z ocelového plechu tloušťky amm, zlnkovaný základ » komaxlt , barva RAL 9002 včetně kpl 000000 13 90300 000 l.00000 ls 903.00 000 w,00000 CN

zamku , dodávka včetně dopravy

l 00000 l 00000

| 2 l2090ll2lH00 Osazení oplá kpl 000000 1 494,00 000 l.00000 l 494.00 0.00 l,00000 CN

l 00000 l 00000

| 3 9790322l3H00 Posun nového EH. oazbíjenl, Map základu. obetonování kpl 000000 a 275,00 000 l.00000 a 270.00 000 w,00000 CN

l 00000 l 00000

| Celkem o,oo| 23 678,00I o,oo|

Projektant _

Datum a podpls

Objednatel

Datum a podpls

TDS

Datum a podpls

Zhotovitel

Datum a poapts

Razítko

Razítko

Razítko

IDS , Olomouc a.s..

Razítko
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