DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 18016
Zhotovitel:
MOVIS Hronov, s.r.o.


zapsaná v Obch. rejstříku KS v Hradci Králové, oddíl C vložka 18552


Zastoupená:
Ing. Karlem Járou
jednatelem společnosti



a Ing. Václavem Podstatou
jednatelem společnosti


Adresa:
MOVIS Hronov, s.r.o.



náměstí Čs. armády 1



549 31 Hronov


Bank. spojení:
ČSOB a.s. pobočka Náchod



č. ú.:
217759106/0300

IČ:
25983181


DIČ:
CZ25983181

Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:





Ing. Karel Jára
tel: 725577327


a Ing. Václav Podstata
tel: 725577328



ve věcech technických:
                                      (TDI)
a

Objednatel:
Domov Dolní zámek

Zastoupené:
Dagmar Kušlovou, ředitelkou Domova Dolní zámek

Adresa:

nám. A. Jiráska 44, Teplice nad Metují, 54957

Bank. spojení:
Česká Spořitelna



č. ú.: 1183033319/0800



IČ:
71194011

DIČ:
CZ71194011
Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: Dagmar Kušlová , tel. 607 939453

ve věcech technických:
Ing. Jaroslav Jeništa (TDI)
Tímto dodatkem ke Smlouvě o dílo se upravují níže uvedené smluvní vztahy obsažené v původní Smlouvě o dílo ze dne 19. října 2016 a dodatku č. 1 ze dne 30.11.2016.

II.

Provedení díla

1. 
Vzhledem k dlouho trvajícím nepříznivým povětrnostním podmínkám, kdy nebylo možné   dodržet  technologické  podmínky  pro  provedení
  finální stěrky se samočisticím účinkem, se z tohoto důvodu posouvá termín dokončení díla.


Dílo bude dokončeno:   15. 6. 2017

IX.

Závěrečná ustanovení 
1. Obě smluvní strany stvrzují, že tento dodatek č. 2 ke smlouvě  uzavírají dobrovolně a po předchozím projednání.

2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 18016 je vyhotoven ve dvou stejnopisech z nichž každá strana obdrží jeden.

Ostatní body smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění.
V Hronově
 dne  9. 5. 2017

V Teplicích nad Metují 
dne  9. 5. 2017
……………………………



…………………………….


za zhotovitele





za objednatele
Ing. Karel Jára, jednatel společnosti


Dagmar Kušlová, ředitelka Domova
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