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SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů (dále též „občanský zákoník")

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 08b/02/ORI - OVZ/2016

Číslo dodatku č. 1: 45/08/16/2016

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele:

Sídlo:

Právní forma:

Zastoupeno:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČ:
DIČ:
daňový režim:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel")

Statutární město Prostějov

Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

801 - obec

primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou

Ing. Zdeňkem Fišerem, 1 náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne

6.10.2015
' '

Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic

Magistrátu města Prostějova

Luďkem Svobodou, pracovníkem Odboru rozvoje a investic

Magistrátu města Prostějova

00288659
J

CZ00288659

plátce DPH

Česká spořitelna, a.s.

27-1505517309/0800

Název zhotovitele: Prostějovská stavební společnost-PROSTAS s.r.o.

Sídlo: Prostějov, Ječmínkova 11, PSČ 796 01

zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně spisová značka C16628

zastoupený: Ing. Josef Petržela - jednatel, Ing. Zdeněk Prokop - jednatel
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Zdeněk Prokop - jednatel, Vladimír Doseděl - stavbyvedoucí
IČ: 60722291

DIČ: CZ60722291

daňový režim: Plátce DPH

bankovní spojení; ČSOB,a.s.
č. účtu: 153388923/0300

(dále jen „Zhotovitel")
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2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním v článku 16. Změna smlouvy, odstavec 16.1.2. výše citované Smlouvy o dílo
číslo smlouvy objednatele 08b/02/ORI - OVZ/2016 ze dne 9.6. 2016, jejímž předmětem je stavba

„EÚO budovy Křížkovského 36/7 a Demelova 35/6a, Prostějov" se mění a doplňuje část textu člán¬

ku 3. Termín a místo plnění takto:

Původní text odstavce 3.2.2. v čl. 3. Termín a místo plnění se nahrazuje novým zněním, které zní:

3.2.2. Termín dokončení nejpozději: do 19. 9. 2016

3.2.7. Změna původního termínu ukončení se posouvá z důvodu pozdního zahájení stavebních prací

z důvodu možného výskytu chráněných ptáků a čekání na udělení výjimky k realizaci prací z krajského

úřadu.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 08b/02/ORI - OVZ/2016 ze dne
9. 6. 2016, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpi¬

su obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.

3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních
stran.

Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015/ sb. o registru smluv.

Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1

v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým

jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni
a za nápadně nevýhodných podmínek.
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Zhotovitel

Ing. Zdeněk Prokop - jednatel

Vladimír Doseděl - jednatel
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