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Dodatek č. 2  

ke smlouvě o dílo č. OLP/499/2022 

"Demolice objektů Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje v areálu 

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s." 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu: 19-7964200287/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

PB SCOM s.r.o. 

se sídlem Radniční 28, 753 01 Hranice 

IČO: 25397087 

DIČ: CZ25397087  

osoba oprávněná podepsat dodatek: Jiří Pavlištík, jednatel společnosti, 

na základě plné moci ze dne 9.2.2021 Ing. Lukáš Soviar, zmocněnec společnosti         

bankovní spojení: ČSOB a.s.  

číslo účtu: 204716342/0300 

evidence: vedená Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18505          

dále jen „zhotovitel“                

 

 

takto: 

 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.5.2022 smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod č. 

OLP/499/2022, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést „Demolice objektů 
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Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje v areálu Nemocnice s poliklinikou 

Česká Lípa, a.s.“ a ke které dne 21.7.202 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 (dále jen 

„smlouva“).  

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").  

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce tak, jak 

vyplývá z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

navyšuje o částku 47.574,00 Kč bez DPH, tj. 57.564,54 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

 

Cena díla dle smlouvy bez DPH  3.140.089,21 Kč  

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 

zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce 

47.574,00 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 

zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce 

0,00 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce) bez DPH 

 

3.187.663,21 Kč 

DPH 669.409,27 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce) včetně DPH 

 

3.857.072,48 Kč 

 

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a 

zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 

sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.    

 
Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Soupis prací, dodávek a služeb 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 
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obdrží zhotovitel.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 

schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1490/22/RK ze dne 6. 9. 2022. 

 

 

V Liberci dne 26. 9. 2022 V Hranicích dne 15. 9. 2022   

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík     Ing. Lukáš Soviar              

náměstek hejtmana  zmocněnec společnosti 

                                                                                                      PB SCOM s.r.o.    
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 2 

Název akce:  
Demolice objektů Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje v areálu 
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 

Investor: Liberecký kraj 
Zhotovitel: PB SCOM s.r.o.                      
Smlouva o dílo č. OLP/499/2022  

Změnový list vystavil: 
Liberecký kraj 
PB SCOM s.r.o.               

Datum:  15. 8. 2022 

Změny závazku nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 4 zákona, 
kdy v průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která 

spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v 

souladu s § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která 

nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou 

zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. 

2.01 – Zařízení staveniště + provozní vlivy         

Popis a zdůvodnění změny: 

Na základě upozornění a doporučení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, 
územního pracoviště Česká Lípa (dále jen „KHS“), z důvodu demolice objektu s azbestem byla vyzvána 
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. (dále jen „nemocnice ČL“), aby v průběhu těchto prací nechala 
zavřená okna a nevětrala.  

Po konzultaci se vedením nemocnice ČL a uvedení důvodů: „Nemocnice nedisponuje centrálním 
rozvodem VZT do jednotlivých pokojů a zejména z ekonomických a provozních důvodů nedisponujeme 
ani dostatečným počtem klimatizačních jednotek. Proto znemožnění větrání v současných klimatických 
podmínkách není přípustné z naší strany.“ bylo přistoupeno k přerušení stavby do 18. 9. 2022. Obnovení 
prací se předpokládá od 19. 9. 2022.   

Z výše uvedené vzniknou zhotoviteli provozní náklady na zařízení staveniště, které se objednatel rozhodl 
zhotoviteli uhradit. 

méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 47.574,00 Kč bez DPH 

změna 2.01 celkem: 47.574,00 Kč bez DPH 

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 2 

Rekapitulace změn závazku: 

 
Změna dle zákona 134/2016 Sb. 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 

Cena víceprací bez DPH 
47.574,00 0,00 0,00 

Cena méněprací bez 
DPH 0,00 0,00 0,00 

Absolutní hodnota ceny 
víceprací a méněprací 
bez DPH 

47.574,00 0,00 0,00 

Absolutní hodnota 
změny v % 1,82 0,00 0,00 

 

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací   

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 47.574,00 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH: Vyčíslení DPH změny: 
Výsledná cena změny včetně 

DPH: 

47.574,00 Kč 9.990,54 Kč 57.564,54 Kč 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace 
zakázky pro celé dílo. 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla: 

Podpis technického dozoru 
stavby:    
 
 
 
 

 
Datum: 31. 8. 2022 

Podpis stavbyvedoucího stavby: 
 
 
 
 
 

Datum: 5. 9. 2022 

Podpis projektanta stavby:   
  
 
 
 

 
Datum: 5. 9. 2022  

Podpis zmocněnce objednatele: 
 
 
 
 

Datum: 1. 9. 2022 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
 
 
 

 
Datum: 5. 9. 2022 

Podpis rozpočtáře stavby:   
  
 
 
 

 
Datum: 5. 9. 2022 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 19 89 CC-CZ: 1264
Místo: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Datum: 10. 8. 2022
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43.11.10

Zadavatel: IČ: 70891508
Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Zhotovitel: IČ: 25397087
PB SCOM s.r.o. DIČ: CZ25397087

Projektant: IČ: 25446134
PPS Patrman s.r.o. DIČ: CZ25446134

Zpracovatel: IČ:
Zuzana Morávková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0822
Demolice objektů ZZS LK v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. - Dodatek č.2

- Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 

 https://podminky.urs.cz.
 - Výkaz výměr je zpracován dle dokumentace bouracích prací 

- Rozpočet/soupis prací je vypracován na základě projektové dokumentace v rozsahu a podrobnosti daného stupně dokumentace - jedná 
 se o odhad nákladů.

- Veškeré položky rozpočtu/soupisu prací je bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je 
nedílnou součástí rozpočtu/soupisu prací. Projektová dokumentace je jednoznačně nadřazená tomuto rozpočtu/soupisu prací. Tato 

 nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu/soupisu prací. 
- V případě, že má uchazeč (zhotovitel) pochyby ohledně plánovaných výměr, položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má 

 povinnost toto sdělit a nejasnosti si objasnit ještě před odevzdáním nabídkové ceny.
 - Vzhledem k charakteru stavby byla řada výměr bez výpočtu ve výkazu výměr odečtena z digitálních souborů ve formátu dwg.".

 Předmět projektové dokumentace:
Dokumentace bouracích prací řeší návrh odstranění stávajících objektů ZZS LK, p.o. v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 
Předmětné objekty jsou staršího data v hlavní hmotě vystavěné systémem TESKO objektu s využitím deskových materiálů 

 z azbestocementových desek. Nově přistavěná části objektu je zděná a slouží jako skladově technické zázemí a garáže.
Předpokládá se ponechání stávajících základů. Vrchní stavba bude odstraněna včetně podkladních betonů, přilehlý terén a zastavěná 

 plocha stavby bude vyrovnána do plynulé a bezpečné nivelety.
 Společné podmínky pro ocenění Soupisu prací: 

- Objekt bude před zahájením demoličních prací celý odpojen od inženýrských sítí včetně jejich zaslepení dle podmínek správců 
 jednotlivých sítí. 

- Součástí demolice jsou i nezbytné bezpečnostně hygienická opatření zajišťující bezpečnost při práci s azbestem. V první fázi budou 
zdemontovány veškeré prvky s výskytem azbestu pod ochranou kontrolovaného pásma, po vyklizení a vyčištění bude následně vrchní 

 stavba zdemolována standardním způsobem pomocí těžké techniky s průběžným tříděním stavebních odpadů dle jednotlivých kategorií. 
- Veškeré stavební odpady budou likvidovány na příslušnou skládku.

47 574,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
47 574,00 9 990,5421,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 57 564,54
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0822

Stavba:

Místo: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Datum:

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA57 564,5447 574,002.01 Zařízení staveniště + provozní vlivy

47 574,00 57 564,54

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Demolice objektů ZZS LK v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. - Dodatek č.2

10. 8. 2022

PPS Patrman s.r.o.
Zuzana Morávková
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Datum: 10. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 70891508
Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Zhotovitel: IČ: 25397087
PB SCOM s.r.o. DIČ: CZ25397087

Projektant: IČ: 25446134
PPS Patrman s.r.o. DIČ: CZ25446134

Zpracovatel: IČ:
Zuzana Morávková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 47 574,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 47 574,00 21,00% 9 990,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 57 564,54

Demolice objektů ZZS LK v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. - Dodatek 
č.2

2.01 - Zařízení staveniště + provozní vlivy

- Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na https://podminky.urs.cz. - Výkaz 
výměr je zpracován dle dokumentace bouracích prací  - Rozpočet/soupis prací je 
vypracován na základě projektové dokumentace v rozsahu a podrobnosti daného stupně 
dokumentace - jedná se o odhad nákladů. - Veškeré položky rozpočtu/soupisu prací je 
bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která 
je nedílnou součástí rozpočtu/soupisu prací. Projektová dokumentace je jednoznačně 
nadřazená tomuto rozpočtu/soupisu prací. Tato nadřazená projektová dokumentace 
určuje, doplňuje, případně dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto 
rozpočtu/soupisu prací.  - V případě, že má uchazeč (zhotovitel) pochyby ohledně 
plánovaných výměr, položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má 
povinnost toto sdělit a nejasnosti si objasnit ještě před odevzdáním nabídkové ceny. - 
Vzhledem k charakteru stavby byla řada výměr bez výpočtu ve výkazu výměr odečtena z 
digitálních souborů ve formátu dwg.". Předmět projektové dokumentace: Dokumentace 
bouracích prací řeší návrh odstranění stávajících objektů ZZS LK, p.o. v areálu 
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Předmětné objekty jsou staršího data v hlavní 
hmotě vystavěné systémem TESKO objektu s využitím deskových materiálů 
z azbestocementových desek. Nově přistavěná části objektu je zděná a slouží jako 
skladově technické zázemí a garáže. Předpokládá se ponechání stávajících základů. 
Vrchní stavba bude odstraněna včetně podkladních betonů, přilehlý terén a zastavěná 
plocha stavby bude vyrovnána do plynulé a bezpečné nivelety. Společné podmínky pro 
ocenění Soupisu prací:  - Objekt bude před zahájením demoličních prací celý odpojen 
od inženýrských sítí včetně jejich zaslepení dle podmínek správců jednotlivých sítí.  - 
Součástí demolice jsou i nezbytné bezpečnostně hygienická opatření zajišťující 
bezpečnost při práci s azbestem. V první fázi budou zdemontovány veškeré prvky 
s výskytem azbestu pod ochranou kontrolovaného pásma, po vyklizení a vyčištění bude 
následně vrchní stavba zdemolována standardním způsobem pomocí těžké techniky 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Datum: 10. 8. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: PPS Patrman s.r.o.
Zhotovitel: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel: Zuzana Morávková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 47 574,00

0.30001 - Zařízení staveniště 31 374,00

0.70001 - Provozní vlivy 16 200,00

Demolice objektů ZZS LK v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. - Dodatek 
č.2

2.01 - Zařízení staveniště + provozní vlivy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Datum: 10. 8. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: PPS Patrman s.r.o.
Zhotovitel: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel: Zuzana Morávková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 47 574,00

D 0.30001 Zařízení staveniště 31 374,00

5 K 0.30001.001

Zařízení staveniště v minimální skladbě 1 ks buňky 
kancelářské, 1 ks buňky šatní pro zaměstnance, 1ks 
buňky sociální s WC a sprchou, 1 ks skladového 
kontejneru po celou dobu stavby.

den 54,000 200,00 10 800,00 Přepočet dle SoD

P

 Poznámka k položce:
Položka obsahuje výstavbu zařízení staveniště, pronájem zařízení a jeho 
demontáž včetně dovozu, odvozu a montážních prostředků a zařízení. 
Součástí je i vyrovnání podkladu, montáž, pronájem a demontáž 
silničních panelů pod zařízení  a doprava. Součástí je i projektová 
dokumentace ZS, zajištění stavebního povolení, správní poplatky a 
případné poplatky za zábor veřejného prostranství. Položka obsahuje i 
zpracování dokumentace zařízení staveniště včetně případného 
projednání  a zajištění souvisejících povolení včetně správních poplatků, 
odevzdání v digitální i tištěné formě.

6 K 0.30001.002
Oplocení staveniště po celou dobu stavby, pronájem, 
montáž, demontáž, dopravní náklady.

den 54,000 381,00 20 574,00 Přepočet dle SoD

P

 Poznámka k položce:
Oplocení staveniště včetně vjezdových a vstupních bran, oplocení pevné 
z plotových dílců, označení bezpečnostní páskou s viditelným 
upozorněním o zákazu vstupu. Součástí položky jsou i změny oplocení v 
průběhu výstavby dle postupu prací a změn staveniště.

D 0.70001 Provozní vlivy 16 200,00
11 K 0.70001.004 Pronájem dekontaminačních zón den 54,000 300,00 16 200,00 Přepočet dle SoD
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