dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
pro veřejnou zakázku malého rozsahu
Rekonstrukce části ulice Poddomí v Dobrušce __________________________________________________________________________________

Smluvní strany: 

Objednatel:
Město Dobruška



se sídlem nám. F. L. Věka 11, 518 01  Dobruška



IČ: 00274879



DIČ: CZ 00274879



zastoupené: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou 


na straně jedné



(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.


se sídlem Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

zastoupený Bedřichem Dudychou, jednatelem

bankovní spojení: 86-708200227/0100



IČ: 25953818

DIČ: CZ25953818



zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17037
na straně druhé



(dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli tento 





Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I.

1.1.
Výše uvedené smluvní strany konstatují, že dne 15.11.2016 spolu uzavřely Smlouvu o dílo na provedení díla „Rekonstrukce části ulice Poddomí v Dobrušce“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
1.2. 
Smluvní strany tímto dodatkem mění obsah jimi uzavřené Smlouvy o dílo, a to v rozsahu uvedeném v čl. II - IV.

II.

2.1.
Smluvní strany se dohodly na následujících vícepracích:

2.1.1.
Provedení zpevněné plochy před nově vybudovanou garáží na pozemku parc. č. 27/3 v katastrálním území Dobruška.
2.2.
Smluvní strany se dohodly na následujících méněpracech:
2.2.1.
Vzhledem k velkému počtu inženýrských sítí v těsné blízkosti stávajícího vodovodu, nebude nový vodovod uložen ve stejné trase, ale v nově navržené. Přeložení vodovodního řadu se týká pouze jeho části, v projektu označená jako vodovodní řad V6, bez „slepého“ ramene v projektu označená jako vodovodní řad V6a. Toto rameno, označené v projektu jako V6a, se vzhledem k nové trase nebude realizovat vůbec. Vodovodní přípojky budou přizpůsobeny nové trase.
2.2.2. Z důvodu kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi nebude realizován trativod z drenážních trubek.

III.

3.1. 
Celková cena díla, sjednaná v odst. 3.1. čl. III. Smlouvy o dílo se s ohledem na sjednané nové práce a méněpráce snižuje o částku 95 733,-- Kč bez DPH a činí tak po tomto snížení  2 752 257,--Kč bez DPH.

/slovy: Dvamilionysedmsetpadesátdvatisícdvěstěpadesátsedmkorunčeských/

IV.

4.1.
Zhotovitel podpisem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo souhlasí bez výhrad se zveřejněním tohoto dodatku včetně všech následujících uzavřených dodatků ke Smlouvě o dílo v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách, účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4.2.
V ostatních ujednáních se smlouva o dílo nemění.
V.

5.1. 
Tento dodatek je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

5.2.
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy s oceněnými změnami.

5.3. 
Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 3.5.2017.
V Dobrušce dne 3.5.2017


Ve Vysokém Mýtě dne 9.5.2017
Za objednatele:





Za zhotovitele:   

_________________________



__________________________

Ing. Petr Lžíčař, starosta


   
Bedřich Dudycha, jednatel
-2-

