	                                                     Harmonogram

	Akce: Oprava sociálního zařízení Pod Koželuhy 100
	Kdo
	26týden
	27týden
	28týden
	29týden
	30týden
	31týden
	32týden
	33týden

	Bourací práce
	Restav
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavební práce
	Restav
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Omítky
	Restav
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Podlahy montáž
	Restav
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Elektroinstalace
	Eramont
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zdravotechnika
	Pluto
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ústřední topení
	Pluto
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Obklady dlažby
	Restav
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Montáž zařizovacích předmětů
	Pluto
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Malování, úklid
	Restav
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