
ING.CZECH
„MŠ Loosova - rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů"

Příloha č. l/3i usnesení 8/125. schůze RMČ Bmo-sever ze dne 21.09.2022

Evidenční číslo Objednatele

2022/4455/ORIM/3/2

Evidenční číslo Zhotovitele

22-2013

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
OBJEDNATEL:

Statutární město Brno, městská část Bmo-sever

(dále jen „Objednatel")

se sídlem
zastoupený:

Bratislavská 70, 601 47 Brno
Mgr. Martinem Malečkem, starostou

k podpisu smlouvy pověřen:
IČ:

Ing. Martin Cibula, místostarosta
44992785

DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení:
číslo účtu:

a

ZHOTOVITEL:

ING-CZECH s.r.o.

Sídlo: Lidická 718/77, 602 00 Brno
Zastoupený:
IČ:

Ing. Peter Flimmel, jednatel
28303474

DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

zapsaný v obchodním rejstříku vedené Brně, oddíl C, vložka 59836.

(dále jen „Zhotovitel")

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), ve znění pozdějších předpisů, smlouvu
o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Tento dodatek ke smlouvě zahrnuje změny díla podle změnových listů (ZL) č. 8 až 15. Objednatel posoudil změny podle § 222
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") takto:

§ 222 odst. 4 zákona (změnové listy č. 8,10, 11, 12,14,15):
• původní hodnota závazku je 17.923.704,00 Kč bez DPH
• 15 % původní hodnoty závazku je 2.688.556,60 Kč bez DPH
• absolutní hodnota změn podle změnových č. 1,2,4, 5, 6, 7 je 587.407,90 Kč bez DPH
• absolutní hodnota změn podle změnových č. 8,10, 11, 12,14,15 je 324.664,59 Kč bez DPH
• celkem absolutní hodnota dosud uplatněných změn je 912.072,49 Kč bez DPH

Změny podle změnových č. 8,10,11,12,14,15 nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť nemění celkovou povahu
původní veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně při započtení
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„MŠ Loosova - rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů"

všech dosud uplatněných změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

§ 222 odst. 7 zákona (změnové listy č. 9 a 13):
Za podstatnou změnu smlouvy se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více 
položkami, pokud nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu 
k nahrazovaným položkám a cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu 
k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší. Položky podle změnových listů č. 9 a 13 vyhovují požadavku podle § 222 odst. 7 
zákona - záměna položek je bez dopadu do cena při zachování kvality.

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

Původní text odst. 1.1.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo označené názvem „MŠ 
Loosova - rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů" podle:

> Projektové dokumentace s názvem „MŠ Loosova - rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů", 
zpracovaná projektantem PROJECT building s.r.o., Erbenova 375/8, 602 00 Brno, IČ 47917431, 
v 08/2021, pod zak. č. 0621, a PD statického zajištění - zpracovatel: PROXIMA projekt s.r.o. z 
04/2020 v souladu s vylil, č. 169/2016 Sb. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále 
označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. 
Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předaného PROJEKTU. Projekt 
obsahuje soupis prací a výkaz výměr zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro 
účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET);

> pravomocného stavebního povolení stavby č.j. MCBSev/042204/21. ze dne 20.10.2021., v právní 
moci 26.10.2021 (dále pro účely této smlouvy rovněž jen POVOLENÍ);

> podle změnových listů č. 1 až 7;

> podle změnových listů č. 8 až 15.

Dílo je specifikováno PROJEKTEM, podmínkami POVOLENÍ, ROZPOČTEM a změnovými listy č. 1 až 
15 a zahrnuje:

1.1.1.1. Provedení díla podle PROJEKTU, změnových listů č. 1 až 15 a podle podmínek POVOLENÍ.

1.1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace:

> Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou č.
405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. 
(příloha č. 14 vyhl. 405/2017 Sb.) a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních 
a v 1 datovém vyhotovení ve formátu pdf.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného 
stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného 
díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby 
umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, 
polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby 
provádění případných rekonstrukcí a oprav.

1.1.1.3. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy.

Původní text odst. 1.1.3. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odst. 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a 
podle:
> PROJEKTU;
> ROZPOČTU;
> Změnových listů č. 1 až 15;
> podmínek POVOLENÍ;
> NABÍDKY
> ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a 
souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, změnové listy č. 1 až 15, ROZPOČET, POVOLENÍ, 

Obchodní podmínky strana 2



HOatTML CSBTIPIKATU ČflM HN IMO M«t „MŠ Loosova - rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů"

NABÍDKA, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací, dodávek a 
činností nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří 
předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla 
označován rovněž jen jako dílo.

Původní text odst. 1.1.4. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.4. ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. Změnové listy č. 1 až 7 jsou nedílnou 
součástí této smlouvy jako její příloha č. IV. Změnové listy č. 8 až 15 jsou nedílnou součástí této smlouvy 
jako její příloha č. V. Ostatní dokumenty podle odst. 1.1.3., jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě 
fyzicky nepřikládají.

Původní text odst. 1.1.7. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou 
součást smlouvy o dílo, a to:

> vlastní text této smlouvy o dílo;
> POVOLENÍ;
> PROJEKT;
> Změnové listy č. 1 až 15;
> ROZPOČET;
> ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
> NABÍDKA;
> protokol o předání a převzetí staveniště;
> protokol o předání a převzetí díla (nebo jeho části).

Případné vady Objednatelem předané dokumentace zjištěné Zhotovitelem při provádění díla budou řešeny 
jako změny díla v souladu s odst. 1.2. této smlouvy.

Článek IV. Cena

Původní text odst. 4.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

4.1. Cena díla sjednaná v této smlouvě odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem v NABÍDCE, a 
která odpovídá nabídkové ceně, která byla hodnocena v rámci kritéria ekonomické výhodnosti v zadávacím řízení, 
v němž se stal Zhotovitel vybraným dodavatelem. Pokud v průběhu realizace díla smluvní strany zjistí, že při 
sestavení ROZPOČTU, kterým je výše ceny díla doložena, se Zhotovitel dopustil chyb ve výpočtech (u násobků či 
součtů či nezapočtením položek do součtů), a tyto chyby, pokud by k nim nedošlo by měly za následek zvýšení ceny 
díla, není možné takové chyby dodatečně opravit a výši ceny upravit (zvýšit). V takovém případě budou smluvní 
strany postupovat tak, že v průběhu provádění díla bude Zhotovitel fakturovat položky ROZPOČTU tak, jak jsou 
uvedeny v příloze č. I., v příloze č. IV. a v příloze č. V. této smlouvy a chyby v ROZPOČTU napraví uvedením slevy 
ve faktuře. Souhrn fakturovaných částek za celé dílo musí odpovídat sjednané ceně díla podle této smlouvy.

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran 
jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Cena podle původní smlouvy ve znění dodatku č. 1 této smlouvy bez daně z přidané hodnoty

18.260.901,42 Kč

se snižuje podle změnových listů č. 8 až 15 o částku

21.407,59 Kč

a nová cena díla se sjednává bez daně z přidané hodnoty ve výši:

18.239.493,83 Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 18.239.493,83 Kč činí částku

3.830.293,70 Kč

4.1.3. Cena včetně daně z přidané hodnoty činí celkem

22.069.787,53 Kč

(slovy: Dvacetdvamilionyšedesátdevěttisícsedmsetosmdesátsedm korun českých padesáttři haléře vč. DPH)
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Článek XXL Závěrečná ustanovení

Původní text odst. 21.6. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

21.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha číslo I.
příloha číslo II.
příloha číslo ITL
příloha číslo IV.
příloha číslo V.

ROZPOČET;
HARMONOGRAM PLNĚNÍ;
DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST
Změnové listy č. 1 až 7
Změnové listy č. 8 až 15

Původní text čl. XXL. Se doplňuje o nové odstavce 21.14. až 21.17., jejichž text zní:

21.14. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

21.15. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 4 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

21.16. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti podle čl.
II. odst. 2.1.2. této smlouvy.

21.17. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah
dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a
svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění
zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Článek XXII. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o

obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tento dodatek smlouvy mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 8/125. schůzi RMČ Brno-sever, konané dne
21.09.2022.

22. 09, ®
V Brně dne..................................... V Brně dne...................

Ing.
místost

■

HA CISLO V. SML

Změnové listy č. 8
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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j, 21385/95-230

STAVBA: „MŠ Loosova — rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů“
(ORG3192)

ÚSEK: SO 01,LNP -varna _______

Změnový list č.

ZL08

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8

‘ Podlaha ve varní PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 7

KOMU: SMB ÚMČ Bmo-sever OD: ING-CZECH s.r.o. DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:

________ MAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: Podlaha ve varně
DOTČENÉ MÍSTO: SOOI, 1 .NP - varna
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná PROJECT
building s.r.o., ing. Marií Blažkeovou
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ,.ZL08- Podlaha ve varně“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

POPIS ZMĚNY:

Po ověření skutečného stavu podlahy byl domluven odečet původní položky betonové mazaniny i
ve varně.

POKYN VYDAL: Ing. Daniela Kuče ATUM: 01.09.22

TOTO OZ JÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ A( Í NÁVRIIU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBIJpi-
PROVÁDĚ Ě POKRÝVAJÍCÍ PŘEDM

TECHNI
BKOM,

TAVBY:
Brno-sever, Mgr. M



PŘÍLOHA c. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MS Loosova — rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů“ Změnový list č.

i (ORG3192) ZL 08
ÚSEK: SO 01, l.NP - varna

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8

Podlaha ve varně PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 7

KOMU: SMB ÚMČ Brno-sever OD: ING-CZECH s.r.o. DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNÉ:

___ Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY; Podlaha ve varně
DOTČENÉ MÍSTO: SOOl, l.NP - varna
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná
PROJECT building s.r.o., ing. Marií Blažkeovou
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL08 - Podlaha ve varně’’
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENÉNĚNI:
Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Vícepráce: 0,-Kč 0,-Kč 0,-Kč
Méněpráce: - 37.489,65 Kč - 7.872.83 Kč -45.362,48 Kč
Celkem: - 37.489,65 Kč - 7.872,83 Kč -45.362,48 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Daniela Kučerová DATUM: 01.09.22

VYJÁDŘENI:

OD: Ing. Marie Blažkeová PO TUM:

SCHVÁLIL: ODPIS:

-------------------- ---------

STAVEBNÍ DO CE STAVBY:
BKOM, Ing. Lu ÚMČ Brno-sever, M

Mp-TÚH



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČROPK č.j. 21385/95-230

ZL 09
STAVBA: „MŠ Loosova - rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů" Změnový list č.

(ORG3192)
ÚSEtejSOOl, i.NP, 2.NP

j NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9

Změna typu konstrukce sádrokartonových podhledů PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 8

KOMU: SMB ÚMČ Bmo-sever OD: ING-CZECH s.r.o. DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: O

MAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna typu konstrukce sádrokartonových podhledů
DOTČENÉ MÍSTO: SOOI, l.NP, 2.NP
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná PROJECT
building s.r.o., ing. Marií Blažkeovou
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL09 - Změna typu konstrukce
sádrokartonových podhledů“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV.

POPIS ZMĚNY:
I
I

Po ověření skutečného stavu na stavbě bylo nutné provést záměnu jednoúrovňové konstrukce
sádrokartonových podhledů dle PD na dv

I
POKYN VYDAL: ing. Daniela Kučerová : 01.09.22

TOTO OZN
PRACÍ. AL
PROVÁDĚ

-----------------------

E STAVBY:
Č Brno-sever,

TECHNI
BKOM, I



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR. OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MŠ Loosova - rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů** Změnový list č.

(ORG3192) j ZL 09
, ÚSEK: SO 01, l.NP, 2.NP ______,1

I

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9
V ř v v v

Změna typu konstrukce sádrokartonových podhledů PŘIKAŽ KE ZMENE C.: 8

KOMU: SMB ÚMČ Brno-sever OD: 1NG-CZECH s.r.o. DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:

__ Mail ___

PŘEDMÉT ZMÉNY: Změna typu konstrukce sádrokartonových podhledů
DOTČENÉ MÍSTO: SOOI, l.NP,.2.NP
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná
PROJECT building s.r.o., ing. Marií Blažkeovou
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ,.ZL 09 - Změna typu konstrukce

i sádrokartonových podhledů"
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENÉNĚNÍ:
Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Vícepráce: 234.511.81 Kč 49.247,48 Kč 283.759,29 Kč
Méněpráce: -234.511,81 Kč -49.247,48 Kč - 283.759.29 Kč
Celkem: 0,-Kč 0,- Kč 0,-Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Daniela Kučerová

VYJÁDŘENI:

DATUM: 01.09.22

:OD: Ing. Marie Blažkeová PO ř °)

I .

SCHVÁLIL:

STAVEBNÍ DO
BKOM, Ing. Lu sever, Mgr.

BY:

Mp-TÚMWHH



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MŠ Loosova - rekonstrukce varnv a vnitřních rozvodS“
! (ORG3192)

ŮSER:: SO 01, LNP, 2.NP

Změnový list č.

| ZL 10 »

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 9

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

r’”*- -

1 KOMU: SMB ÚMČ Bmo-sever OD: ING-CZECH s.r.o. DATUM:
I ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX; O

j _ _ _ MAIL _

í PŘEDMĚT ZMĚNY: Repase výplní
I DOTČENÉ MÍSTO: SOOI, l.NP, 2.NP

j ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná PROJECT
í budding s.r.o., ing. Marií Blažkeovou
i ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozoučet .,ZL 10 - Repase výplní”
í ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

j POPIS ZMĚNY:

| Po ověření skutečného stavu konstrukce výplní na stavbě bylo dohodnuto, že se provede jen Část
repase výplní, a v jiném rozsahu než se původně plánovalo,

i

DATUM: 24.09.22‘ POKYN VYDAL: Ing. Daniela Kučerová

ÍTOTO OZNÁMENÍ NE ENÍ
i PRACÍ. ALE POUZE J UDÍ-
|PROVÁDĚT PRÁCE DO __

{TECHNICKÝ DOZ
| BKOM, Eng. Lubo



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 2I385/95-230

[STAVBA; „MŠ Loosova - rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů“ ! Smčnow lisí č.
(ORG3I92) " ; ZL 10 i

i ÚSEK: SO 01, LNP,2.NP
r

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 |

Repase výplní PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ C..’ 9

) KOMU: SMB ÚMČ Bmo-sever OD: ING-CZECH s.r.o. DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:
___ __ ______Mail_____

I
PŘEDMĚT ZMÉNY: Repase výplní
DOTČENÉ MÍSTO: SOOÍ, 1 .NP, 2.NP
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná

(PROJECTbuildings.r.o., mg. Marií Blažkeovou
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ..ZL tO -Repase výplní’4
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY

ř ŇAVRíFÓCENÉNÉŇE
Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Vícepráce: 81.500,00 Kč 17.115,00 Kč 98.615,00 Kč
Méněpráce: -93.000.00 Kč -19.530,00 Kč -112.530.00 Kč
Celkem: -11.500.- Kč -2.415,- Kč -13.915,- Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Daniela Kučerová DATUM: 0L09.22

VYJÁDŘENI:

OD: Ing. Marie Blažkeová PODP DATUM:Í^.

SCHVÁLIL: :

STAVEBNÍ DOZOR

BKOM, Ing. Lubom
TAVBY:

Brno-sever,

Nlp-TÚ1100-01



PŘÍLOHA c 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

S1 AVBA: „MŠ Loosovs - rekonstrukce varny a vnitřních rozvodůu! ^-nsenový lísť č..
í (ORG3Í92) ZL 1 1
ÚSEK: SO 01, areál MS________ ____________ I____

OZNÁMENÍ ZMĚNY PŘIKAŽ Č.: 10
| Zabezpečení staveniště mobilním oplocením

i KOMU: ING-CZECH s.r.o. OD: SMB ÚMČ Bmo-sever DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: !

í---------------- ■ MAIL:

I
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zabezpečená staveniště mobilním oplocením
DOTČENÉ MÍSTO: SOOI, areál MŠ

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná
PROJECT building s.r,o., ing. Marií Blažkeovou
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZLl l - Zabezpečení staveniště
mobilním oplocením"
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:
POPIS PŘEKÁZANÉ ZMĚNY:

Z důvodu užívání zahrady uživatelem objektu bylo dohodnuto bezpečnostní
opatření stavby, že se pořídí na dobu nezbytně nutnou mobilní oplocení v zadní
Části objektu MS, se kterým původně nebylo uvažováno.

NAVRHL: Ing. Daniela Kučerov

PŘÍKAZ VYDAL: Mgr. Michal

: 01.09.22

TECHNICKÝ DOZOR: RÁVCE STAVBY:
BKOM, ing. Lubomír B ÚMČ Bmo-sever, Mgr.



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MŠ Loosova - rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů41 Změnový list č.
(ORG3192) ZL 1 1

ÚSEK: SO 01, areál MŠ

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11

Zabezpečení staveniště mobilním oplocením PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 10

KOMU: SMB ÚMČ Bmo-sever OD: ING-CZECH s.r.o. DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:

___ Mail __

PŘEDMĚT ZMĚNY: Zabezpečení staveniště mobilním oplocením
DOTČENÉ MÍSTO: SOOl 9 areál MŠ
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná
PROJECT building s.r.o., ing. Marií Blažkeovou
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZLÍ l - Zabezpečení staveniště
mobilním oplocením’’
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY;

NÁVRH OCENĚNÉNÍ:
Cena bez DPH DPH Cena s DPI 1

Vícepráce: 17.089,70 Kč 3.588,84 Kč 20.678,54 Kč
Méněpráce: 0,-Kč 0,- Kč 0,-Kč
Celkem: 17.089,70 Kč 3.588,84 Kč 20.678,54 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Daniela Kučerová DATUM: 01.0922

VYJÁDŘENI:

y
OD: Ing. Marie Blažkeová PO DAT

SCHVÁLIL:
i
F....................... ..............

ji

STAVEBNÍ
BKOM, Ing.

1

PODPIS:

ÁVCE STAVBY:
ÚMČ Brno-sever,



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list č. |

ZL 12
(STAVBA: „MŠ Loosova - rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů“

(ORG3192)
i ÚSEK: SO 01,l.NP, 2.NP

OZNÁMENÍ ZMĚNY PŘÍKAZ Č.: 11

Malby -příplatek za barevné . rovedení _____

KOMU: ING-CZECH s.r.o._______ OD: _SMB ÚMČ Bmo-sever DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNÉ:

______ MAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: Malby - příplatek za barevné provedení
DOTČENÉ MÍSTO: SOOI, l.NP, 2.NP
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná
PROJECT building s.r.o., ing. Marií Blažkeovou
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZLl2 - Malby - příplatek za barevné
provedení“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY:

Dle požadavku objednatele a uživatele objektu byl v rámci víceprací domluven

příplatek za barevné malby, včetně orámování styku dvou barev na jednotlivých

stěnách objektu.

NAVRHL: Ing. Daniela Kučerová

PŘÍKAZ VYDAL: Mgr. Michal Lipo

TECHNICKÝ DOZ
BKOM, Ing. Lubo

1.09.22

01.09.22

VCE STAVBY:
ÚMČ Brno-sever,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 2 i 385/95-230

STAVBA: „MŠ Loosova - rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů“
(ORG3Í92)

ÚSEK: SOfll, LNP,2.NP
F • —

‘ NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Malby - příplatek za barevné provedení

■ Změnový tiší č.

' ZL 12

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č: 12
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 11

KOMU: SMB ÚMČ Bmo-sever OD: ING-CZECH s.r.o. DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNÉ:

Mail

1 PŘEDMĚT ZMĚNY: Malby - příplatek za barevné provedení
DOTČENÉ MÍSTO: SOOI, l.NP, 2.NP
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná
PROJECT building s.r.o., ing. Marií Blažkeovou

■ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ..ZL12 - Malby - příplatek za barevné
provedení“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY

[ NÁVRH OCENÉNÉNÍ:

j
í Vícepráce:
, Méněprace:
Celkem:

Cena bez DPH
46.073,80 Kč

0,-Kč
46.073,80 Kč

DPH
9.675.50 Kč

O,-Kč
9.675.50 Kč

Cena s DPH
55.749.30 Kč

0,-Kč
55.749.30 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Daniela Kučer

VYJÁDŘENI:

TUM: 01.09.22

OD: Ing. Marie Blažkeová M: '^L

SCHVÁLIL:

STAVEBNÍ DOZ
BKOM, Ing. Lub

CE STAVBY:
ÚMČ Bmo-sever,

Mp-TÚIKXH»



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

.STAVBA: „MS Loosova - rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů**! Změnový listč.
(ORG3I92) : 7T IQ

; ÚSEK: SO 01, LNP_______ ______________________ _______________ |_ 1 -J
NÁVRH. NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Samotilvelační stěrka pod dlažby

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 12

KOMU: SMB ÚMČ Bmo-sever OD: ING-CZECH s.r.o. DATUM:
; ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:

__ _ __ ____ __ _ MAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: Samonivelační stěrka pod dlažby
DOTČENÉ MÍSTO: SOOI, l.NP

1 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná PROJECT
building s.r.o., ing. Marií Blažkeovou
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový- rozpočet „ZLÍ3 - Stěrka pod dlažby"
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

_______ -

POPES ZMĚNY:

Jedná se úpravu sádrové samoni „ZL3 - Samoniveiační
stěrka", v prostorách s keramickou navrhovaná cementová
samonivelační stěrka.

ATUM: 15.09.22POKYN VYDAL: Ing. Daniela Ku

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽ JÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ. ALE POUZE JA
PROVÁDĚT PRÁCE DOK

TECHNICKÝ DOZ
BKOM, Ing. Lubo

—

VCE STAVBY:
ÚMČ Brno-sever, Mgr. Mic



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MŠ Loosova - rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů“ Změnový list č

(ORG3192) | ZL 13
ÚSEK: SO 01, l.NP

•-------------------------------------------------------------- ---

I NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

Samoniveiační stěrka pod dlažby
L.

KOMU: SMB UMC Bmo-sever OD: ING-CZECH s.r.o. DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:

I____ ___ ________ _____ Mail

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 12

I
i

PŘEDMĚT ZMĚNY: Samonivelační stěrka pod dlažby
DOTČENÉ MÍSTO: SOOI, l.NP, 2.NP
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná
PROJECT building s.r.o., ing. Marii Blažkeovou
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ..ZL13 -Stěrka pod dlažby“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENÉNĚNÍ:
Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Vícepráce: 35.386.07 Kč 7.431.07 Kč 42.817,14 Kč
Ménépráce: - 35.386,07 Kč - 7.431,07 Kč -42.817.14 Kč
Celkem:

I
0,-Kč 0,- Kč 0,-Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Daniela Kučerová ,
*

DATUM: 14.09.22

. j
| VYJÁDŘENÍ:
1

■

OD: Ing. Marie Blažkeová PODPIS: DATUM:

SCHVÁLIL: DPIS: DATUM:

STAVEBNÍ DO
BKOM, Ing. Lu

CE STAVBY:
MČ Bmo-sever, Mgr.

Mp-TÚ 1100-01



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MS Loosova - rekonstrukce
(ORG3192)

ÚSEK: SOOl, l.NP,2.NP

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

Soklová nerezová lišta

varny a vnitřních rozvodů“ Změnový list č.

i ZL 14

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č: 13

KOMU: SMB ÚMČ Bmo-sever OD: ING-CZECH s.r.o. DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: O

MAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: Soklová nerezová lišta
DOTČENÉ MÍSTO: SOOl, l.NP, 2.NP
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná PROJECT

i building s.r.o., ing. Marií Blažkeovou
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ..ZLÍ4 - Soklová lišta“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

POPIS ZMĚNY:

Z důvodu nerovnosti stěn, přistoupil objednatel na doporučení zhotovitele, neosazovat nerezové
lišty na soklový keramický obklad a místo toho použít silikon +• akrylátový tmel.

POKYN VYDAL: Ing. Daniela Kučerová DATUM: 14.09.22

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTV
PRACÍ. ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OClíNĚNÍ
PROVÁDĚT PRÁCE E ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDM

I1 TECHNICKY D
BKOM, Ing. Lu

VCE STAVBY:
ÚMČ Brno-sever, Mgr.



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j, 21385/95-230

STAVBA: „MŠ Loosova - rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů“ Změnový lisí č.

(ORG3192) j ZL 14
ÚSEK: SO 01, l.NP ______________________________ [_________

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14

Soklová nerezová lišta PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.C 13

KOMU: SMB ÚMČ Bmo-sever OD: ING-CZECH s.r.o. DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNÉ:

Mail ____

PŘEDMĚT ZMĚNY: Soklová nerezová lišta
DOTČENÉ MÍSTO; SOOI, l.NP, 2.NP
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná
PROJECT building s.r.o.. ing. Marií Blažkeovou
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL14 - Soklová lišta**

! ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENÉNĚNÍ:
Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Méněpráce: - 28.546,44 Kč - 5.994.75 Kč -34.541.19 Kč
Celkem: - 28.546,44 Kč - 5.994,75 Kč -34.541,19 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Daniela Kučer ATUM: 14.09.22

VYJÁDŘENÍ:

OD: Ing. Marie Blažkeová PO TUM:

SCHVÁLIL: PODPIS:.___________

Mp-TÚUOO-Oí



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

—

OZNÁMENÍ ZMĚNY PŘÍKAZ Č.: 14

Výměna zásobníků na papírové ručníky
PŘIKAŽ C.: 14

KOMU: ING-CZECH s.r.o._______ OD: _SMB ÚMČ Brno-sever DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Výměna zásobníků na papírové ručníky v roli za zásobníky pro,
papírové ručníky typu ZZ
DOTČENÉ MÍSTO: SO 01, m.č. 104,115, 123, 145,209, 218,241
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná
PROJECT building s.r.o., ing. Marií Blažkeovou
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL1S - Zásobníky na
ručníkyméněpráce: ZLÍ5 - Zásobníky na ručníky_rozdíl; ZLÍ5 - Zásobníky na
ručníkyvícepráce **
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY:
Z důvodu nevyhovujícího typu zásobníků na papírové ručníky uvedeného ve

výkazu výměr, požaduje objednatel o jejich výměnu za zásobníky na papírové

ručníky typu ZZ.

NAVRHL: Ing. Daniela Kučerová DATUM: 16.09.22

PŘÍKAZ VYDAL: Mgr. Michal

TECHNICKÝ DOZO
BKOM, Ing. Lubom



PŘÍLOHA é 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

' Změnový [jsi c

; ZL 15
STAVBA: „MŠ Loosova - rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů“

(ORG3192)
IQSEKlSO QL m.č. 104,115,123,145, 209, 218,241

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: í 5
Výměna zásobníků na papírové ručníky PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 14

KOMU: SMB ÚMČ Bmo-sever OD: ING-CZECH s.r.o. DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:
____________ ____________ _ __ Mail ______

PŘEDMĚT ZMĚNY: Výměna zásobníků na papírové ručníky v roli za zásobníky pro
papírové ručníky typu ZZ
DOTČENÉ MÍSTO: SO 01, m.č. 104, 115, 123, 145, 209, 218, 24í
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná
PROJECT building s.r.o., ing. Marií Blažkeovou
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet: „ZLÍ5 - Zásobníky na
ručníky méněpráce: ZLÍ5 - Zásobníky na ručníky_rozdíl; ZL15 - Zásobníky na
ručtukyvfcepráee “

| ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

ÍNÁVRH OCĚNĚNÉNÍ:

Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Vícepráce: 6.965.00,- Kč 1.462,65,-Kč 8.427,65.- Kč

i Méněpráce: - 14.000,00 Kč - 2.940,00 Kč - 16.940,00 Kč
Celkem: - 7.035,00 Kč - 1.477.35 Kč -8.512.35 Kč

i PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Daniela Kučerová

VYJÁDŘENĚ

DATUM: 16.09.22

I

; ..... .

SCHVÁLIL:

STAVEBNÍ DOZO
BKOM, Ing. Lubo

PODPIS:

ÁVCE STAVBY:
B ÚMČ Bmo-sever,

DATUM:

Mp-TÚHOMH


