
ZMĚNOVÝ LIST
Číslo stavby zhotovitele:
Číslo stavby investora: SOD č. OISM 0114-22

Číslo 1

Zhotovitel: Stavební vodohospodářská, s.r.o.
Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 28771346

Investor: Město Moravská Třebová
nám. T. G. Masaryka 29,
571 01 Moravská Třebová; IČ: 002 77 037

Název akce: Výměna kanalizace a vodovodu ul. Lázeňská
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

Předmět změnv: Provedení finálního povrchu komunikace - méněpráce

Popis a zdůvodnění změny:
\i době předpokládaného zahájení prací vydáno (cca 

jtošním roce. Zhotovitel tudíž není schopný garantovat 
u komunikace do jara 2023. Proto bylo dohodnuto, že

Vzhledem k tomu, že stavební povolení nebylo 

červenec), nestihne se realizace akce dokončit v le 
vysoutěženou cenu za provedení finálního povrch 

tato část nebude v rámci SOD 0114-22 provedena

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: -
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Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha: Položkový rozpočet

2


