
 Číslo smlouvy objednatele: 860-2019-523101 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  19/2019  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Uherčice u Hustopečí 

 

DODATEK č. 6  
KE SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

 
Smluvní strany: 

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno  

Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou  

 ředitelkou KPÚ pro JMK 

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová  

 ředitelka KPÚ pro JMK 

V technických záležitostech oprávněni jednat:  Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav 

 Ing. Simona Konečná, pobočka Břeclav 

Adresa: nám. T.G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav 

Tel. xxx 

 xxx   

E-mail: breclav.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3  

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774, není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o.  

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč  

Zastoupený: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem  

Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel 

 Ing. Libor Sedláček, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 

Tel./Fax: xxx / xxx 

E-mail: xxx 

ID DS: 2r63dp8  

Bankovní spojení: ČS Třebíč  

Číslo účtu: 1521409359/0800  

IČO: 63470985 

DIČ: CZ63470985 
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský obchodní soud Brno, oddíl C, 
vložka č. 19972. 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Uherčice u Hustopečí 

 

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 30.9.2019 upravuje 
rozsah a termíny u níže uvedených dílčích částí fakturačnícho celků přípravných a návrhových 
prací tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, 
následujícím způsobem: 

 

čl. I 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo spočívající v dodatečné změně řešeného 
území na základě žádosti obce a vlastníků pozemků z důvodu změny územního plánu a 
přeřazení plochy 7 ha určené původně pro výstavbu fotovoltaické elektrárny mezi plochy 
určené k zemědělskému obhospodařování.  

Do smlouvy o dílo se nově zařazuje samostatný dílčí fakturační podcelek 3.4.6. zahrnující 
veškeré práce potřebné pro dodatečnou změnu řešeného území, která se promítne dále i do 
následujícího DFC 3.5.2. – Návrh nového uspořádání pozemků, který se navyšuje o 7 MJ na 
celkových 900 MJ.  

Současně se strany dohodly na snížení počtu MJ u DFC 3.5.1. Vypracování plánu společných 
zařízení, který se dle skutečného stavu snižuje o 1 MJ na celkových 925 MJ a u DFC 3.6. 
Mapové dílo, který se snižuje o 1 MJ na celkových 925 MJ.   

 

Termín plnění DFC 3.4.6. a Hlavního celku Přípravné práce se stanoví do 31.10.2022.  

 

Hodnota víceprací dle tohoto dodatku představuje částku 52 250 Kč bez DPH.  

 

čl. II. 

Čl. VI. odstavec 6.1. Cena za provedení díla smlouvy o dílo (ve znění předešlých dodatků) 
nově zní: 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.6.) bez DPH v Kč 2 783 900,00 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč 1 703 000,00 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 277 500,00 

Celková cena díla bez DPH v Kč 4 764 400,00 

DPH 21 % v Kč 1 000 524,00 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 5 764 924,00 

 

čl. III. 

Na základě smlouvy ve znění dodatku č. 4 smlouvy o dílo byly v roce 2021 řádně provedeny 
a zaplaceny práce:  

DFC 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého 
označení lomových bodů v rozsahu 141 MJ,  

DFC 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. v rozsahu 249 MJ a 

DFC 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona v rozsahu 428 MJ. 
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Při uzavírání dodatku č. 5 smlouvy o dílo byly administrativním opomenutím těmto již 
provedeným pracím přiřazeny následující počty MJ: 86 / 215 / 301. 

Tímto dodatkem se tedy opravuje výše popsaná písařská chyba a počty MJ se mění opět na 
správné údaje: 141 / 249 / 428. 

 

čl. IV. 

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – 
Položkového výkazu činností. 

 

čl. V. 

Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

 

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že 
nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 
své podpisy. 

 

 

Příloha : Položkový výkaz činností 

 

 

V Brně dne: 27.9.2022    V Třebíči dne: 27.9.2022 

 

 

 

 

 

……………………………………                  ..................................................... 

Ing. Renata Číhalová     Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček 

ředitelka                  jednatelé 

Krajského pozemkového úřadu    EKOS T, spol. s r.o. Třebíč 

pro Jihomoravský kraj 

v z. JUDr. Jarmila Báčová 

 

        

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek 
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Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 0

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 846 650 549 900,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 38 1 000 38 000,00

Vektorizace vlastnické mapy ha 0

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 141 2 000 282 000,00 15.11.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 249 2 000 498 000,00 15.11.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 428 1 900 813 200,00 15.11.2021

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0

Rozbor současného stavu                      ha 926 300 277 800,00 30.6.2021

Studie odtokových poměrů ha 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 926 300 277 800,00 28.02.2022

3.4.6.

Dokumentace dodatečné změny obvodu řešeného 

území včetně geodetických prací a upravených 

soupisů nároků dle dodatku č.6

ks 1 47 200 47 200,00 31.10.2022

2 783 900,00 31.10.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 925 600 555 000,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 135 1 000 135 000,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 195 800 156 000,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 36 2 000 72 000,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 900 850 765 000,00 31.1.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

1 703 000,00

3.6. Mapové dílo ha 925 300 277 500,00 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

277 500,00

3.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.6.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč

3.4.3.

31.1.2023

3.4.4.



2 783 900,00 Kč

1 703 000,00 Kč

277 500,00 Kč

4 764 400,00 Kč

1 000 524,00 Kč

5 764 924,00 Kč

Pozn. Přeškrtnuté položky nebudou v KoPÚ realizovány.

DPH  21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


