
DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo Č. 6440-0226-2022-15

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo Č. 6440-0226-2022-15 „výměna garěžových vrat b. Č. 50",

uzavřené dne 9. června 2022 (dále jen „smlouva")

I.

Česká republika — Ministerstvo obrany
Smluvní strany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694

Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1Bankovní spojení:
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu (dále též „OdP") Pardubice,

odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem (dále jen „Al-INM"), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7
odst. 2 zák. Č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice,

Teplého 1899, 530 02 Pardubice

(dále také jako „objednatel") na straně jedné

a

GRETEC s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v českých Budějovicích, oddíl C, vložka
29383
Sídlo: Komenského 1864/15, 390 02 Tábor
IČO: 086 90 219
Dle: CZ08690219
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 123-838390217/0100
Zastoupená: Bc. Ladislav Šedivý, jednatel
Kontaktní osoba:
-ve věcech smluvních: Bc. Ladislav Šedivý, jednatel, tel.
-ve věcech technický
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: Komenského 1864/15, 390 02 Tábor

(dále také jako „zhotovitel") na straně druhé

uzavírají tento Dodatek Č. 1 ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek", popř. „dodatek smlouvy")
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DODATEK Č. 1 ke smlouvě  o dílo Č. 6440-0226-2022-15 

Účel dodatku 
Úč elem dodatku je narovnání skutečně  provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu 
rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné 
před uzavřením smlouvy (dále též „méněpráce" a „vícepráce"), a v jejichž důsledku došlo 
k navýšení ve smlouvě  sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceny za dílo. 

Dodatkem Č. 1 se zvyšuje celková cena díla o částku 109 883,30 Kč  bez DPH, přičemž méněpráce 
činí 19 584,00 Kč  (tj. 1,1 % z původní ceny díla bez DPH, tj. z částky 1 767 058,02 Kč) a vícepráce 
Činí 129 467,30 Kč  (tj. 7,3 % z původní ceny díla bez DPH, tj. z částkyl 767 058,02 Kč). 

Navýšení tak činí 6,2 % z původní ceny díla bez DPH (tj. z částky 1 767 058,02 Kč). 

Jedná se o níže uvedené změny (tj. ménépráce a vícepráce, spolu s označením jednotlivých položek): 

V průběhu provádění úpravy povrchů  — obroušení stávajících omítek a štuků  před plánovaným 
provedením nové štukové vrstvy, došlo k obnažení skryté pásoviny železobetonových sloupů. Stávající 
krycí cementová omítka pásoviny je degradovaná tak, že oškrabání pouze štuku není možné a omítka 
vypadává v celém krycím rozsahu. Z tohoto důvodu musí být provedené překrytí pásoviny cementovou 
maltou, a následné provedení přesíťování těchto částí perlinkou vtlačenou do lepidla. Zároveň  nebude 
provedené začištění omítek bočního ostění vrat. 

- jedná se o nové položky Č. 3, 4, 6, 22,23 (vícepráce), 
- jedná se o snížení položky č. 8 (ménépráce). 

V průběhu provádění úpravy povrchů  bylo dále zjištěno, že krajní sloupy v jednotlivých kójích nebyly 
do rozpočtu započítané (celkem 4 ks—nesoulad skutečnosti a původní PD) a jejich stav vyžaduje rovněž 
opravu. Zároveň  po oškrabání štukové omítky sloupů  do výšky vrat bylo zjištěno, že i štuková omítka 
sloupů  v nadpraží je degradovaná a je nutné rovněž tuto část sloupů  opravit. Tuto skutečnost nebylo 
možné bez lešení v době  přípravy ověřit a zjistit. Celková výměra opravy pilířů  činí: 20 x 9,375 m2 = 
187,5 m2. 

- jedná se o navýšeaí stávajících položek: 7a, 13, 29a (vícepráce). 

Zhotovitel dále upozornil na nutnost provést před potažením stěn vápenným štukem, disperzní penetraci 
obroušeného podkladu z důvodu nadměrné savosti vyžilého betonu a rovněž penetraci pilířů  a nadpraží 
vodou ředitelnou penetrací před provedením maleb. 

- jedná se o nové položky č. 1, 28 (vícepráce). 

Při provádění opravy omítek nadpraží garážovýoh vrat z 30 % celkové výměry (ve výšce 5,8 m) 
doporučil zhotovitel vzhledem k prorýsování vlásečnic do stávajících omítek provést v celém rozsahu 
přesíťování omítek perlinkou vtlačenou do lepidla a až následně  potažení vápenným štukem. Jemné 
vlásečnice nebyly bez použití lešení viditelné. 

- jedná se o novou položku Č. 5 (vícepráce). 

Výše uvedené změny nemají vliv na kvalitu a termín provedení díla. 
Podrobný popis rozsahu ménéprací a víceprad je uveden v Příloze Č. 1 tohoto dodatku. 

Předmět dodatku 
Smluvní strany se v souladu s čl. 14.6. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku Č. 1 smlouvy, jímž 
doplňují čl. 2.1.1. smlouvy („Předmět smlouvy") o vícepráce a mén'épráce, v čehož důsledku se 
mění čl. 3 smlouvy („Cena za dílo") o nově  stanovenou celkovou cenu za dílo a to takto: 

1. Článek 2. smlouvy („Předmět smlouvy") se v souladu s čl. 2.6. a 2.7. smlouvy v bodě  
2.1.1. smlouvy za první čtyři body doplňuje o další body č. 5., 6., 7. a 8. a současně  se v 
bodě  2.2. smlouvy mění a cit. body smlouvy nově  zní takto: 

2.1.1. 5. překryt{ pásoviny železobetonových sloupů  cementovou maltou, a následné provedení 
přesíťování těchto částí perlinkou vtlačenou do lepidla, přičemž začištění omítek bočního 
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3

za zhotovitele

DODATEK ě. 1 ke smlouvČ o dílo ě. 6440-0226-2022-15

ostČní vrat nebude provedeno;
oprava 4 ks krajních sloupč v jednotlivých kójích, vůetnČ opravy omítky nadpraží
(celková výmČra opravy všech pilířč ůiní 187,5 m2);;
disperzní penetrace obroušeného podkladu (stČn), pilířč a nadpraží vodou ředitelnou
penetrací (před potažením stČn vápenným štukem a před provedením maleb);

přesíťování omítek nadpraží garážových vrat perlinkou vtlaůenou do lepidla (až následnČ
potažení vápenným štukem).

2.2. Podrobná specifikace díla podle ůl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze ě. 1 Dodatku ě. 1
„Položkový rozpoůet", v příloze ě. 2 „Technická specifikace" a v zadání výbČrovéhořízení ,PS
0226 - výmČna garážových vrat b. ě. 50", systémové ůíslo NEN N006/221V00008970. Přílohy
jsou nedílnou souůástí této smlouvy.

Ostatní body v ůl. 2 smlouvy zčstávají beze zmČny.

2. ělánek 3 smlouvy („Cena za dílo") se, v dčsledku zmČny smlouvy ve výše uvedeném ůl.
2.1.1., doplňuje o další bod 3.1.1. a souůasnČ se v bodech 3.1. a 3.2. smlouvy mČní a zní novČ
takto:

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona ě. 526/1990 Sb., o cenách, ve znČní pozdČjších předpisč,
dohodly na celkové, nejvýše přípustné, cenČ za dílo specifikované v ůlánku 2 smlouvy, a to ve
'tým:

1 876 941,32 Ků bez DPH
(slovy: jeden milion osm set sedmdesát šest tisíc devČt set ůtyřicet jedna korun ůeských a

třicet dva haléřč)

3.1.1. Cena za dílo je stanovena podle přílohy ě. 1 tohoto dodatku (Položkový rozpoůet
s vyznaůením ménČprací a víceprací).

3.2. K celkové cenČ díla bez DPH je úůtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v dobČ
poskytnutí zdanitelného pinČní. V dobČ uzavření Dodatku ě. 1 smlouvy je zákonem
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, cožůiní 394 157,68 Ků a celková cena za dílo vůetnČ
DPH tedy ůiní 2 271 099,00 Ků.

Ostatní body v ůl. 3 smlouvy zčstávají beze zmČny.

ZávČreůná ustanovení

I. Tento dodatek, spolu se svými přílohami, tvoří nedílnou souůást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy
nedotůená tímto dodatkem zčstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek o 3 oůíslovaných stranách je vyhotoven ve dvou stejnopisech (vždy spolu
s přílohami), z nichž jeden podepsaný stejnopis obdrží zhotovitel a jeden podepsaný stejnopis obdrží
objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento doda ek před jeho podpisem přeůetly a shledaly, že jeho obsah
přesnČ odpovídá jejich pravé a svobodné včli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým
jednáním sledovaly a proto její níže, prostý omylu, lsti a tísnČ jako správný podepisuji.

Nedílnou souůástí tohoto dodatku je:

Příloha ě. 1 Dodatku ů. 1 smlouvy — položkový rozpoůet s vyznaůením ménČprací a víceprací —
poůet listč: 4



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
oprava garážových vrat b.č.50

KSO: CC-CZ:
Misto: Letiště Bechyně Datum: 04.08.2022

Zadavatel: IC:

DIC:

Zholovitel: IC:
Dlč:

Projektant: IC:

Dlč:

Z IC:

Dlč:

Poznámka.
boupts praci je sestaven s vyuzsim uenove soustavy UKS, k•oiozky, ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci tenova
soustava' označeny popisem 'CS BRS' a úrovni přislušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezujici popis a podmínky
použili těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezené dálkové k dispozici na webu
oodmInky urs cz.

Cena bez OPH 1 876 941,32

Základ daně Sazba dané Výše dané
DPH zakladni 1 876 941,32 21,00% 394 157,68

snižena 0,00 15,00% 0,00

Cena $ DPH v CZK 2 271 099,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
oprava garatovych vrat b.č.50

Místo: Letiště Bechyně Datum: 04,08.2022

Zadavatel: ProjeMant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Pops Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

I-15V - Práce a dodávky 1-15V

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výpini

9- Ostatní konstrukce a práce, bourání

997- Přesun suté

PSV - Práce a dodávky PSV

767- Konstrukce zámečnickě

Dokončovací práce - nátěry

Dokončovací práce - malby a tapety
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

oprava garážovych vrat b.č.50

isto: Letiště Bechyně

Zadavatel:

Zhotovitel:

PC Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

HSV Práce a dodávky HSV

6 úpravy povrchů, podlahy a osazování výpini

1 K 612131121 Podkladni a spojovacl vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzni nanášená ručně stěn
Online PSC Me.. //ndrntriky urs cdře 91.0 UK 2022 01/622131111

VV matrice dvouvrstvě PO oikraběril
vy 9.375•20
vv narlpraži
IV 114.2-1.651•14,20.31ľ20
VV Součet

Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn. v rozsahu opravované plochy přes 10
2 K 612315412

do 30%
Online PSC M1ttni/potimInkvurstzAtern/C-5 0/15 2022 01.1617i15412

W oceláren
vv 4,21,6520
W 420.320
VV Součet

Vyspraveni povrchu neomitanych vnittnich ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukci
3 K 613111111

rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou celoplošné pilířů nebo sloupů
Online PSC btrusllossImInky on cuRuns/C5 uPs 2022 0.1/6iiiiiin

4 K 612131121 Podkladni a spojovací vrstva vnitčnich omítaných ploch penetrace disperzní nareišeni ručně stěn
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na piném podkladu sklovIáknitým vtlačením do tmelu

5 K 612192001 stěn
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzich, na piném podkladu skloyaknitým vtlačením do tmelu

6 K 613142001
pilířů nebo sloupů

Onlme PSC hitef//400minkvuraczůltern/C5 URS 2022 421/613142002

7 K 613311131 Potaženi vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukci pilířů nebo sloupů

7a K 613311131 Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukci pliřa nebo sloupů

Onime PSC
Onime PSC h.tt051/002ni . dtem/C5 VR5 2022 01/6293.2503.1

8 K 619995001 Začištěni omítek (s dociánim hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod
°mine OSO s oďm
W (4.2.4,2)13

Úpravy vnějších vodorovných a svislých spár obvodového pláště z panelových dilců (matení spáry tmelem
9 K 624635351

sakonovým. průřezu tmeleného profilu do 200 mm2
Online PSC hitpsiboOminky urlatž‘,..~2 01762(6s5352

W 4.210

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 K 946111115
Montáž pojizdnych věži trubkovýchnebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0.6
do 0.9 m, délky do 3,2 m. výšky přes 4,5 m do 5,5 m

°nim. PSC b35531/spinsucs.rv0tem/C.5 005 7022 01/946121115

11 K 946111215
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dilcových s maximělnim zatiženim podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za
prvni a každý další den použiti pojlzdněho lešení k ceně -1115

Online PSC ňtrpr/AmdflnkvitnuMenVCS 005 2027 21/94411.12.1.5

12 K 978013141
Otlučeni vápenných nebo vepenocementovych omítek vnitřních ploch sten s vyškrabáním spar, s očištěnf m
zdiva, v rozsahu přes 10 do 30%

Online PSC RSS. tratvanatračo005 2022 01/271013145

13 K 978035117 Odstranění tenkovratv9Ch omítek nebo štuku tloušťky do 2 MM obroušením, rozsahu přes Sodo 100%

PEC htterM0e0rOn4r psu ethleťn/CI 142 2022 01/972095117

mezivratove pata
tiv ((0.300,75.0.75r5.85)'20

14 K R odstraněni a ocirezére vodicích kolejnic, konzol

997

15 K 997013111

[mim. PSC

Přesun sutě
Vnitrostaveništni doprava syt a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitim mechanizace pro
budovy a haly výšky do 6 m
hrter/Awernirtlevun “Atirn/C. U65 2022 01199201 3211

MJ Množství

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Jeana (CZIC)

04.08.2022

Cena celkem (CZK] Cenová Soustava

1876941,32

m2 351.300

197.500

163.800
351.300

m2 163,800

136.600
25.200

163.800

m2 37.500

m2 50.400

m2 163,800

m2 50.400

m2 91.260

m2 96.240

m 40,000

67.200

m 42.000

42.000

kus tom

kus 60,000

m2 163,800

m2 187,500

210.600
kpt 20,000

7.275

0223 1131

C5 URS
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767 Konstrukce zámečrůcke

17 M R ocelová vrata dvoukňdlove do ocelové zárubně z úhelniků rozm.4200/4200 mm

18 K 767651824 Demontáž garažových a průmyslových vrat otviravých, plochy přes 13 m2
Ono. PSC hripsJ/ootrritrys caltem/C5 LIRS 2023 01/767651124

19 K 767652240 Montáž vrat garaiových nebo průmyslových otviravých do ocelové konstrůkce, plochy přes 13 rri2
Oni,. PSC trIPLIMP. M [ M ‚'CS Lila 2022 01/767652249

Montáž záchylneho systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kolvIclm vedením do
20 K 767881112

železobetonu chemickou kotvou
Dolino PEC litt.ileaďnwtun‘clit an/C5 UPS '021 02/757002132

21 K R1 ocelová vrata

786 Dokončovací práce - nátěry

22 K 783000103 Zakrýváni konstrukci včetně pozdějšího odkryli podlah nebo vodorovných ploch položením fólie
0,51,5. PSC dternoodminkv vn aůflerrt/CS 5,5 Ml 01~00103

23 M 58124842 fólie pro malí řské potřeby zakrývací ti le 4x5m
vv 841.05 'Přepočteně koettolentem mnoistvl

24 K 783009421 Bezpečnostní šrafováni rohových hran StáhOvýCh nebo podlahových
Oni,. PSČ hrtotižeot55' ki,5n.s.ifirern.T5 URS 1021 01/7830094LI
W 16'4

25 K 783301303 Příprava podkladu zámečnických konstrukci před provedením nátěru odrezivěni odrezovačem bezoplachovým

Online PSC hmw/hadmrnknrkeďrtem/C5 URS 2022 011183301303

W rám vrat
SV 101.2,4.244,220,1r201
VV ůhlenlk nadprači
Vv 14.22'0.11'20
VV Součet

26 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukci jetirtmásObhý syntetický
On:~ PSC hrotileoc554r51,ws.n./ar./C5 1115 1012 01/782314305
Onlme PSC ITItesiloodminkv irsWirem/C5 ves 1022 01/703314201

27 K 783317101 Kryci nátěr remail) zámečnických konstrukci jednonšsobný syntetický stan:Padni
Onkne PSC troos Vopemrnkv.urs afitimia 505 2022 01/703311105

784 Dokončovací práce - malby a tapety

28 K 784181105 Penetrace podkladu jednonásobně základní akrylatová bezbarvé v místnostech výšky přes 560 m
offline PSC direslán. SILotzwInatenSalIRS 2022 01/78410115£

29 K 784312025 Malby vápenné dvojnásobné, bilě v místnostech výšky přes 5.00 m

29a K 784312025 Malby vápenné dvojnásobné, bilo v Mistnostech výšky přes 5.00 m
015155PS0 htlmilvedminkv knwiter7VC5 1/53 2022 01/784312423

VV nadwaŽI
W (14.2•1.651+l4,2•0.31r20
VV pilíře
W 00.75.0.75•0.3)*5.85r20 .
VV Součet

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (C211 Cenová soustava

t 7.275 700.00 5092,50 CS ŮRS 2022 01

kus 16.000

kus 20.000

kus 20.000

kus
20,000

4.000

m2 84.000

m2 88.200
88.200

m 64,000

64.000

m2 42.000

25200

16.800
42.000

m2 42.000

nO 42.000

112 351,300

m2 332.280

m2 19.020

163a00

187.500
332.280

PC Typ Kód Popis

16 K 997013511 Odvoz SL/11a vybouraných hmot z meziskrádlty na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

051154 Pse M0031/00dmmkv5ntifitem10 LIII 2022 0119970:4521

PSV Práce a dodávky PSV
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