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Číslo smlouvy zhotovitele:Číslo smlouvy objednatele: SD/2022/0035/1 50/1

Město Hodonín

DODATEK Č. 1
ke smlouvě na dodávku stavby

uzavřený podle ust. 2586 a násl. a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na základě dohody obou stran

na akci s názvem:

„Návštěvnické středisko NPP Hodonínská Dúbrava Dům přírody Hodonínské

Dúbravy rekonstrukce objektu centra ekologické výchovy"

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:

Sídlo:

IČO:
DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

00284891

CZ699001303

Komerční banka, a.s.

424671/0100

Libor Střecha, starosta města

(dále též „Objednatel44)

OHLA ZS, a.s.,

Tuřanka 1554/1 15b, Slatina, 627 00 Brno

46342796

CZ46342796

Raiffeisenbank, a.s., č.ú.: 1014501513/5500

Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize Morava

Zhotovitel:

Adresa:

IČO:

DIČ :

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B,

vložka 695

(dále jen „zhotovitel44)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany11 uzavřeli v souladu s § 2586 a

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen ,,NOZ“) smlouvu na dodávku stavby

č. SD/2022/00352/1 50 (dále jen „Smlouva11).
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2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení

odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listu

č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

2.1.

Cena víceprací dle Změnového listu č. 1 :2.2.

288 000,- Kč bez DPH

60 480,- Kč DPH 21 %
348 480,- Kč vč. DPH 21%

Cena méněprací dle Změnového listu č. 1 :

343 046,- Kč bez DPH

72 039,66 Kč DPH 21%
41 5 085,66 Kč vč. DPH 21 %

Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy se na základě víceprací a méněprací

uvedených ve Změnovém listu č. 1 upravuje následovně:

2.3.

52 424 292,84 Kč bez DPH

11 009 101,50 Kč DPH 21%
63 433 394,34 Kč vč. DPH

Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.2.4.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních

stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv,

v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží

tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

3.1.

3.2.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 6.9.2022, usnesení č. 6391
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Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

Příloha č. 1 Změnový list č. 1 vč. oceněného soupisu prací

V Hodoníně, dne P\ ZO*2*2 V Brně, dne

ZhotovitelObjednatel

Razítko:Razítko :

Podpis:Podpis:

Ing. Pelinka, MBA

ředitel Divize Moravastar
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Název akce:

Návštěvnické středisko národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava -

"

Dům přírody Hodonínské

Dúbravy
"

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: ZL Č. 01
„Změna materiálu okenních výplní a změna dřevěných profilů“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.SD/2022/0035/150

1 . Oddíl stavby: 01 1 SO 01 Nástavba, 0222 Výměna oken a dveří

2. Zpracovatel změnového listu: OHLA ŽS, a.s., zhotovitel

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

(je řešeno v samostatném zápisu KD)
(KDč. 17, ze dne 14 06 2022)
(položkový rozpočet)

3.1 stavební deník:

3.2 kontrolní den:

3.3. jiné související dokumenty:

4. Zdůvodnění a příčina změny:
Z důvodu mezinárodní krize vyvolané válečným konfliktem na Ukrajině a z toho plynoucího nedostatku určitého druhu
stavebního materiálu a z důvodu vizuálního druhového sjednocení prvků v rámci nástavby byla učiněna záměna
materiálu oken z modřínu na hliníkové profily a změna dřevěných profilů podlahových nosníků z LVL profilů na BSH.

Hliníková okna oproti dřevěným jsou odolnější s lepšími tepelně fyzikálními vlastnostmi a méně náročné na údržbu ze

strany uživatele.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny
Změna se provádí ve výrobě prvků, není potřeba technická změna v ASŘ.

6. Finanční náklady změny

Nacenění bylo provedeno dle rozpočtu v SoD + individuální kalkulací dodavatele (viz příloha položkový soupis prací)

POLOŽKA

VfCEPRÁCE

Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

288 000,00 348 480,00

MÉNĚPRÁCE -343 046,00 -415 085,66

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD 52 479 338,84 63 500 000,00

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ 52 424 2

21 8'LouV HOĎ /V í dne

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
TDS nemá k uvedenému řešení připomínky a s uvedenými změnami souhlasí. Potvrzení kontroly výkazu výměr a

nacenění víceprací je dle podmínek SOD.

Kontrola souladu změny zejména se:

• zadávací dokumentací VZ

TDS: Výše uvedené změny a jejich ocenění odpovídají podmínkám SoD



• Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222
odst. 4 Z2V2 (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
TDS: Absolutní hodnota změny dle ZL č. 1 = 55 046,- Kč bez DPH, což odpovídá 1,049% z ceny bez

DPH dle SoD

• smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet cenotvorba apod.)

TDS: Výše uvedené změny a jejich ocenění odpovídají podmínkám SoD
• stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím

TDS: Výše uvedené změny nejsou v rozporu se stavebním povolením ani stanovisky dotčených
orgánů

• podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

• Úprava harmonogramu stavby

Nemá vliv na harmonogram stavby

• Dodatek 12

TDS: Dle TDS není potřeba

• Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
TDS: Dle TDS není potřeba

• Dodatek Smlouvy o dílo

TDS: Dle TDS je potřeba uzavřít dodatek č. 1 pouze ke změně ceny

• Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS doporučuje ZLč. 01 schválit.

dne

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).
Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby,

např. Změna dodávky oken v materiálovém provedení z modřínu na hliník nemá vliv na funkčnost stavby, dojde ke sjed¬

nocení s ostatními výplněmi otvorů. U změny dřevěných profilů podlahových nosníků z LVL profilů na BSH nedochází

ke změně pevnosti v ohybu, dodržena bude požadovaná požární odolnost a dojde ke sjednocení vzhledu všech dřevě¬

ných konstrukcí.

GP (AD) doporučuje ZL.č.01 schválit.

V .....dne 3X}.. [.!&..L2<?.. Z

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Nedochází ke změně závazných technických parametrů.

Celkový obrat změn díla ve znění Změnového listů č.1 nepřesahuje 1 5% z celkové ceny díla a je v souladu se zákonem

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

a) Návrh finančního krytí:

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.

Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.
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Nedochází k navýšení finančního krytí, jedná se o méněpráce.

Fl:
r Rozpočet MH-ORG 150: 651

Dotace EU/SR: OPŽP reg č. CZ. 05. 5. 1 8/0 . 0/0.0/20_1 46/00 1 4446A
i ODPOVĚDNÝ REFERENT:

a
Z-*, <?.

dne

VEDOUCÍ ODBORU :

2U ■ S1-
dne

Lenka

GARANT ODBORU:

Z S .
ř, 2£>z<LV.í í dne

10. Doklad o kontrole a zajištěni finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje:

Smlouva/objednávka:

smlouva dodavatelská

SD/2022/0035/150 ve znění dodatku č. 1

Změnový list č. Název Změnového listu: celková částka

1 ZL č.1

Rozpis částky na roky: 2022 -66 605,66 Kč

Finanční profil:

POLOŽKAROK ORJ ORG částka v Kč

2022 150 651 -66 605,66 Kč

Potvrzuji proveden ítontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace: datum: jmén po

správce rozpočtu: datum: jmén po

1 1 . Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

položkový rozpočet

Zápis z KD č.1 7

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.
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W rekapitulace stavby

P Kód: kol019e1a

Stavba: Návštěvnické středisko národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava - Dům přírody Hodonínské Dúbravy -

| stavební část

KSO
Místo:

| Zadavatel-

Město Hodonín

Uchazeč:
OHLA ŽS, a.s., Turanka 1554/1 15b, 627 00 Brno, Slatina

Projektant:

CC-CZ:
Datum:Hodonín 15.11.2021

IČ:
DIČ:

ÍČ: 46342796
CZ46342796DIČ

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -55 046,00

Sazba dané
21,00%

15,00%

Základ daně
-55 046.00

Výše daně
-11 559,66DPH základní

snížená 0,00 0,00

605,66 }Cena s DPH CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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BF Kód

W Stavba:

Místo

Zadavatel:

Uchazeč:

| Kbci

kol019ela

Návštěvnické středisko národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava - Dům přírody Hodonínské Dúbravy -

stavební část

15.11.2021Hodonín

Město Hodonín

OHLAŽS, a.s., Tuřanka 1554/1 15b, 627 00 Brno, Slatina

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena bez DPH [C/K| Cena s DPH |CZK]Popis

Náklady z rozpočtů -55 046,00 -66 605,66

Způsobilé náklady k dotaci z OPZP, projekt 1084201

01a Hlavní aktivity projektu

011 SO 01 Dům přírody - nástavba, nosná konstrukce -150 000,00 -181 500,00

SO 01 Dům přírody - nástavba - PSV012

94 954,00 114 894,34

Způsobilé náklady pro nadaci KKFF03

SO 01 Dům přírody - nástavba - PSV020

SO 01 Dům přírody - stavební úpravy stávajícího

SO 01 Dům přírody - Zařízení zdravotně technických
321
322

SO 01 Dům přírody - Vzduchotechnika, seznam strojů024

028 SO 02 Ostatní stavební objekty

029 IQ 100 Zpevněné plochy

IO 400 Areálové osvětlení032

Nezpůsobné naKiacy projektuiM

021
022
026

026
030
031
033 /edlejší rozpočtové náklady
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M ~Í~~ t». 1 < 1 Architekton icko-stavebm řešení

P.čT Čisio položky

|
Název položky

766
_

Konstrukce truhlářské
_

W
' —

0/02 D+M dřevěného okna 900/900mm vč. vnitřního parapetu, kování, povrchové
327 766701 R

_

úpravy, sítě proti hmyzu a vnitřní žaluzie viz. výpis prvků
_

0/03 - D+M dřevěného okna 900/900mm pevné zasklení vč. vnitřního parapetu,
328 766702R

kování, povrchové úpravy, sítě proti hmyzu a vnitřní žaluzie viz. výpis prvků

329 766703R

Položkový soupis prací a dodávek

Dům přírody Hodonín

množství cena / MJ celkemMJ

-193 046,00

-1,000kus

-1,000kus

0/04 D+M dřevěného okna 900/900mm vč. vnitřního parapetu, kování, povrchové

úpravy, sítě proti hmyzu a vnitřní žaluzie viz, výpis prvků
_

-1,000kus

0/05 - D+M dřevěného okna 900/600mm vč. vnitřního parapetu, kování, ovládání

táhlem, povrchové úpravy, sítě proti hmyzu a vnitřní žaluzie viz. výpis prvků
-8,000kus330 766704R

288 000,00Konstrukce zámečnické767

0/02 -D+M hliníkového okna 900/900mm vč. vnitřního parapetu, kování, povrchové

úpravy, sítě proti hmyzu a vnitřní žaluzie viz, výpis prvků
_

1,000kus

0/03 D+M hliníkového okna 900/900mm pevné zasklení vč. vnitřního parapetu,

: kování, povrchové úpravy, sítě proti hmyzu a vnitřní žaluzie viz. výpis prvků

0/04 D+M hliníkového okna 900/900mm vč. vnitřního parapetu, kování, povrchové

úpravy, sítě proti hmyzu a vnitřní žaluzie viz, výpis prvků
_

1,000kus

kus 1,000

0/05 D+M hliníkového okna 900/600mm vč. vnitřního parapetu, kování, ovládání

táhlem, povrchové úpravy, sítě proti hmyzu a vnitřní žaluzie viz. výpis prvků
8,000kus

-150 000,00Konstrukce tesařské762

PODLAHOVÉ NOSNÍKY dřevina dle výrobce+konzultace s architektem, pevnost v
-11,003m311 Pol62

ohybu 50Mpa, LVL, pohledová kvalita

PODLAHOVÉ NOSNÍKY dřevina dle výrobce+konzultace s architektem, pevnost v
1 1 ,003m3Pol6211

ohybu 50Mpa,BSH, pohledová kvalita

-55 046,00
CELKEM
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| W z kontrolního dne č. 17 stavby
ff Návštěvnické středisko NPP Hodonínská

( Dúbrava Dům přírody Hodonínské Dúbravy - rekonstrukce centra ekologické

| výchovy ", konaného dne 14.06.2022 na staveništi
_

A/ Účastníc jednání

OHLA ŽS
Město Hod - uven

Projektant -

Koordinátor BOZP -

PROST Hodonín, Dl -

PROST Hodonín, TDS -

( prezenční listina je uložena u TDS)

1

Zápis

B/ Stav prostavěnosti

1 7B 1 - Probíhá pilotáž a bourání na ploché střeše ( budník )
1 7B2 V části financované z nadace KKFF práce neprobíhají

1 7B3 - Postup prací je v mírném prodlení proti harmonogramu

Cf Otevřené otázky

1C5 - Byla podána informace, že bude aktualizován projekt sadových úprav ( není smluvně kryt

dodavatelem stavebních prací ), do tohoto projektu bude zahrnuta i oprava tornádem

poškozeného oplocení, neřešeného v platné PD, práce na PD probíhají, bude prověřen soulad

celkového řešení pozemku se stanoviskem E-on ze dne 01.08.2019, vymístění elektroměro¬

vého rozvaděče do oplocení areálu nebude realizováno, platípůvodníPD, uvedené stano¬

visko E-onu je třeba splnit - trvá

5C4 Zjištěna byla nedostatečná podchodná výška u stávajících překladů u části dle bodu 5C2 a

rovněž mezi místnostmi 1 .14 a 1 .1 5, bude řešeno projektantem - stanovisko statika je

zapsáno ve SD - sondy byly provedeny, výška otvoru vyjde z určené nuly. Projektant stanoví

požadavek na výškovou úpravu otvorů, u velkého otvoru ( 1.14 x 1.15) bude zpevnění

překladu po upřesnění požadavku projektanta řešeno statikem, podklad ( sonda ve fomě

fotky ) byl dříve předán, aktuální verze statika 2 x U č. 220, svařit, podepřít, aktivovat,

platí, bude provedeno, výská ovoru bude 2,25 m od čistépodlahy

5C5 Projektant se vyjádří k reálnosti vyrovnání omítek podhledů po odbourání příček, bude

vyhodnoceno po kompletním vyzdění nových příček - trvá

6C2 Na základě provedeného vytyčení rozvodu vodovodu společností Vak Hodonín bylo

zjištěno, že objekt ekocentra je napojen na stávající přípojku integrované střední školy

Hodonín. Byl přizván zástupce Vak Hodonín Společnost Vak požaduje

provedení samostatné přípojky pro Dům přírody. Projektant vodař v rámci AD připraví

technické řešení ( možné varianty samostatného nového připojení akceptovatelné pro VaK ),

byla předložena cenová nabídka na projekt, doplněn byl termín, následně bude

rozhodnuto vedením Města o dalším postupu - trvá

9C1 - Prasklina v podkladním betonu v místnosti č. 1.15 bude sešita - trvá

14C3 K novému požadavku na tepelnětechnické parametry z hlediska možné dotace: zateplení

obvodu budovy bude dle PD (je obchodně zajištěno ), možná je záměna materiálu v

podlaze ( příp. změna tloušťky ), toto je třeba rozhodnout do konce června, konzultováno

bude s projektantem - nebude změna, platí



w
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1 5(32 - Projektant se vyjádří k barevnosti vybavení ÚT, jinak se vzorkováním souhlasí, vše bude v

W bílé barvě, nebudou ale dodány topné lavice v barvě antracit, konvektory budou

podlahové dle PD, architekt v rámci vzorkování určí barvu mřížek

1 5C4 Podána byla informace o dalším postupu prací - pilotovací rovina bude připravena do

čtvrtka tohoto týdne, pilotovacípráceprobíhají

| I5C5 _ Projednáno bylo použití bednících tvárnic bez výplně, k věci se vyjádří projektant se

statikem, statik požaduje bednící tvárnice s betonovou výplní, TDS trvá naprovedeni v ti

250 mm dle PD
ř

.

15(36 Zhotovitel upozornil na složitost dodatečného provádění instalací v bednících tvárnicích,

projektant dodá výkresy se zakótováním vývodů veškerých instalaci - trvá

15(37 Dotaz byl vznesen rovněž ke kapacitě jezírka - trvá

16C1 Obložky a vniřní dveže budou v provedení CPL - platí

Nové body

1 7C1 - Z časového důvodu souhlasí projektant náhradou hlavních nosných trámů nástavby z

provedení LVL provedením BSH - bude řešeno změnovým listem

1 7C2 - Z důvodu problémů se zajištěním materiállu na výrobu oken menších oken ( modřín )

souhlasí projektant s s vyrobením oken v provedení hliník, stejně jako u velkých oken -

bude řešeno změnovým listem
w .

17(33 příští kontrolní den bude v úterv 21.06.2022 ve 13.00 hodin se srazem na staveništi

Hodonín, 14.06.2022

zapsal TDS


