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750/6900/22/1 
 
 

DODATEK č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. 750/6900/22 ze dne 26.04.2022  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Číslo smlouvy objednatele:  750/6900/22 
 

Číslo zakázky zhotovitele: 2022/081 
 
 

1. Smluvní strany 
 

 Objednatel:  Město Třeboň 
 

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň 

Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města 

IČ: 00247618 

DIČ: CZ00247618 

Bankovní spojení:        XXXXXXXXX 

 Č. účtu:   XXXXXXXXX 

Telefonní spojení:  XXXXXXXXX 
   

 
 

 Zhotovitel:  SETERM CB a.s. 
  

se sídlem: Nemanická 2765/16a, 370 10 České Budějovice 

zapsaný do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 

oddíl B, vložka 1173, dne 31.12.2000 

Zastoupený:  Sedláčkem Pavlem, předsedou představenstva 

IČ:  26031949 

DIČ: CZ26031949 

Bankovní spojení:  XXXXXXXXX 

Č. účtu:  XXXXXXXXX 

Telefonní spojení: XXXXXXXXX 

E-mail: XXXXXXXXX 

 
  uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 26.04.2022 mezi výše uvedenými 

smluvními stranami (dále jen „dodatek“). 
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I. 

1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 26.04.2022 Smlouvu o dílo, jejímž 
předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky 
materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Třeboň – zahloubení kabelů NN, ul. Komenského, Polní“ 
ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech 
díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“). 
 

2) Smluvní strany se dohodly na změně stávající Smlouvy o dílo – ustanovení čl. 4. odst. 4.1. – Čas 
plnění. Předmětem uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/6900/22 ze dne 26.04.2022 na 
zhotovení stavby „Třeboň – zahloubení kabelů NN, ul. Komenského, Polní“, se společností 
SETERM CB a.s., IČ 26031949, Nemanická 2765/16a, 370 10 České Budějovice, je změna 
termínu dokončení díla. Dílo nelze realizovat v termínu sjednaném ve Smlouvě o dílo z důvodu 
stavební nepřipravenosti, kdy v rámci stavby (probíhající ve vzájemné koordinaci) s názvem 
„Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni“, nejsou odebrány konstrukční 
vrstvy komunikací předcházející zahájení prací na přeložkách kabelového vedení NN. 
 

II. 
1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla specifikovaného 

v čl. 4. odst. 4.1. – Čas plnění Smlouvy o dílo, kdy se dosavadní znění: 
  

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu od 05/2022 do 08/2022 
Objednatel předá zhotoviteli pracoviště nejpozději den před zahájením prací. 
Zhotovitel nasadí potřebný počet kvalifikovaných pracovníků tak, aby práce 
probíhaly v odpovídající jakosti a byl dodržen termín dokončení. 

 
ruší a nahrazuje zněním: 
 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu od 05/2022 do 10.10.2022 
Objednatel předá zhotoviteli pracoviště nejpozději den před zahájením prací. 
Zhotovitel nasadí potřebný počet kvalifikovaných pracovníků tak, aby práce 
probíhaly v odpovídající jakosti a byl dodržen termín dokončení. 

 
III. 

1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.  
2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.  
3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat 

za smluvní strany.  
4) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy o dílo, ve 

znění pozdějších dodatků, v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném 
znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel. 

 
 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 
 

V Třeboni dne 05.09.2022  V Českých Budějovicích dne 20.09.2022 

 

 

 

 
 
……………………………………………………… …………………………………………………………….. 

                 PaedDr. Jan Váňa 
                    starosta města 

Pavel Sedláček 
předseda představenstva 

 


