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Dodatek č. RISM/DILO – 2022/0009 – D2 

„Rekonstrukce školy J.A.Komenského pro účely MÚ ve Dvoře Králové nad Labem“ 
č. smlouvy RISM/DILO – 2022/0009 

Smluvní strany 

1. Město Dvůr Králové nad Labem 
se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem 
zastoupen: Ing. Janem Jarolímem, starostou města 
  
IČO: 00277819 
DIČ: CZ00277819 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 
Ing. Ctirad Pokorný, vedoucí odboru rozvoje, investic a správy majetku,  

 

 
Ing. Radomír Tomášek, 

Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu: 
………………………………….. 
e-mail: 
tel.: 

(dále jen „objednatel“) 

2. J. Pišta a spol., společnost s r.o. 
se sídlem: Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
zastoupena: Ing. Jaroslavem Krkonoškou, prokuristou 
IČO: 00578894 
DIČ: CZ00578894 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 

102. 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen „zhotovitel“) 

 
Uvedení zástupci obou smluvních stran pro věci smluvní prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek 

ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO – 2022/0009 (dále jen „dodatek“) podepsat a k platnosti dodatku není 

potřeba podpisu jiné osoby.  
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Při realizaci stavby vyvstalo několik důvodů na základě, kterých požádal zhotovitel objednatele o 
navýšení ceny: 
 
- Navýšení jednotlivých cen materiálů o jejich aktuální navýšení oproti době, kdy byla podána nabídka 
Opětovně z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině a změně mezinárodní situace došlo celosvětově k 
skokovému navýšení ceny jednotlivých komodit a materiálů v řádu desítek až stovek procent. Na 
základě požadavku zhotovitele stavby bude v tomto případě měněn rozpočet, resp. jednotlivé ceny 
materiálů - izolační materiály, truhlářské výrobky – okna). Tyto položky jsou v rozpočtu označeny bíle 
(příloha č. 3). 
 
- Nepřesnost v soupisu prací 
V PD je zdivo výtahové šachty navrženo z cihel s minerální izolací a vstupní dveře do I. PP šíře 80 cm. V 
soupisu prací je požadováno zdivo výtahové šachty jednovrstvé z cihel broušených (tedy bez potřebné 
izolační vrstvy) a vstupní dveře do I.PP v soupisu prací chybí. Tyto změny jsou v rozpočtu uvedeny 
zeleně (příloha č. 3). Investor se k těmto variantám řešení přiklání k použití cihel s minerální izolací, 
která má lepší akustické vlastnosti. 
 
 
- Záměna materiálu z důvodu lepšího technologického řešení 
Na hrany drážek na fasádě budou namontovány ochranné lišty z důvodu zajištění vyšší životnosti 
fasády, proto je nutné nahradit vrchní izolační desky tl. 2 cm deskami tl. 3 cm. Tyty položky jsou v 
rozpočtu označeny modře (příloha č. 3). 
 
- Nepředpokládaný stavebně technický stav stávajících konstrukcí po jejich odkrytí 
Po demontáži bednění na části střechy bylo zjištěno narušení nosných trámů střechy. Tyto trámy je 
nutné staticky zajistit příložkami a svorníky. Tyto práce jsou v rozpočtu označeny červeně (příloha č. 3). 
 
Vzhledem k tomu, že se veřejná zakázka na stavební práce vztahuje na zákon, objednatel souhlasil s 
navýšením ceny, které je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. 
 
Dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu prací se tímto dodatkem nemění. Na základě 
požadavku zhotovitele stavby bude měněn pouze rozpočet - viz Změnový list č. 2 (příloha č.1). 
 
Dne 12.9.2022 proběhlo jednání, na kterém objednatel se zhotovitelem stavby probrali podobu 
Změnového listu č.2, který je předkládán radě města a na němž závisí Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
č. RISM/DILO-2022/0009. 
 
 
Výše uvedené skutečnosti vedou k uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění cena díla z částky 
48.907.661,93 Kč bez DPH, 59.178.270,94 Kč včetně DPH – navýšení o 1.597.565,19 Kč bez DPH, 
tj.1.933.054,00 Kč včetně DPH na celkovou cenu díla 50.505.227,12 Kč bez DPH, tj. 61.111.324,00 Kč 
včetně DPH, a tedy změnou článku V. Cena za dílo bodu 1. takto: 
 

V. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
bez DPH    50.505.227,12 Kč 
DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), tj. daňový 
doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92 a odst. 2 zákona o DPH a výši daně je povinen 
doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel). 
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Ostatní články I. – XX. smlouvy o dílo č. RISM/DILO – 2022/0009, vyjma článku V. bodu 1., se tímto 
dodatkem nemění a zůstávají nadále v platnosti. 

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. 
Každý stejnopis tohoto dodatku má platnost originálu. 

Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, že dodatek je 
projevem pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a že nebyla uzavřena v tísni či za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční 
podpisy. 
 
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města č. R/610/2022 – 124. Rada města Dvůr 
Králové nad Labem ze dne 21.09.2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha:  
Změnový list č. 2 včetně příloh (rozpočet stavebního řešení – původní, rozpočet stavebního řešení - 
změnový). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dvůr Králové nad Labem      Dvůr Králové nad Labem 
 
dne: 27.09.2022                                 dne: 27.09.2022 

Za objednatele  Za zhotovitele   


