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Protokol o změně Harmonogramu plnění

	Objednatel:
	VZP ČR
	Název projektu:
	Financování 2022

	Zhotovitel
	DXC
	
	

	Zpracoval:
	XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX

	Smlouva číslo:
	2100410/ 4100058935



	Popis

	Změna Věcného a časového Harmonogramu plnění provedená na základě Smlouvy o dílo č. 2100410/ 4100058935 ze dne 31. 3. 2022, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami: 

· DXC Technology Czech Republic s.r.o., se sídlem Pikrtova 1737/1a, Nusle, 140 00, Praha 4, IČO: 052 11 131, jako Zhotovitelem
a
· Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, se sídlem Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, IČO: 411 97 518, jako Objednatelem
(dále jen „Smlouva“).
Smlouva byla uzavřena na základě veřejné zakázky číslo ID VZ: 2100410 s názvem „Zajištění vyúčtování hrazených služeb, bonifikací a regulací za rok 2022“ a nabyla účinnosti dne 31. 3. 2022.
Přílohou tohoto protokolu je Aktualizovaný harmonogram plnění odsouhlasený oběma Smluvními stranami.

Změna harmonogramu je provedena v souladu se zněním Smlouvy a to následujícími odstavci:
1) Čl. III. odst. 1 písm. b)
„Při dodržení podmínek a postupu stanoveného v odst. 12.2. až 12.5. tohoto článku lze v rámci řízení projektu termín provedení Díla jako celku prodloužit, maximálně však na dobu 15 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.“
2) Čl. III., odst. 12.2. až 12.5
„12.2.	Věcný a časový harmonogram plnění může být upravován a měněn (aktualizován) na úrovni řízení projektu (k tomu viz odst. 14. tohoto článku), a to zejména v návaznosti na průběh plnění a chybovosti během Etap UAT a pilotního provozu (viz podmínky dále v této smlouvě uvedené (odst. 12.6.)) a v závislosti na případných Změnách realizovaných v rámci Změnového řízení.
12.3.	Změna harmonogramu plnění je možná pouze v případě, že s takovou změnou souhlasí obě smluvní strany. Příslušné změny včetně jejich odůvodnění musí být uvedeny v protokolu podepsaném vedoucími projektu a promítnuty do harmonogramu plnění (v této smlouvě tzv. „Aktualizovaný harmonogram plnění“).
12.4.	V případě, že v rámci změny Harmonogramu dojde ke změně termínů jednotlivých milníků a zároveň ke změně termínu provedení Díla jako celku, stane se Aktualizovaný harmonogram plnění vč. příslušného protokolu přílohou této smlouvy s tím, že v takovém případě nebude potřebné uzavírat dodatek této smlouvy potvrzující tuto skutečnost. Při každé změně termínu Díla jako celku musí smluvní strany dodržet požadavek uvedený v ustanovení čl. III. odst. 1. písm. b) této smlouvy (tj. Dílo jako celek musí být provedeno v termínu do 15 měsíců od dne nabytí účinnosti této smlouvy).
12.5.	Při úpravách a změnách již Aktualizovaného harmonogramu plnění je postup smluvních stran shodný.“
Změna Harmonogramu plnění je provedena z důvodu realizace změnového požadavku IM0345476 – FIN2022 - PLS - příznakování produkce vybraných pojištěnců, čímž bude v rámci úlohy Podklady, NEMREM navýšen čas Etapy 2.3. (Vývoj úprav ASW) o 5 pracovních dnů (PD), tzn. ze 42 PD bude navýšen na 47 PD. Zároveň dojde k posunu Etapy 3.3. (UAT), 4.3. (Pilotní provoz) a 5.3. (Revize AP) o 5 PD. Dále bude v rámci úlohy VYNEMO, VYNAP navýšen čas Etapy 1.4. (Analytický projekt) o 5 PD, tzn. ze 62 PD bude navýšen na 67 PD. Zároveň dojde k posunu Etapy 2.4. (Vývoj úprav ASW), Etapy 3.4. (UAT), Etapy 4.4. (Pilotní provoz), Etapy 5.4. (Revize AP) a Etapy 5.5. (Dílo) o 5 PD. Termín Akceptace Díla jako celku uvedený v Harmonogramu se prodlužuje o 5 PD.
Požadavek uvedený v ustanovení čl. III. odst. 1. písm. b) Smlouvy (tj. Dílo jako celek musí být provedeno v termínu do 15 měsíců od dne nabytí účinnosti této smlouvy) je dodržen.
Tento Protokol o změně Harmonogramu plnění včetně jeho přílohy Aktualizovaný harmonogram plnění nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu vedoucími projektu.



	 Odsouhlaseno	 Odsouhlaseno s výhradami	 Neodsouhlaseno

	Přílohy protokolu:
1) Aktualizovaný harmonogram plnění


	Odsouhlasil za DXC Technology Czech Republic, s.r.o.
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis

	Vedoucí projektu
	XXXXXXXXXXXXX
	
	

	

	Odsouhlasil za VZP ČR
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis

	Vedoucí projektu
	XXXXXXXXXXXXXXX
	
	





Příloha 1 – Aktualizovaný harmonogram plnění

	Etapa
	Dílčí plnění
	Realizace plnění
	Doba dílčích plnění/Díla jako celku

	
	
	
	

	Etapa 0 – Zahájení plnění
	E0
	Start prací
	Plnění bude zahájeno do 2 pracovních dnů (dále jen „PD“) ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, nejdříve však od 1. 4. 2022].

	
	
	
	

	
	
	
	

	Etapa I - Analytický projekt
	E 1. 1. – CVC CVON + CVOFF
	Předání první verze AP
	do 29 PD od zahájení plnění v E0

	
	
	Společná revize popisů dodávaných funkcionalit v AP formou WS
	Do 6 PD od předání první verze AP

	
	
	Předání výchozí verze AP a TS
	Do 3 PD od workshopu nad první verzí AP

	
	
	Akceptační období
	Do 9 PD od předání výchozí verze AP E1.1.
(do 3 PD připomínky VZP; do 3 PD zapracování připomínek)

	
	
	Akceptace dokumentu
	Do 47 PD od zahájení plnění v E0


	
	E 1.2. – BRUPP, AKORD
	Předání první verze AP
	do 19 PD od zahájení plnění v E0 (E1.2 je zahájena 5 PD po zahájení plnění v E0)

	
	
	Společná revize popisů dodávaných funkcionalit v AP formou WS
	Do 6 PD od předání první verze AP

	
	
	Předání výchozí verze AP a TS
	Do 3 PD od workshopu nad první verzí AP

	
	
	Akceptační období
	Do 10 PD od předání výchozí verze AP E1.2.
(do 3 PD připomínky; do 4 PD zapracování připomínek)

	
	
	Akceptace dokumentu
	Do 38 PD od zahájení plnění v E1.2

	
	E 1.3. – Podklady, NEMREM
	Předání první verze AP
	do 18 PD od zahájení plnění v E0

	
	
	Společná revize popisů dodávaných funkcionalit v AP formou WS
	Do 6 PD od předání první verze AP

	
	
	Předání výchozí verze AP a TS
	Do 4 PD od workshopu nad první verzí AP

	
	
	Akceptační období
	Do 10 PD od předání výchozí verze AP E1.3.
(do 3 PD připomínky; do 4 PD zapracování připomínek)

	
	
	Akceptace dokumentu
	Do 38 PD od zahájení plnění v E0

	
	E 1.4. – VYNEMO, VYNAP 
	Předání první verze AP
	do 47 PD od předání výchozí verze AP Podklady, NEMREM

	
	
	Společná revize popisů dodávaných funkcionalit v AP formou WS
	Do 6 PD od předání první verze AP

	
	
	Předání výchozí verze AP a TS
	Do 4 PD od workshopu nad první verzí AP

	
	
	Akceptační období
	Do 10 PD od předání výchozí verze AP E1.4.
(do 3 PD připomínky; do 4 PD zapracování připomínek)

	
	
	Akceptace dokumentu
	Do 67 PD od zahájení plnění v E1.4 (E1.4 je zahájena předáním výchozí verze AP Podklady, NEMREM)

	Akceptací posledního Analytického projektu je současně akceptována Etapa I

	Etapa II – vývoj úprav ASW
	E 2.1. – CVC CVON + CVOFF
	Zahájení E 2.1.
	Po akceptaci E1.1. (však ne dříve než 14. 6. 2022)

	
	
	Předání konsolidovaných připomínek k TS Objednatelem
	Do 5 PD od akceptace E 1.1.

	
	
	Posouzení a zapracování připomínek k TS Zhotovitelem
	Do 3 PD od předání konsolidovaných připomínek

	
	
	Akceptace TS
	Do 5 PD od předání upravených TS

	
	
	Vytvoření upgrade a předání E2.1. k instalaci pro UAT ve formě instalačních balíčků
	Do 80 PD od zahájení E2.1. za předpokladu splnění všech součinností a za předpokladu akceptace TS nejpozději 5 PD před předáním k UAT. Vývoj nezačne dříve než 14. 6. 2022.

	
	E 2.2. – BRUPP, AKORD
	Zahájení E 2.2.
	Po akceptaci E1.2. (však ne dříve než 3. 6. 2022)

	
	
	Předání konsolidovaných připomínek k TS Objednatelem
	Do 5 PD od akceptace E 1.2.

	
	
	Posouzení a zapracování připomínek k TS Zhotovitelem
	Do 4 PD od předání konsolidovaných připomínek

	
	
	Akceptace TS
	Do 5 PD od předání upravených TS

	
	
	Vytvoření upgrade a předání E2.2. k instalaci pro UAT ve formě instalačních balíčků
	Do 67 PD od zahájení E2.2. za předpokladu splnění všech součinností a za předpokladu akceptace TS nejpozději 5 PD před předáním k UAT. Vývoj nezačne dříve než 3. 6. 2022.

	
	E 2.3. – Podklady, NEMREM
	Zahájení E 2.3.
	Po akceptaci E1.3. (však ne dříve než 27. 5. 2022)

	
	
	Předání konsolidovaných připomínek k TS Objednatelem
	Do 5 PD od akceptace E 1.4.

	
	
	Posouzení a zapracování připomínek k TS Zhotovitelem
	Do 6 PD od předání konsolidovaných připomínek

	
	
	Akceptace TS
	Do 5 PD od předání upravených TS

	
	
	Vytvoření upgrade a předání E2.3. k instalaci pro UAT ve formě instalačních balíčků
	Do 47 PD od zahájení E2.3. za předpokladu splnění všech součinností a za předpokladu akceptace TS nejpozději 5 PD před předáním k UAT. Vývoj nezačne dříve než 27. 5. 2022.

	
	E 2.4. – VYNEMO, VYNAP
	Zahájení E 2.4.
	Po akceptaci E1.4. (však ne dříve než 11. 8. 2022)

	
	
	Předání konsolidovaných připomínek k TS Objednatelem
	Do 5 PD od akceptace E 1.4.

	
	
	Posouzení a zapracování připomínek k TS Zhotovitelem
	Do 6 PD od předání konsolidovaných připomínek

	
	
	Akceptace TS
	Do 5 PD od předání upravených TS

	
	
	Vytvoření upgrade a předání E2.4. k instalaci pro UAT ve formě instalačních balíčků
	Do 63 PD od zahájení E2.4. za předpokladu splnění všech součinností a za předpokladu akceptace TS nejpozději 5 PD před předáním k UAT. Vývoj nezačne dříve než 11. 8. 2022.

	Předáním posledního upgrade (poslední etapy) je současně předána i Etapa II.

	Etapa III - UAT
	E 3.1. – CVC CVON + CVOFF
	Provedení instalace testovacího upgrade, kontrola instalace Zhotovitelem a zahájení UAT
	Do 5 PD od předání E2.1. (do 3 PD instalace upgrade, do 2 PD kontrola instalace)

	
	
	Provedení UAT
	Do 20 PD od zahájení UAT

	
	
	Akceptační období
	Do 10 PD od provedení UAT

	
	
	Akceptace UAT
	Do 35 PD od zahájení E3.1.

	
	E 3.2. – BRUPP, AKORD
	Provedení instalace testovacího upgrade, kontrola instalace Zhotovitelem a zahájení UAT
	Do 5 PD od předání E2.2. (do 3 PD instalace upgrade, do 2 PD kontrola instalace)

	
	
	Provedení UAT
	Do 30 PD od zahájení UAT

	
	
	Akceptační období
	Do 10 PD od provedení UAT

	
	
	Akceptace UAT
	Do 45 PD od zahájení E3.3.

	
	E 3.3. – Podklady, NEMREM
	Provedení instalace testovacího upgrade, kontrola instalace Zhotovitelem a zahájení UAT
	Do 5 PD od předání E2.3. (do 3 PD instalace upgrade, do 2 PD kontrola instalace)

	
	
	Provedení UAT
	Do 20 PD od zahájení UAT

	
	
	Akceptační období
	Do 10 PD od provedení UAT

	
	
	Akceptace UAT
	Do 35 PD od zahájení E3.3.

	
	E 3.4. – VYNEMO, VYNAP
	Provedení instalace testovacího upgrade, kontrola instalace Zhotovitelem a zahájení UAT
	Do 5 PD od předání E2.4. (do 3 PD instalace upgrade, do 2 PD kontrola instalace)

	
	
	Provedení UAT
	Do 20 PD od zahájení UAT

	
	
	Akceptační období
	Do 10 PD od provedení UAT

	
	
	Akceptace UAT
	Do 35 PD od zahájení E3.4.

	Akceptací posledního UAT je současně akceptována Etapa III.

	
Etapa IV – pilotní provoz
	E 4.1. – CVC CVON + CVOFF
	Předání produkčního upgrade
	Do 3 PD od akceptace E3.1.

	
	
	Provedení instalace produkčního upgrade, kontrola instalace Zhotovitelem a zahájení pilotního provozu
	Do 5 PD od převzetí produkčního upgrade (do 3 PD instalace upgrade, do 2 PD kontrola instalace)

	
	
	Provedení pilotního provozu
	Do 20 PD od zahájení pilotního provozu

	
	
	Akceptační období
	Do 10 PD od provedení pilotního provozu

	
	
	Akceptace pilotního provozu
	Do 38 PD od zahájení E4.1.

	
	[bookmark: _GoBack]E 4.2. – BRUPP, AKORD
	Předání produkčního upgrade
	Do 2 PD od akceptace E3.2.

	
	
	Provedení instalace produkčního upgrade, kontrola instalace Zhotovitelem a zahájení pilotního provozu
	Do 5 PD od převzetí produkčního upgrade (do 3 PD instalace upgrade, do 2 PD kontrola instalace)

	
	
	Provedení pilotního provozu
	Do 20 PD od zahájení pilotního provozu (pilotní provoz bude zahájen ne dříve než 27. 1. 2023)

	
	
	Akceptační období
	Do 10 PD od provedení pilotního provozu

	
	
	Akceptace pilotního provozu
	Do 51 PD od zahájení E4.2.

	
	E 4.3. – Podklady, NEMREM
	Předání produkčního upgrade
	Do 2 PD od akceptace E3.3.

	
	
	Provedení instalace produkčního upgrade, kontrola instalace Zhotovitelem a zahájení pilotního provozu
	Do 5 PD od převzetí produkčního upgrade (do 3 PD instalace upgrade, do 2 PD kontrola instalace)

	
	
	Provedení pilotního provozu
	Do 20 PD od zahájení pilotního provozu

	
	
	Akceptační období
	Do 10 PD od provedení pilotního provozu

	
	
	Akceptace pilotního provozu
	Do 37 PD od zahájení E4.3. 

	
	E 4.4. – VYNEMO, VYNAP
	Předání produkčního upgrade
	Do 2 PD od akceptace E3.4.

	
	
	Provedení instalace produkčního upgrade, kontrola instalace Zhotovitelem a zahájení pilotního provozu
	Do 5 PD od převzetí produkčního upgrade (do 3 PD instalace upgrade, do 2 PD kontrola instalace)

	
	
	Provedení pilotního provozu
	Do 20 PD od zahájení pilotního provozu 

	
	
	Akceptační období
	Do 10 PD od provedení pilotního provozu

	
	
	Akceptace pilotního provozu
	Do 37 PD od zahájení E4.4.

	Akceptací posledního pilotního provozu je současně akceptována Etapa IV.

	Etapa V – Revize AP
	E 5.1. – CVC CVON + CVOFF
	Revize Analytického projektu
	Do 5 PD od akceptace E4.1.

	
	
	Akceptační období
	Do 10 PD od předání revidovaného AP

	
	
	Akceptace revidovaného AP
	Do 15 PD od zahájení E 5.1.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	E 5.2. – BRUPP, AKORD 
	Revize Analytického projektu
	Do 6 PD od akceptace E4.2.

	
	
	Akceptační období
	Do 10 PD od předání revidovaného AP

	
	
	Akceptace revidovaného AP
	Do 16 PD od zahájení E 5.2.

	
	E 5.3. – Podklady, NEMREM 
	Revize Analytického projektu
	Do 8 PD od akceptace E4.4.

	
	
	Akceptační období
	Do 10 PD od předání revidovaného AP

	
	
	Akceptace revidovaného AP
	Do 18 PD od zahájení E 5.4.

	
	E 5.4. – VYNEMO, VYNAP
	Revize Analytického projektu
	Do 8 PD od akceptace E4.4.

	
	
	Akceptační období
	Do 10 PD od předání revidovaného AP

	
	
	Akceptace revidovaného AP
	Do 18 PD od zahájení E 5.4.

	
	E 5.5. – Dílo
	Akceptace Díla jako celku
	Po akceptaci posledního pilotního provozu a posledního revidovaného AP do 20 PD.
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