
Akce: REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DUBINA LOKALITA 5A (5A-K1, 5A-03, 5A-04)                              Smlouva o dílo 

 
 
 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. OVZ-VZZR-2016-005  

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 

 

 
Smluvní strany 

 
Objednatel: Statutární město Pardubice 
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 
                             530 21 Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem, primátorem Magistrátu města Pardubic 
Zastoupený ve věcech technických: Evou Klívarovou – technikem odd. investic a technické správy OMI MmP 
Tel: 466 859 422, 603 229 175  e-mail: eva.klivarova@mmp.cz 
IČ: 00274046  DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení:  KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:     
 (dále jen objednatel)     
 
a 
 
Zhotovitel: HABAU CZ s.r.o. 
Se sídlem:  Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice 
Zastoupený ve věcech smluvních:  Eckhartem Aschauerem – jednatelem 
                                                              Ing. Petrem Křenkem – na základě plné moci 
Zastoupený ve věcech technických:  Janem Kubíčkem 
Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Petr Křenek č. autorizace:  0007022 
Tel:  602 610 616     e-mail: petr.krenek@habau.cz 
IČ:  26068338           DIČ: CZ26068338  
společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Kr. soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11935 
bankovní spojení: Oberbank AG pobočka Česká republika 
číslo účtu:   
(dále jen zhotovitel) 
 

 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

 
REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DUBINA LOKALITA 5A (5A-K1, 5A-03, 5A-04)     

 
 

I.  
Smluvní strany mezi sebou dne  24.10.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZZR-2016-005 (dále jen jako 
„SOD“). V průběhu prací při odbourání původní betonové konstrukce a odhalení základové spáry v zimním 
období, jak je dáno smlouvou o dílo, byla zjištěna nevhodnost materiálu základové spáry. Tento materiál 
z velké části bylo nutné vyměnit, a to s větší časovou náročností, vznikly tedy nové skutečnosti, které svou 
podstatou a rozsahem mají vliv na posunutí termínu odevzdání díla.  Bourání betonové konstrukce nemá 
vliv na cenu. 

 

mailto:eva.klivarova@mmp.cz


Akce: REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DUBINA LOKALITA 5A (5A-K1, 5A-03, 5A-04)                              Smlouva o dílo 
 

 

Strana 2 (celkem 2) 
 

 

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně termínu provedení díla, a tedy 
na změně SOD, následujícím způsobem:  
 
Ustanovení SOD oddíl. I, čl. II. odst. 1, ve znění dodatku č. 1, jež zní: 

- termín dokončení kompletního díla včetně jeho řádného odevzdání do 30.4.2017  
 
se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:  

 
- termín dokončení kompletního díla včetně jeho řádného odevzdání do 31.5.2017  

 

 
II.  

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo č. OMI-VZZR-2016-005 ze dne 24.10.2016 nedotčená výše 
uvedenou změnou termínu provedení díla zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná. 
Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 
Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po dvou vyhotoveních.  
Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, 
že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují 
zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy. 
 
 

 
 
 
V Pardubicích dne ………………..    V Pardubicích dne ……………………….  
 
 
 
…………………………………………….    ……………………………………………………. 
za objednatele      za zhotovitele 
Ing.Martin Charvát                                                                    Eckhart Aschauer 
   primátor                                                                                   jednatel 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 …………………………………………………… 
                                                                                                 za zhotovitele       
                                                                                                 Ing. Petr Křenek 
                                                                                                 na základě plné moci  


