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Specifikace ke Změnovému schvalovacímu protokolu č. 1 č.j. 168/2018-430-PPR/6 (změna 

harmonogramu projektu) 

 
 

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU 

 

Název projektu: Pořízení kolejových jeřábů - překladiště KD Mělník 

Registrační číslo žádosti: 168/2018-430-PPR 

Evidenční číslo projektu v MS2014+: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_066/0000356 

Žadatel: České přístavy, a.s. 

Prioritní osa: 1 

Specifický cíl: 1.3 

 

 

2) POPIS PROJEKTU 

 
Druh projektu: Pořízení kolejových jeřábů 

Popis projektu: Předmětem projektu je pořízení 2 kolejových portálových 

jeřábů s elektrickým pohonem pro překladiště KD Mělník. 

Jeřáby umožní v nově budovaném překladišti KD s 

otevřeným přístupem rychlou, bezpečnou, ekologickou a 

efektivní překládku přepravních jednotek. Součástí projektu 

je pořízení kamerového a integrovaného informačního 

systému. Realizace projektu umožní zprovoznění nového 

překladiště KD se zárukou otevřeného přístupu v době 

značně rostoucí poptávky po manipulacích. 

Cíle projektu: Cílem projektu je zprovoznění veřejného překladiště s 

otevřeným přístupem pořízením 2 kolejových portálových 

jeřábů v areálu veřejného přístavu Mělník. V současné 

době provozují v areálu veřejného přístavu Mělník  

kontejnerová překladiště již společnosti Star Container, 

s.r.o. a Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o.  Nově pořízené 

jeřáby na otevřeném překladišti budou realizovat překládky 

v místě nově dokončené manipulační a skladovací plochy 

spolufinancované z prostředků programu CEF (tzv. 3. 

stavba Ekologizace kontejnerového terminálu). Jeřáby 

budou mimo možnosti manipulace s kontejnery vybaveny 

také speciálními nástavci (kleštinami), kterými budou 

schopny provádět manipulace i s výměnnými nástavbami a 

intermodálními návěsy. Součástí projektu je i pořízení 

kamerového systému a integrovaného informačního 

systému. Provoz veřejného překladiště s otevřeným 

přístupem a sousedních neveřejných překladišť bude 

probíhat nezávisle a jejich fungování bude striktně 

oddělené. 
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3) PLÁNOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU1 

 

 
 

 

 

4) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU 
 

Kurz pro určení velikosti 

projektu: 
25.682 Kč / 1 EUR2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Pokud nedochází ke zvýšení celkových způsobilých nákladů nad částku uvedenou ve Schvalovacím protokolu, 

lze v plánovaném rozpočtu projektu uvedené částky v budoucnu aktualizovat bez vydání změnové specifikace 

pouze v MS2014+ na základě schválené žádosti o změnu předložené příjemcem prostřednictvím ISKP14+. 
2 Měsíční účetní kurz Evropské komise (http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/) pro květen 2019 

 

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/


 

                                                                               3/3 

 

6) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PROJEKTU3 

 

 
 

 

7) PLÁNOVANÉ HODNOTY MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ 

 

 

Název indikátoru Jednotka 
Výchozí 

hodnota 

Plánovaná 

hodnota 

Přepravený objem v kombinované přepravě4 t/rok 0 281 112 

Počet nových/modernizovaných mechanizmů 

či zařízení pro překládku3 
ks 0 2 

Počet modernizovaných/nových terminálů3 ks 0 1 

Výkon v kombinované přepravě tis.čtkm/rok 0 56 222 

 

 
 

 

 

 

V Praze dne _______________ 

              _________________________ 

        Ing. Mgr. Marek Pastucha  

         ředitel Odboru fondů EU 

                                                 
3 V harmonogramu uvedená data odpovídají údajům ze schválené žádosti o podporu. Data v harmonogramu 

mohou být v budoucnu aktualizována bez vydání změnové specifikace pouze v MS2014+ na základě schválené 

žádosti o změnu předložené příjemcem prostřednictvím ISKP14+. 
4 Jedná se o indikátor povinný k naplnění 


