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Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo ze dne 08.07.2022 

 
Smluvní strany 

Královéhradecký kraj 
se sídlem:   Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
zastoupený:    Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje 
IČO:    708 89 546 
DIČ:                                              CZ70889546 
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s.  
č. účtu:    27-2031110287/0100 
 
(dále jen „objednatel") 
 
a 
 
Zhotovitel   PS-STAV Náchod s. r. o. 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou 
značkou C31554 
 se sídlem   Na Hamrech 1444, 54701 Náchod 
IČO    288 58 531 
DIČ    CZ28858531 
zastoupený   Pavlem Sedláčkem – jednatelem společnosti 
bankovní spojení  Česká spořitelna a. s. 
číslo účtu   5938935379/0800 
 
 
(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel") 
 
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“) 
 
Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o dílo 
ze dne 08.07.2022, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky 
nazvané: „Rekonstrukce 5 bytů nemocniční ubytovny ON Náchod – stavební práce včetně zpracování 
projektové dokumentace“. 

 
 

I. 
Účel dodatku 

 
Tento dodatek je uzavírán dle čl. 5 odst. 5.2 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších 
předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti s administrativním pochybením při uzavírání smlouvy o dílo, 
kdy nebylo v uzavírané smlouvě zohledněno vydané vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, kterým byl 
prodlužen termín realizace zakázky o 4 týdny dle čl. 5 odst. 5.2 původní smlouvy o dílo.  

 
II. 

Vymezení rozsahu změn 
 
1. Čl. 5 odst. 5.2 původní smlouvy se nahrazuje textem následujícího znění takto: 

 
Původní znění: 

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně: 

Termín zahájení plnění veřejné zakázky:   

Plnění bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele (předpoklad 06/2022).  

Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele a zahájit provádění díla do 5 pracovních dnů od 
výzvy objednatele k jeho převzetí.  

 



2 

 

Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně: 

Dokončení plnění zhotovené stavby a její předání objednateli nejdéle do 14 týdnů od výzvy objednatele 
k zahájení plnění a k převzetí staveniště. 

Limitní termín dokončení plnění zakázky: nejpozději do 20.09.2022. 

Místem plnění je sídlo zhotovitele a Bytový dům „nemocniční ubytovna ON Náchod“, Na Hamrech 1419,  
547 01 Náchod (pozemek p. č.: St. 1632). 
 
Upravené znění: 

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně: 

Termín zahájení plnění veřejné zakázky:   

Plnění bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele (předpoklad 06/2022).  

Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele a zahájit provádění díla do 5 pracovních dnů 

od výzvy objednatele k jeho převzetí.  

Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně: 

Dokončení plnění zhotovené stavby a její předání objednateli nejdéle do 18 týdnů od výzvy objednatele 

k zahájení plnění a k převzetí staveniště. 

Místem plnění je sídlo zhotovitele a Bytový dům „nemocniční ubytovna ON Náchod“, Na Hamrech 1419, 

547 01 Náchod (pozemek p. č.: St. 1632).  

 
 

III. 
Ustanovení přechodná a závěrečná 

 
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 

nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh 
a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, 
vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují 
svoje podpisy. 
 

3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění 
pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky. 

 
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo 

převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy 
a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 
 

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královehradeckého kraje 
č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022 hejtman Královehradeckého kraje. 

                
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
V Hradci Králové dne V Náchodě dne  
 
  

 

 

…………………………………. 

Mgr. Martin Červíček, hejtman 

Královéhradecký kraj 

 

 

 ………………………………….. 

Pavel Sedláček – jednatel 

PS-STAV Náchod s.r.o. 
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