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SMLOUVA O DÍLO 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel 
Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, 
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice. 
Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, MBA - náměstkem ředitele pro ekonomiku. 
IČO: 75151511 
Není plátcem DPH. 
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice 
Číslo účtu: 64133881/0710 

1.2 Zhotovitel 
společnost: DV stav s.r.o. 
sídlo: Riegrova 1782/31, 370 01 České Budějovice 
zastoupený: Ing. Jiří Dvořák 
IČO: 28142551 

DIČ: CZ28142551 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon: 
E-mail:
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích,  oddíl C, 
vložka 20074 

2. Předmět díla
2.1 Předmětem díla je „Plavská 2, Č. Budějovice  - oprava venkovního schodiště + rampy 
objektu B“, dle oceněného položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou smlouvy, a dle 
zadávacích podkladů a nabídky veřejné zakázky.  
2.2 Předmětem díla dle této smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v předchozím 
odstavci. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení celého díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.) 
včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla tak, aby bylo dílo řádně, včas a 
kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s 
touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí. 
2.3 V případě rozporu informací má vždy přednost informace uvedená ve smlouvě o dílo a 
její nedílné příloze, před ostatními informacemi. 

3. Doba a místo plnění
3.1 Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách: 

3.1.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle dne 10. října 2022, 
pokud se smluvní strany dohodnou, je možné zahájit práce i dříve. Později lze zahájit 
dílo pouze v případě, že v zahájení budou bránit objektivní důvody na straně 
objednatele, v takovém případě bude zhotovitel upozorněn s dostatečným časovým 
předstihem. 
3.1.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 50 
kalendářních dnů ode dne zahájení prací.. 
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3.1.3 Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po vyklizení staveniště podle odst. 9.8. 
3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací. 
3.3 Místem plnění předmětu díla je objekt KŘP Jčk, Plavská 2, České Budějovice, parc. č. 
3908/44 a 3908/50 v kat. území České Budějovice 7. 
3.4 Stavební práce lze provádět v pracovní dny od 07:00 – 15:30 hod., případné nutné práce 
mimo stanovenou pracovní dobu je nutné s předstihem projednat s osobou oprávněnou 
jednat za objednatele.  
3.5 Veškeré práce budou prováděny za plného provozu budovy. 
3.6 Obvod staveniště je rámcově vymezen vlastním pozemkem objednatele. Pokud bude 
zhotovitel potřebovat pro vlastní realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej zhotovitel na 
vlastní náklady, včetně povolení k záboru veřejného prostranství. 
3.7 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat podle časového a finančního 
harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy. 

4. Cena díla

4.1 Smluvní strany se dohodly a sjednaly cenu díla ve výši: 
Cena díla bez DPH 398 468,00 Kč 
DPH 21%  83 678,28 Kč 
CELKEM vč. DPH   482 146,28 Kč 

S l o v y : čtyřistaosmdesátdvatisícstočtyřicetšestkorunčeskýchadvacetosmheléřů 
vč. DPH. 

4.2 Sjednaná cena je nejvýše přípustná. 
4.3 Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje 
veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. 
4.4 Jakákoliv záloha se nepřipouští.  

5. Platební podmínky

5.1 Cena díla bude hrazena jednorázově, jednou fakturou, vystavenou po dokončení akce a 
převzetí díla objednatelem, pouze za skutečně provedené práce dle objednatelem 
schváleného soupisu provedených prací a dodávek. 
5.2 Faktura musí být zaslaná na adresu: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, 
OSM-Skupina stavební, Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice a její splatnost 
bude nejméně 22 dnů ode dne doručení objednateli. 
Faktura musí být označena: „KRPC-124386/ČJ-2022-0200VO-VZGH“. Nebude-li faktura 
takto označena, nebo nebude ve dvojím vyhotovení, je objednatel oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností. 
5.3 Objednatel souhlasí s dodáním faktury v elektronické podobě, a to pouze jejím zasláním 
do datové schránky (eb8ai73). V tomto případě bude předmět zprávy povinně označen: 
„Faktura pro OSNM – skupina stavební“. 
5.4 Objednatel může fakturu do data splatnosti vrátit, obsahuje-li: 

 nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy;
 nesprávné náležitosti;
 chybí-li ve faktuře některé náležitosti dohodnuté touto smlouvou

5.5 Způsob úhrady: převodním příkazem 
5.6 Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
5.7 Objednatel je oprávněn pozdržet proplacení faktury do doby odstranění zjištěných 
eventuálních vad a nedodělků. 
5.8 Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se smluvními dokumenty. 
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6. Povinnosti a práva zhotovitele

6.1 Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na staveništi a za dodržování 
bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo. 
6.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na 
dotčené stavbě, ani na jiném majetku objednatele, dále na sousedních budovách, porostech 
a jiném majetku ve vlastnictví objednatele, či jiných osob.  
6.3 Zhotovitel je před zahájením prací povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo 
k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob procházejících v okolí stavby.  
6.4 Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů. 
6.5 Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady odstranit. 
6.6 V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen před započetím díla předat 
objednateli seznam všech pracovníků včetně čísel občanského průkazu a registračních 
značek vozidel, která budou vjíždět na místo plnění. Osoby a vozidla mimo seznam dle 
předchozí věty může zástupce objednatele vyloučit z provádění stavby a vykázat mimo místo 
plnění. Zaměstnanci se nesmí pohybovat mimo objednatelem určená místa, jinak mohou být 
vykázáni z provádění díla. 
6.7 Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2, 
občanského zákoníku.  
6.8 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými 
specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků. 
6.9 Zhotovitel je povinen upozornit kontaktní osobu objednatele na nepředpokládané 
skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují 
provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné 
nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických 
pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálů, jinak odpovídá za škodu, která v 
souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, 
bude-li na tom objednatel trvat. 
6.10 Zařízení staveniště vybuduje v  rozsahu dle technických podkladů zadávací 
dokumentace  zhotovitel. 
6.11 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla 
a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.  
6.12 Před zahájením stavby je zhotovitel povinen předložit vyhodnocení bezpečnosti rizik pro 
objednatele (bezpečnost osob na pracovišti podle § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce, v platném znění). 
6.13 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat příslušná ustanovení právních a 
ostatních předpisů a norem, které se týkají nejen jeho odborných činností stavebních a 
montážně technologických, ale i zajišťování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při 
provádění těchto činností. Prostor stavby je pro realizaci díla předán zhotoviteli, který 
odpovídá za dodržování BOZP a PO. 
6.14 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, kteří se s jeho vědomím a v 
souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, dodržovali obecně-závazné právní a 
ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoliv škod na zdraví a 
majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. 
Zhotovitel se zavazuje proškolit pracovníky s předpisy k zajištění BOZP a PO a sepsat o tom 
zápis. 
6.15 Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat tak, aby byly minimalizovány dopady 
na životní prostředí. S ohledem na skutečnost, že práce budou probíhat za plného provozu, 
je zhotovitel povinen minimalizovat dopad veškerých prováděných prací na okolí, ať už jde o 
hluk, prach, vibrace a další negativní vlivy. 
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6.16 Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz a recyklaci stavebního odpadu, příp. jeho 
ekologickou likvidaci, včetně příp. poplatků, a to v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o 
odpadech. Doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen předložit u přejímajícího řízení.  
6.17 Zhotovitel je povinen zamezit mísení recyklovatelných a opětovně použitelných 
stavebních odpadů s jinými odpady, aby bylo zajištěno v co nejširší míře jejich opětovné 
použití a recyklace 
6.18 Zhotovitel je povinen po dobu stavby zajistit staveniště vůči třetím osobám, vše 
v rozsahu a obsahu technických podkladů zadávací dokumentace objednatele.  
6.19 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci stavebních prací bude provádět průběžný úklid a 
zejména závěrečný úklid všech prostor dotčených prováděním díla. 
6.20 Zhotovitel je povinen provést vytyčení podzemních inženýrských sítí, vhodně je zajistit 
při provádění prací a postupovat tak, aby nedošlo k jejich poškození.  

7. Povinnosti a práva objednatele

7.1 Objednatel zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla. 
7.2 Objednatel není povinen zabezpečit a nezabezpečuje sociální zařízení staveniště.   
7.3 Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při zpřístupnění jednotlivých 
prostor.  
7.4 Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.  
7.5 Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si jím označený vybouraný materiál. Ostatní 
vybouraný materiál, o který objednatel nebude mít zájem, bude zlikvidován zhotovitelem na 
jeho náklad, včetně odvozu a skládkování. 

8. Stavební deník

8.1 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, 
stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a 
vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s 
prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, 
jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“). Zhotovitel zajistí, aby 
byl stavební deník vždy na stavbě přístupný v pracovní době. Zástupci objednatele jsou 
oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku. 
8.2 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy 
č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je povinen 
zhotovitel předložit na vyžádání zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění 
stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. 
8.3 Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním 
deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za 
objednatele též jeho oprávnění zástupci. 
8.4 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci 
objednatele nebo projektantem, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů 
písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s 
obsahem zápisu souhlasí. 
8.5 Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor investora po 
celou dobu výstavby sledují a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebních 
prací, zda je dílo prováděno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, obsahem 
nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v 
souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele 
upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, 
že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. V případě zjištění, že je 
dílo prováděno nekvalitně, mají oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle 
zastavit, a to až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení 
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termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto 
objednateli vznikla. 
8.6 Kontrolní dny 

8.6.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 7 
dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  
8.6.2 Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni 
účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě 
potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých podzhotovitelů. 
8.6.3 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zástupci 
zhotovitele. 
8.6.4 Vedením kontrolních dnů jsou pověřeni zástupci objednatele. 
8.6.5 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, 
kontrola časového a finančního plnění provádění prací a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. 
8.6.6 Zástupci objednatele v případě potřeby pořizují z kontrolního dne zápis o jednání, 
který na vyžádání písemně předá všem zúčastněným. 
8.6.7 Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 
deníku. 

9. Předání díla
9.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky 
v rozsahu dle smluvních dokumentů v termínech stanovených v této smlouvě, vyklizení 
stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání podkladů k 
ukončení stavby – dokladů k součástem stavby (záruční listy, návody k obsluze, certifikáty 
apod.). Odstranění případných zjištěných vad a nedodělků v dohodnutých termínech z 
investorského převzetí. U zabudovaných zařízení vyžadující obsluhu bude provedeno 
zaškolení pověřených pracovníků uživatele a budou splněny všechny další požadavky 
stanovené smluvními dokumenty. 
9.2 Za dokumenty dle předchozího odstavce se považují zejména: 

• stavební deník;

• doklad o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu stavby;
• další doklady vyplývající z charakteru prací a dodávek, doklady vyplývající ze

stavebního zákona;

• prohlášení o shodě.
9.3 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání před sjednaným termínem, je objednatel povinen 
jej převzít.  
9.4 Zhotovitel je povinen po ukončení prací provést závěrečný úklid prostor dotčených 
stavebními pracemi dle této smlouvy, při nesplnění této povinnosti má objednatel právo 
nezahájit přejímání provedeného díla dle následujícího odstavce, a to až do doby, kdy bude 
závěrečný úklid řádně proveden. 
9.5 Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 10 kalendářních dnů od 
výzvy zhotovitele, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla bez 
zbytečného odkladu dokončit. 
9.6 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě 
nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému užívání díla. 
9.7 Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší odpovědní pracovníci obou 
smluvních stran. 
9.8 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů od podepsání zápisu o 
převzetí díla, případně od termínu stanoveného pro odstranění vad a nedodělků, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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10. Odpovědnost za vady díla

10.1 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne 
podepsání zápisu o převzetí díla.  
10.2 Výskyt případných záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými 
reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit 
objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich doručení a 
zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že 
reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách uvedených níže.  
10.3 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů od 
jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak. 
10.4 Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 10 kalendářních dnů od nastoupení dle 
předchozího odstavce, nedohodne-li se s objednatelem jinak. 

11. Smluvní pokuty

11.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání 
díla dle odst. 3.1.2 smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť 
i započatý den prodlení. 
11.2 Při prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli 
zákonný úrok z neuhrazené fakturované částky vč. DPH za každý, byť i započatý den 
prodlení.  
11.3 V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací podle odst. 3.1.1 má 
právo objednatel na smluvní pokutu v částce 3.000,- Kč, za každý, byť i započatý den 
prodlení. 
11.4 V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či 
nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý, byť i 
započatý den prodlení. 
11.5 V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve 
lhůtě uvedené v článku odst. 10.4, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 3.000,- 
Kč, za každý, byť i započatý den prodlení. 
11.6 V případě porušení předpisů týkající se BOZP podle odst. 6.13 a 6.14 (zejména zákona 
č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ve znění zákona č. 88/2016 Sb., dále stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob 
zhotovitele vyskytujících se na staveništi je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. 
11.7 Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k její 
úhradě povinné straně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

12. Změna smlouvy
12.1 Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným: „Dodatek ke smlouvě o dílo“. 
12.2 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu díla, 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel 
povinen provést soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen 
použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a 
předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu 
dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.  
12.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto 
změn, doplňků a rozšíření, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh 
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ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit oceněný 
soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla.  

13. Ostatní ujednání

13.1 Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn postupovat jiným osobám 
pohledávky vzniklé z této smlouvy.  
13.2 Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na prováděném díle. 
13.3 Dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i doklady spojené s realizací 
stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se 
stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný 
písemný souhlas nebo tak stanoví zákon. 
13.4 Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu. 
Smluvní strany jsou pro ten případ povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si 
vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo 
provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem závazku 
rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy. 
13.5 Od této smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak tato smlouva, nebo pro její podstatné 
porušení.  

13.5.1 Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje prodlení 
s uhrazením faktury podle článku 5, které bude delší než 30 dní po době splatnosti. 
13.5.2 Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele  se považuje: 

a) pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a
včas; 
b) pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že
zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu ani do 10 
kalendářních dnů od doručení písemné výzvy. 

13.5.3 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody.  
13.6 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností 
na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění. 

14. Kontaktní osoby

14.1 Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat a výkon technického dozoru 
vykonávat:
14.2 Za zhotovitele jsou oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, 
k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a 
vedení stavebního deníku: 

- Stavbyvedoucí:  
14.3 Za zhotovitele je ve věcech smluvních oprávněn jednat: 

15. Závěrečná ustanovení

15.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele. Zhotovitel 
prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního 
tajemství podle § 504 občanského zákoníku. 
15.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel tuto 
smlouvu uveřejní v registru smluv. 
15.3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti teprve dnem zveřejnění v registru 
smluv dle předchozího odstavce.  
15.4 Smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky. 
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15.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
15.6 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel použil jeho osobní údaje 
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) a související 
vnitrostátní právní úpravou pro účely sepsání této smlouvy a její zpracování v systému SAP 
a zajištění řádného plnění práv a povinností plynoucích z uzavřeného smluvního vztahu. 
15.7 Nedílné přílohy: 

Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet 
Příloha č. 2: Harmonogram plnění 

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích

náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku jednatel

objednatel zhotovitel

plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta, MBA Ing. Jiří Dvořák



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plavská 2, Č. Budějovice Datum: 19.09.2022

Zadavatel: IČ:
ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 28142551
DIČ: CZ28142551

Projektant: IČ:
CBN projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
CBN projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2022-006_2
KŘP JČK Plavská 2 - oprava venkovního schodiště + rampy objektu B

DV stav s.r.o.

 Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálů a 
případné chybějící položky doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně dodávky a montáže tak, aby cena byla 
konečná. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího a montážního materiálu.

398 468,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
398 468,00 83 678,2821,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 482 146,28
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2022-006_2

Stavba:

Místo: Plavská 2, Č. Budějovice Datum:

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Projektant:
Uchazeč: DV stav s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

19.09.2022

CBN projekt s.r.o.
CBN projekt s.r.o.

50 343,9941 606,6002 Další práce v objektu

398 468,00 482 146,28

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

431 802,29356 861,4001 Stavební úpravy

KŘP JČK Plavská 2 - oprava venkovního schodiště + rampy objektu B

Strana 2 z 10



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plavská 2, Č. Budějovice Datum: 19.09.2022

Zadavatel: IČ:
ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 28142551
DIČ: CZ28142551

Projektant: IČ:
CBN projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
CBN projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 356 861,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 356 861,40 21,00% 74 940,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 431 802,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KŘP JČK Plavská 2 - oprava venkovního schodiště + rampy objektu B

01 - Stavební úpravy

DV stav s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Plavská 2, Č. Budějovice Datum: 19.09.2022

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Projektant: CBN projekt s.r.o.
Uchazeč: DV stav s.r.o. Zpracovatel: CBN projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 356 861,40
HSV - Práce a dodávky HSV 113 473,88
    1 - Zemní práce 5 039,15

    2 - Zakládání 11 228,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 700,00

    5 - Komunikace pozemní 23 957,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 181,55

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 700,00

    997 - Přesun sutě 22 405,73

    998 - Přesun hmot 4 261,95

PSV - Práce a dodávky PSV 237 882,76
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 391,50

    764 - Konstrukce klempířské 813,70

    766 - Konstrukce truhlářské 1 428,60

    767 - Konstrukce zámečnické 214 430,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 16 818,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 504,76
    VRN3 - Zařízení staveniště 5 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 504,76

01 - Stavební úpravy

KŘP JČK Plavská 2 - oprava venkovního schodiště + rampy objektu B
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Plavská 2, Č. Budějovice Datum: 19.09.2022

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Projektant: CBN projekt s.r.o.
Uchazeč: DV stav s.r.o. Zpracovatel: CBN projekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 356 861,40

D HSV Práce a dodávky HSV 113 473,88

D 1 Zemní práce 5 039,15
1 K 113107042 Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm 

při překopech ručně m2 2,535 1 350,00 3 422,25
VV 0,6*3,65+3,45*0,1 2,535

2 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně m3 0,874 1 850,00 1 616,90

VV "patky"0,25*0,25*0,665*12 0,499
VV "obrubník"0,25*0,25*6 0,375
VV Součet 0,874

D 2 Zakládání 11 228,00
3 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 0,401 28 000,00 11 228,00

VV "patky"0,25*0,25*0,535*12 0,401

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 700,00
4 K 349231821 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 150 do 300 

mm m2 2,000 850,00 1 700,00
VV "doplnění zdiva pro osazení okna"2 2,000

D 5 Komunikace pozemní 23 957,50
5 K 564760001 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 

plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 9,100 500,00 4 550,00
VV "bet. dlažba"1,3*7 9,100

6 K 564801012 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm m2 9,100 500,00 4 550,00
VV "bet. dlažba"1,3*7 9,100

7 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 4,015 500,00 2 007,50
VV "asfalt"1,1*3,65 4,015

8 K 572340112 Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 
asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm m2 4,015 900,00 3 613,50

VV "asfalt"1,1*3,65 4,015

9 K 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2 m2 9,100 500,00 4 550,00

VV "bet. dlažba"1,3*7 9,100

10 M 59246003 dlažba plošná betonová terasová hladká 
500x500x50mm m2 9,373 500,00 4 686,50

VV 9,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 9,373

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 181,55
11 K 612315302 Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 2,000 350,00 700,00

VV "doplnění zdiva pro osazení okna"2 2,000

12 K 622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn m2 7,000 500,00 3 500,00

VV 7*1 7,000

13 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek  do 
betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm

m2 7,000 650,00 4 550,00

VV 7*1 7,000

14 M 28376021 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
160mm m2 7,350 450,00 3 307,50

VV 7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,350

15 K 622541022 Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 
2,0 mm vnějších stěn m2 7,000 350,00 2 450,00

VV 7*1 7,000

16 K 632451441 Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl 
přes 30 do 40 mm m2 1,037 650,00 674,05

VV 0,34*1,4+0,59*0,95 1,037

KŘP JČK Plavská 2 - oprava venkovního schodiště + rampy objektu B

01 - Stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 700,00

17 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 7,000 350,00 2 450,00

18 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 7,140 250,00 1 785,00
VV 7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 7,140

19 K 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 
40 mm s těsnicím profilem m 5,850 150,00 877,50

VV "napojení asfaltobet. povchů"1,1+3,65+1,1 5,850

20 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm m 18,400 200,00 3 680,00

VV 10,15+3,65+1,15+3,45 18,400

21 K 962023491 Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC přes 
1 m3 m3 2,380 3 800,00 9 044,00

VV "rampa"(0,75*0,37*2+3,65*0,5)*1 2,380

22 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových 
zhotovených na místě m 13,310 250,00 3 327,50

VV 1,85+2,65+1,55+2,05+1,25+2,75+1,21 13,310

23 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 
m2

m3 0,690 3 800,00 2 622,00

VV "deska schodiště"0,95*2,2*0,1 0,209
VV "deska rampy"1,3*3,7*0,1 0,481
VV Součet 0,690

24 K 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 0,690 2 800,00 1 932,00

25 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 5,614 500,00 2 807,00
VV 1,5*3,05*0,75+0,75*2,91*1 5,614

26 K 977312113 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 
do 150 mm m 2,350 500,00 1 175,00

VV 1,4+0,95 2,350

D 997 Přesun sutě 22 405,73
27 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 16,301 350,00 5 705,35

28 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 16,301 350,00 5 705,35

29 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 16,301 80,00 1 304,08

30 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 15,743 550,00 8 658,65

VV 16,301-0,558 15,743

31 K 997013847 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 t 0,558 1 850,00 1 032,30

D 998 Přesun hmot 4 261,95
32 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 12,177 350,00 4 261,95

D PSV Práce a dodávky PSV 237 882,76

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 391,50

33 K 711161122 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií 
vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 3,500 550,00 1 925,00

VV 7*0,5 3,500

34 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 
horní lištou m 7,000 350,00 2 450,00

35 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m t 0,003 5 500,00 16,50

D 764 Konstrukce klempířské 813,70
36 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 0,810 150,00 121,50

37 K 764216405 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Pz plechu rš 400 mm m 0,810 850,00 688,50

38 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m t 0,002 1 850,00 3,70

D 766 Konstrukce truhlářské 1 428,60
39 K 766622131 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 

v do 1,5 m s rámem do zdiva m2 0,413 1 850,00 764,05
VV "stávající vybourané okno"0,81*0,51 0,413

40 K 766622831 Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo 
plastových do 1 m2 k opětovnému použití m2 0,413 350,00 144,55

VV 0,81*0,51 0,413
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

41 K 766622861 Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních 
do 1,5 m2 kus 1,000 500,00 500,00

42 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m t 0,004 5 000,00 20,00

D 767 Konstrukce zámečnické 214 430,00
43 K R767995117.01 D + M ocelového schodiště a rampy kpl 1,000 210 000,00 210 000,00

VV "specifikace dle PD, včetně pozink. povrchové úpravy"1 1,000

44 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m t 0,886 5 000,00 4 430,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 16 818,96
45 K 783314203 Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí m2 58,332 150,00 8 749,80
VV ocelová konstrukce schodiště a rampy
VV (0,1+0,6)*2*19,3 27,020
VV (0,12+0,6)*2*17,5 25,200
VV 0,04*4*20 3,200
VV (0,04+0,06)*2*12,4 2,480
VV 0,06*4*1,8 0,432
VV Součet 58,332

46 K 783315103 Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující 
zámečnických konstrukcí m2 58,332 50,00 2 916,60

47 K 783317105 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 58,332 80,00 4 666,56

48 K 783414203 Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující nátěr klempířských konstrukcí m2 0,324 500,00 162,00

VV 0,4*0,81 0,324

49 K 783415103 Mezinátěr syntetický samozákladující jednonásobný 
mezinátěr klempířských konstrukcí m2 0,324 500,00 162,00

50 K 783417103 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr 
klempířských konstrukcí m2 0,324 500,00 162,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 504,76

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00
51 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 504,76
52 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 504,76 504,76
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plavská 2, Č. Budějovice Datum: 19.09.2022

Zadavatel: IČ:
ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 28142551
DIČ: CZ28142551

Projektant: IČ:
CBN projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
CBN projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 41 606,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 41 606,60 21,00% 8 737,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 50 343,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KŘP JČK Plavská 2 - oprava venkovního schodiště + rampy objektu B

02 - Další práce v objektu

DV stav s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Plavská 2, Č. Budějovice Datum: 19.09.2022

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Projektant: CBN projekt s.r.o.
Uchazeč: DV stav s.r.o. Zpracovatel: CBN projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 41 606,60
HSV - Práce a dodávky HSV 37 646,60

 5 - Komunikace pozemní 23 065,00

 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 328,00

 998 - Přesun hmot 3 253,60

PSV - Práce a dodávky PSV 3 960,00
 784 - Dokončovací práce - malby a tapety 3 960,00

02 - Další práce v objektu

KŘP JČK Plavská 2 - oprava venkovního schodiště + rampy objektu B
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Plavská 2, Č. Budějovice Datum: 19.09.2022

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Projektant: CBN projekt s.r.o.
Uchazeč: DV stav s.r.o. Zpracovatel: CBN projekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 41 606,60

D HSV Práce a dodávky HSV 37 646,60

D 5 Komunikace pozemní 23 065,00
1 K 596412210 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 

komunikací tl 80 mm pl do 50 m2 m2 35,000 350,00 12 250,00

2 M 59246016 dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm m2 36,050 300,00 10 815,00
VV 35*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 36,050

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 328,00

3 K 612325419
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy přes 30 do 50 %  s celoplošným 
přeštukováním

m2 45,000 150,00 6 750,00

4 K 612325453 Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky 
stěn za dalších 10 mm v rozsahu přes 30 do 50 % m2 45,000 50,00 2 250,00

5 K 631312121 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým 
plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm m3 0,960 1 800,00 1 728,00

VV 0,08*4*3 0,960

6 K 632452431 Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 
4 m2 tl přes 20 do 30 mm m2 12,000 50,00 600,00

VV 4*3 12,000

D 998 Přesun hmot 3 253,60
7 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 9,296 350,00 3 253,60

D PSV Práce a dodávky PSV 3 960,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 3 960,00
8 K 784181001 Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m m2 60,000 28,00 1 680,00

9 K 784211111 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi 
dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 60,000 38,00 2 280,00

KŘP JČK Plavská 2 - oprava venkovního schodiště + rampy objektu B

02 - Další práce v objektu
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